



**JAPAN**  
Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Navolato

**Control Acumulativo de Estimaciones**



Resumen De Estimación No. 01 NORMAL

**Contratista:** CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.  
**Obra:** REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PORTUGUES, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

**Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/PORTUGUES/2023-11**

Fecha: **11 de Agosto del 2023**

Estimaciones	Concepto Estado De Cuenta	
	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$ 399,923.99	\$ 399,923.99
Estimación No. 1	\$ 399,923.99	\$0.00

Retenciones	Anticipo - Amortización	
	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/IVA	\$ -	\$ -
Estimación No. 1	\$ -	\$ -

Liquidación Estimación No. 1 (Normal)	
Concepto	Importe
Importe De La Estimación	\$ 399,923.99
Menos Amortización	\$ -
<b>S u m a</b>	<b>\$ 399,923.99</b>
Más 16% I.V.A.	\$ 63,987.84
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 463,911.83</b>
<b>Saldo Líquido :</b>	<b>\$463,911.83</b>

*[Signature]*


**Contratista:**  
C. Lizbett Larrañaga Mena

*[Signature]*

**Reviso:**  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

*[Signature]*

**Contratante:**  
C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN



**JAPAN**  
Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Navolato

HOJA : 1



DE : 1

**Control Acumulativo de Estimaciones**

Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 26 de julio al 07 de Agosto del 2023		Importe : \$ 399,923.99
Lugar : EL PORTUGUES, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		
Obra: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PORTUGUES, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/PORTUGUES/2023-11
		Fecha : 11 de Agosto del 2023

Número	Descripción	Partida		Observaciones
		Importe		
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PORTUGUES	\$	399,923.99	
<b>TOTAL DE LA ESTIMACION :</b>			<b>\$399,923.99</b>	
Fecha del Contrato : <b>20 de julio del 2023</b>		Avance Fisico <b>100%</b>		Avance Financiero <b>\$399,923.99</b>

*[Signature]*

Contratista :  
C. Lizbett Larrataga Mena

*[Signature]*

Reviso :  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

*[Signature]*

Contratante :  
C. Orazio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN



**Control Acumulativo de Estimaciones**



Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 26 de Julio al 07 de Agosto del 2023	Importe: \$ 399,923.99
Lugar: EL PORTUGUES, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	Contratista: CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.
Obra: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PORTUGUES, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/PORTUGUES/2023-11
Presupuesto: \$399,923.99	S/IVA
	Fecha: 11 de Agosto del 2023


Número	Partida	Descripción	Unidad	Cantidad de Obra			\$		
				Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PORTUGUES							
		<b>REHABILITACIÓN POZO</b>							
7022 01.A		DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE EN EL POZO..	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 8,831.46	8,831.46
7022 01.W		INSTALACION DE BOMBA EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE COMPLETA PARA UN GASTO DE 5 LPS, Y CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 40 MCA. LUBRICACIÓN AGUA, 24.00 MTS DE COLUMNA DE 4" (ROSCADA), COLADOR CÓNICO DE 4", CABLE DE ACERO 3/8, PERROS DE SUJECION Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 14,722.97	14,722.97
5000 01		DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL POZO, ANTES DE INICIAR LABORES DE LIMPIEZA, CON CAMARA DE VIDEO SUMERGIBLE.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 61,117.19	61,117.19
5000 01		MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA A UNA DISTANCIA DE 15 KM.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 18,018.66	18,018.66
5002 01		TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM. SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM. POR CAMINO PAVIMENTADO.	KM	48.00	48.00	0.00	48.00	\$ 75.06	3,602.88
5002 03		SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM. POR TERRACERIA.	KM	5.50	5.50	0.00	5.50	\$ 225.24	1,238.82
5001 01		INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 19,297.63	19,297.63

Contratista:  
C. Lizbett Larrañaiga Mena

Reviso:

Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:  
  
C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN



**Control Acumulativo de Estimaciones**



Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 26 de Julio al 07 de Agosto del 2023	Importe : \$ 399,923.99
Lugar : EL PORTUGUES, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	Contratista : CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V.
Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL PORTUGUES, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/PORTUGUES/2023-11
Presupuesto : \$399,923.99 S/IVA	Fecha : 11 de Agosto del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Cantidad de Obra			Unitario	Importe
			Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.		
50000 02	AGITACION MECANICA DE POZO, MEDIANTE CUCHARA, CEPILLO Y PISTON, PARA REMOVER ARENAS,, FIERRO, MANGANESO Y MATERIAL DE AZOLVE, EXTRACCION DEL MISMO Y REACOMODO DEL FILTRO DE SELLO POR SUSTITUCION, MEDIANTE LA UTILIZACION DE MAQUINA PERFORADORA.	LOTE	1.00	1.00	0.00	\$ 122,771.07	122,771.07
5080 01	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HORAS DE 101 MM (4") HASTA 100.65 METROS Y MOTOR DE 65 HP MINIMO.	LOTE	1.00	1.00	0.00	\$ 82,830.32	82,830.32
5066 01	DESINFECCION DE POZO CON AGENTE DESINFECTANTE.	KG	284.00	284.00	0.00	\$ 22.45	6,375.80
50000 01-A	SEGUNDO VIDEO PARA DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES QUE QUEDO EL POZO.	LOTE	1.00	1.00	0.00	\$ 61,117.19	61,117.19
			<b>SUB-TOTAL DE REHABILITACION POZO :</b>				<b>399,923.99</b>
			<b>TOTAL DE ESTIMACION :</b>				<b>399,923.99</b>

Contratista:  
C. Lizbett Larrañaga Mena

Reviso:  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:  
C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN