



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION		
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLE LUNA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE SOL, COL. UNIVERSO, de esta ciudad.		1 (UNO NORMAL)		
		MM-DOP-FAISM-007-2021			FECHA ELABOR.		
		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		26-abr-21		
R.F.C. OAC1002036H4		16 DE MARZO DE 2021			PERIODO ESTIM.		
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	22 DE MARZO DE 2021	22-mar-21		
		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	20 DE MAYO DE 2021	26-abr-21		
LA CANTIDAD DE: \$287,229.93 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Veintinueve pesos 93/100 m.n.)		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			AVANCE	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO 61.14 %	
			S/N			FINANCIERO 43.69 %	

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$305,147.44	\$133,329.55	\$133,329.55	\$171,817.89

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$380,941.56
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$133,329.55
SUBTOTAL	\$247,612.01
I.V.A.	\$39,617.92
SUMA	\$287,229.93
DEDUCCIONES	
INSPECCION Y VIGILANCIA 3%	\$0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$287,229.93

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE LUNA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE SOL, COL. UNIVERSO, de esta ciudad.	\$ 871,849.82	\$ 380,941.56	\$ 0.00	\$ 380,941.56
TOTALES:	\$ 871,849.82	\$ 380,941.56	\$ 0.00	\$ 380,941.56

ELABORA

 QLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REVISAR

 ING. FRANCISCO LOUBET GARCIA
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.

Vo.Bo.
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZA

 ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN