



OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$3,464,056.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$120,635.75

855

ESTIMACION: No 4

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 01 AL 21 DE JULIO DEL 2023

FECHA: 24/07/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 BACHEO EN AUTOPISTA: \$120,635.75


SUBTOTAL: \$120,635.75

TOTAL \$120,635.75


JESUS MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ARO GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA


ESTIMACION

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023
 UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS
 ESTIMACION: No 4
 PERIODO: DEL 01 AL 21 DE JULIO DEL 2023

ADMINISTRACION DIRECTA
 IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$3,464,056.00
 HOJA 1 DE 1
 FECHA: 24/07/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	400.00	399.33	385.40	0.67	13.93	8,660.14	\$120,635.75
								SUMA:	\$120,635.75


 JESUS MARTÍN CASTRO MORENO
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)


 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES


 ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION