

CJE-080310-BP9

**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE**



1-1-1968

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| ESTADO DE |                          |
| FECHA:    | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |

FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

| ESTIMACIÓN          | PERIODO                                          | IMPORTE<br>ESTIMACIONES | 0.2% CMIC<br>SIVA |  |  | AMORTIZACIÓN<br>ANTICIPO | OTROS | TOTAL<br>DEDUCCIONES | LÍQUIDO A<br>PAGAR |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| 1 (UNO)             | 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | \$ 500,103.93           |                   |  |  | \$ 250,051.97            |       | \$ 250,051.97        | \$ 250,051.96      |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
|                     |                                                  |                         |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
| TOTALES             |                                                  | \$ 500,103.93           | \$ -              |  |  | \$ 250,051.97            |       | \$ 250,051.97        | \$ 250,051.96      |
| SALDO DE CONTRATO   |                                                  | \$ 566,420.24           |                   |  |  |                          |       |                      |                    |
| SALDO POR AMORTIZAR |                                                  |                         |                   |  |  | \$ 283,210.12            |       |                      |                    |

~~ING. CLAUDIA MARTIN GERVANTES LEYVA~~  
~~GERENTE TECNICO JUMAPAG~~  
~~CONFORME~~

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES  
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG  
AUTORIZO  
ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ  
JEFE DE SUPERVISION  
REVISÓ

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.  
CONTACTISTA  
ELABORO  
ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO  
COORDINADOR DE P.C.O.  
Vo.Bo.



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 1 (UNO)

PERIODO DEL : 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE: \$250,051.96

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO NO. 1 DE AGUAS NEGRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R3362/2025

IMPORTE: \$1066,524.17

IMPORTE DE CONTRATO: \$1066,524.17

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

IMPORTE \$ 250,051.96

PARTIDA

NUMERO DESCRIPCION

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

CANTIDAD DE OBRA

HASTA ESTA ESTIMACION

ESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

1. ARRREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO AUTOCENTRANTE MARCA GORMAN-RUPP MODELO 11 1/2 A3-E2 Y 1" PARA UN GASTO DE 2.5 LPS Y 12 M.C.A. ROSCABE DE 1.5"X1.5". SELLO TIPO 21. MECANICO AUTOLUBRICADO. CARA ROTATORIA EN CARBON Y ESTACIONARIA EN IN-RESIST. ELASTOMEROS EN BUNA N. JAULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE 18-8. TEMPERATURA MAXIMA DEL LIQUIDO A BOMBLEAR 160°F (71°C). TIPO DE ACOPLAMIENTO Y MOTOR ACOPLADO DIRECTAMENTE DE 2 HP A 3450 RPM. ARMAZON 56. TIPO TOCV. PARA 1F. 115V/230V. 60HZ. CAPACITOR DE ARRANQUE POR INDUCCION. PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA 2311.5 AMPERES A PLENA CARGA.

PZA

2.00

1.00

0.00

1.00

\$ 149,587.49

\$ 149,587.49

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR EL ARRANQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS 2 HP/220 VCA. 2F. 480HZ. ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI. CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO. CUENTA CON PROTECCION POR BAJO NIVEL. INCLUYE: SECCION DE CONTROL. CONTROL AUTOMATICO ELECTRONICO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA. LAMPARA PILOTO INDICADORA DE "MOTOR OPERANDO" POR MOTOR. 2. SELECTOR DE OPERACION "MANUAL-FUERA-AUTOMATICO" POR MOTOR. 3. ALARMA AUDIO-VISUAL POR ALTO NIVEL EN EL CARCAMO. CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO "PERA". ESPECIAL PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE 10 AMP. / 220 VOLTS Y 5 MTS. DECABLE SUMERGIBLE. 4. BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES. SECCION DE POTENCIA. ARRANCADOR MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA POR MOTOR. GABINETE. GABINETE DE SOBREPONER IP65 DE TAMAÑO ADECUADO PARA INTEGRAR LOS COMPONENTES. MODELO: APLCA-3AS-52V

PZA

1.00

1.00

0.00

1.00

\$ 25,877.36

\$ 25,877.36

1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA MODELO INT. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA. CON CAPSULA DE MERCURIO. SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUDDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO.

PZA

4.00

4.00

0.00

4.00

\$ 5,266.93

\$ 21,067.72

1.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO EN MANIFUL. INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR. CORTES Y SOLDADURA.

ML

14.00

14.00

14.00

\$ 1,284.97

\$ 17,989.58

1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE 3" X 2" Ø DE ACERO AL CARBON BRIDADA POR UN EXTREMO (VER DETALLE EN PLANO)

PZA

19.00

19.00

19.00

\$ 1,113.79

\$ 21,162.01

1.6 PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 2" Ø

PZA

2.00

2.00

2.00

\$ 2,255.88

\$ 4,511.76

1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1" Ø SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" Ø. ROSCADO. EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS.

PZA

4.00

4.00

4.00

\$ 838.24

\$ 3,352.96

1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE 3" X 2" Ø DE FIERRO GALVANIZADO

PZA

6.00

6.00

6.00

\$ 325.99

\$ 1,955.94

1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS.

PZA

2.00

2.00

2.00

\$ 228.99

\$ 457.98

1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2" Ø

PZA

3.00

3.00

3.00

\$ 338.67

\$ 1,016.01

1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2" Ø

PZA

2.00

2.00

2.00

\$ 315.13

\$ 630.26

1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" X 1 1/2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" X 1 1/2" Ø

PZA

2.00

2.00

2.00

\$ 144.71

\$ 289.42

1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" X 1 1/2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" X 1 1/2" Ø

PZA

4.00

4.00

4.00

\$ 353.68

\$ 1,414.72

1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO FO DE 30" X 2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO FO DE 30" X 2" Ø

PZA

4.00

4.00

4.00

\$ 1,931.67

\$ 7,726.68

1.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO FO DE 4" X 2" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO FO DE 4" X 2" Ø

PZA

1.00

1.00

1.00

\$ 1,833.04

\$ 1,833.04

1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" Ø SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" Ø

PZA

1.00

1.00

1.00

\$ 1,241.30

\$ 1,241.30

NOTAS: LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LEVYA

GERENCIA TECNICA

ELABORO

C. JESUS FELIX GARCIA REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

PERIODO DEL : 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE: \$250,051.96

ESTIMACION NO: 1 (UNO)

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025

No. DE OBRA: PR-25GU062

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17

| NUMERO | PARTIDA<br>DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA |                       |                     |                 | IMPORTE \$      |               |
|--------|------------------------|--------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|        |                        |        | SEGUN PROYECTO   | HASTA ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRA

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

|      |                                                           |     |      |      |  |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-----------|-----------|
| 1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 4" Ø VALVULAS | PZA | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | \$ 414.71 | \$ 414.71 |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-----------|-----------|

|      |                                                       |     |      |      |  |      |             |              |
|------|-------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|--------------|
| 1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2" DIAM. | PZA | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | \$ 6,761.67 | \$ 13,523.34 |
|------|-------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|--------------|

|      |                                                                     |     |      |      |  |      |             |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|--------------|
| 1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FLUO DE 2" Ø. | PZA | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 | \$ 5,712.95 | \$ 17,138.85 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|--------------|

|      |                                                   |     |      |      |  |      |             |             |
|------|---------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|-------------|
| 1.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1" Ø | PZA | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 | \$ 1,632.03 | \$ 4,896.09 |
|------|---------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|-------------|

|      |                                                     |     |      |      |  |      |           |             |
|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-----------|-------------|
| 1.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1/2" Ø | PZA | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | \$ 910.87 | \$ 1,821.74 |
|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-----------|-------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |  |      |              |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|--------------|--------------|
| 1.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE MARCA A.R.I. MODELO D-021, CUERPO DE NYLON REFORZADO, PN 10 BAR, PLASTICA ROSCABLE MACHO NPT DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. | PZA | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 | \$ 11,791.48 | \$ 35,374.44 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|--------------|--------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |  |      |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|--------------|--------------|
| 1.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO, MARCA SEWETRICS, MODELO IMAG700, CERTIFICACION NSF, PROTECCION IP 68, ALIMENTACION MEDIANTE BATERIAS, ANILLOS PARA TIERRA DE ACERO INOXIDABLE 304, TOTALIZADOR COMPACTO CON SALIDA DE PULSOS, NO INCLUYE CABLE, BRIDAS ANSI CLASE 150 DE 2" DE DIAMETRO. | PZA | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | \$ 73,302.56 | \$ 73,302.56 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|--------------|--------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |  |      |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|-------------|
| 1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 6.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/4") ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS. | PZA | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | \$ 3,328.30 | \$ 6,656.60 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|-------------|

|      |                      |     |       |       |  |       |           |             |
|------|----------------------|-----|-------|-------|--|-------|-----------|-------------|
| 1.25 | EMPAQUES Y TORNILLOS | PZA | 23.00 | 23.00 |  | 23.00 | \$ 121.79 | \$ 2,801.17 |
|------|----------------------|-----|-------|-------|--|-------|-----------|-------------|

|      |                                                      |     |      |      |  |      |          |          |
|------|------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|----------|----------|
| 1.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" Ø | PZA | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | \$ 93.59 | \$ 93.59 |
|------|------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|----------|----------|

|      |                                                                                            |     |      |      |  |      |          |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|----------|-----------|
| 1.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | \$ 71.34 | \$ 570.72 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|----------|-----------|

|      |                                                                                                |     |        |        |  |        |          |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|--------|----------|-------------|
| 1.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" | PZA | 116.00 | 116.00 |  | 116.00 | \$ 55.59 | \$ 6,448.44 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|--------|----------|-------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |  |      |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|-------------|
| 1.29 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE FC= 250 KG/CM2, SECCION PRISMAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.80 X 0.60 X 1.20 MTS. BASE SUPERIOR DE 30 CMS. INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLETA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBERIA, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE. | PZA | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | \$ 3,998.80 | \$ 7,997.60 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|------|-------------|-------------|

|       |  |                                                                                            |  |  |  |  |               |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|
| TOTAL |  | 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON) |  |  |  |  | \$ 431,124.08 |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|

2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)

|     |                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |  |  |             |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|-------------|------|
| 2.1 | REJILLA DE ALUMINIO ATRAPA SOLIDOS DE 1.30 X 0.90 M, ARMADA CON SOLETA DE 1 1/2" X 1/4" CON UNA SEPARACION DE 9/8" Y BASTIDOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4". INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO Y COLOCACION. | PZA | 1.00 | 0.00 |  |  | \$ 9,376.10 | \$ - |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|-------------|------|

|     |                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |  |  |             |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|-------------|------|
| 2.2 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.90 X 1.50 M EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 2". MARCO ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8". | PZA | 1.00 | 0.00 |  |  | \$ 4,490.71 | \$ - |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|-------------|------|

|     |                                                                                                                                          |     |      |      |  |  |             |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|-------------|------|
| 2.3 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.70 X 0.70 M CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8". LAMINA CORRUGADA. | PZA | 1.00 | 0.00 |  |  | \$ 2,507.51 | \$ - |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|-------------|------|

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOTAS:                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFORME ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LETYA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GERENCIA TECNICA                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

LUGAR: GUASAVE, SINALOA  
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LETYA CERVANTES  
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO: C. JESUS FELIX GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

VOBO: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 1 (UNO)

PERIODO DEL : 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE: \$250,051.96

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAGR/33/62/2025

NO. DE OBRA: PR-26GU062

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

IMPORTE \$ 250,051.96

| NUMERO                                                                                         | PARTIDA<br>DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | SEGUN PROYECTO                                                                                                                               |            |            |                                                                       | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ESTIMACION                                                                                                                                   | ESTIMACION | ESTIMACION | ESTIMACION                                                            | PRECIO UNITARIO             | IMPORTE TOTAL |
| 2.4                                                                                            | CONSTRUCCION DE MURO EN CARCAMO DE BOMBEO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE 120 CM DE ALTURA, BASE DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: CASTILLOS DE 15X15 CM, ARMEX DE 12X12, Y DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO SECCION 20X15 CM (VER DETALLE EN PLANO) | ML     | 2.00                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 410.05                   | \$ -          |
| 2.5                                                                                            | DEMOLICION, RETIRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE ARIAYADO PULIDO EN MUROS, CON PROPORCION 1:3, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                            | M2     | 8.00                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 358.00                   | \$ -          |
| 2.6                                                                                            | DEMOLICION, RETIRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE ARIAYADO PULIDO EN MUROS, CON PROPORCION 1:3, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                            | M2     | 8.00                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 202.52                   | \$ -          |
| 2.7                                                                                            | RELENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.                                                                                                   | M3     | 1.80                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 410.10                   | \$ -          |
| 2.8                                                                                            | LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA LAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.                                                   | M2     | 1.80                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 1,108.44                 | \$ -          |
| 2.9                                                                                            | LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA LAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.                                                   | M2     | 1.80                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 1,108.44                 | \$ -          |
| TOTAL 2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMO (SECTOR PANTEON)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                              |            |            |                                                                       |                             | \$ -          |
| 3.1                                                                                            | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE ARIAYADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES.                                                                                                                                                                          | M2     | 36.00                                                                                                                                        | 0.00       |            |                                                                       | \$ 313.75                   | \$ -          |
| 3.2                                                                                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER MATERIALES Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                          | M2     | 18.00                                                                                                                                        | 0.00       |            |                                                                       | \$ 202.52                   | \$ -          |
| 3.3                                                                                            | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 12.00                                                                                                                                        | 0.00       |            |                                                                       | \$ 215.92                   | \$ -          |
| 3.4                                                                                            | IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                      | M2     | 3.00                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 421.97                   | \$ -          |
| TOTAL 3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                              |            |            |                                                                       |                             | \$ -          |
| 4.1                                                                                            | DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.                                                                                                                                                                                                    | M2     | 84.00                                                                                                                                        | 0.00       |            |                                                                       | \$ 41.29                    | \$ -          |
| 4.2                                                                                            | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 8 KM.                                                                                                                 | M3     | 9.10                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 441.22                   | \$ -          |
| 4.3                                                                                            | LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA LAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.                                                   | M2     | 84.60                                                                                                                                        | 0.00       |            |                                                                       | \$ 1,108.44                 | \$ -          |
| 4.4                                                                                            | COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE MEDIANTE JUEGO DE HERRALES                                                                                                                                                                                                                                        | PZA    | 1.00                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 2,016.11                 | \$ -          |
| 4.5                                                                                            | LIMPIEZA Y DESAZONADO FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VASOR.                                                                                                                                                                                                              | HR     | 5.00                                                                                                                                         | 0.00       |            |                                                                       | \$ 4,342.70                 | \$ -          |
| TOTAL 4. OBRA DE PROTECCION                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                              |            |            |                                                                       |                             | \$ -          |
| NOTAS:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                              |            |            |                                                                       |                             |               |
| CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LEYVA<br>GERENCIA TECNICA                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | LUGAR: GUASAVE, SINALOA<br>FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025<br>SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES<br>SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG |            |            | ELABORO<br>C. JESUS FELIX GARCIA<br>REPRESENTANTE LEGAL               |                             |               |
| 5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMO (SECTOR PANTEON) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Vob: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO<br>COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA                                                          |            |            | REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ<br>JEFE DE SUPERVISION DE OBRA |                             |               |



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

PERIODO DEL : 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMPORTE:

\$250,051.96

10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO: 1 (UNO)  
OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025

No. DE OBRA: PR-26GU02

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17

IMPORTE \$ 250,051.96

| NUMERO       | PARTIDA<br>DESCRIPCION                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA                                                                |                          |                        |                    | IMPORTE            |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|              |                                                                                                  |        | SEGUN<br>PROYECTO                                                               | HASTA ESTA<br>ESTIMACION | ESTIMACION<br>ANTERIOR | ESTA<br>ESTIMACION | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| Baja Tension |                                                                                                  |        |                                                                                 |                          |                        |                    |                    |               |
| 5.1          | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GRABINETE DE 3X50 AMP S.D.              | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 3,251.91        | \$ -          |
| 5.2          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M                                                 | PZA    | 4.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 115.87          | \$ -          |
| 5.3          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE                                        | ML     | 200.00                                                                          | 0.00                     |                        |                    | \$ 107.73          | \$ -          |
| 5.4          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" ø.                                       | PZA    | 21.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 408.49          | \$ -          |
| 5.5          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUITLET 1/8 DE 3/4"                                               | PZA    | 12.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 101.23          | \$ -          |
| 5.6          | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 3/4"                                                     | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 491.19          | \$ -          |
| 5.7          | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRAZADERA UNICANAL DE 3/4"                                          | PZA    | 20.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 101.02          | \$ -          |
| 5.8          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" ø                                 | PZA    | 9.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 134.41          | \$ -          |
| 5.9          | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"                                   | PZA    | 3.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 109.41          | \$ -          |
| 5.10         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M                                                 | PZA    | 4.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 115.87          | \$ -          |
| 5.11         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 10 AWG                                       | PZA    | 6.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 71.62           | \$ -          |
| 5.12         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LUCIATITE DE 3/4" Ø                                             | ML     | 3.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 234.50          | \$ -          |
| 5.13         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LUCIATITE DE 3/4"                                           | PZA    | 6.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 126.16          | \$ -          |
| Alumbrado    |                                                                                                  |        |                                                                                 |                          |                        |                    |                    |               |
| 5.14         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS                              | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 720.62          | \$ -          |
| 5.15         | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.                                         | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 240.80          | \$ -          |
| 5.16         | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.                                         | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 681.13          | \$ -          |
| 5.17         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA                                    | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 299.60          | \$ -          |
| 5.18         | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT                                            | ML     | 40.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 280.67          | \$ -          |
| 5.19         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE                                        | ML     | 100.00                                                                          | 0.00                     |                        |                    | \$ 107.73          | \$ -          |
| 5.20         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE                                        | ML     | 200.00                                                                          | 0.00                     |                        |                    | \$ 98.65           | \$ -          |
| 5.21         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW                                               | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 283.32          | \$ -          |
| 5.22         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA                                    | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 261.95          | \$ -          |
| 5.23         | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.                                            | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 4,680.26        | \$ -          |
| 5.24         | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M                     | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 10,922.26       | \$ -          |
| 5.25         | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL                                           | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 5,581.98        | \$ -          |
| 5.26         | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO                                                   | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 3,158.80        | \$ -          |
| 5.27         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA                                                  | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 107.14          | \$ -          |
| 5.28         | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W                                              | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 134.72          | \$ -          |
| 5.29         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS                                                 | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 171.88          | \$ -          |
| 5.30         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA CHALUPA                                                         | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 152.15          | \$ -          |
| 5.31         | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS                                                       | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 109.51          | \$ -          |
| 5.32         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS                                                 | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 85.92           | \$ -          |
| 5.33         | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADADO DE 4"                                               | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 145.49          | \$ -          |
| 5.34         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2" ø.                                    | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 144.96          | \$ -          |
| 5.35         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" ø.                                       | PZA    | 6.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 299.60          | \$ -          |
| 5.36         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA                                    | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 299.60          | \$ -          |
| 5.37         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2" ø.                                    | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 144.96          | \$ -          |
| 5.38         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".                                               | PZA    | 2.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 94.92           | \$ -          |
| 5.39         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 3/4".                                               | PZA    | 20.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 55.00           | \$ -          |
| 5.40         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL 3/8" C/PLA 10 X 38 MM.                                    | PZA    | 30.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 69.18           | \$ -          |
| 5.41         | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA AUTOPROTECTORA 25 MM.                                          | PZA    | 10.00                                                                           | 0.00                     |                        |                    | \$ 91.89           | \$ -          |
| 5.42         | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2".                                             | PZA    | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 193.94          | \$ -          |
| 5.43         | REPARAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A C.T.E.D | LOTE   | 1.00                                                                            | 0.00                     |                        |                    | \$ 11,878.67       | \$ -          |
| TOTAL        |                                                                                                  |        | 5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOCA |                          |                        |                    | SECTOR             | \$ -          |

NOTAS:

ELABORO

C. JESUS FELIX GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ING. VIANEY DENISE LEVYA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAGO

REVISOR:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LEVYA

GERENCIA TECNICA

VBO: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRA

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRA

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## ESTIMACION NO: 1 (UNO)

**PERIODO DEL : 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025**

|          |              |
|----------|--------------|
| IMPORTE: | \$250,051.96 |
|----------|--------------|

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO NO. 1 DE AGUAS NEGRAS**

**CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.**

|           |              |
|-----------|--------------|
| IMPORTES: | \$250,051.96 |
|-----------|--------------|

**UBICACIÓN:** LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025

DE OBRA: PR-25GU062

**IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| FECHA: | 10 DE NOVIEMBRE DEL<br>2025 |
|--------|-----------------------------|

| PARTIDA |  |
|---------|--|
|         |  |

| NUMERO | DESCRIPCION | UNIDAD |
|--------|-------------|--------|
|--------|-------------|--------|

| SEGUN | HASTA ESTA |
|-------|------------|
|-------|------------|

## ESTIMACION

**ESTA**

PRECIO

IMPORTS TOTAL

| IMPORTE DE ESTIMACION | 1 (UNO) |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

1 (UNO)

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| SIN IVA      | \$ | 431,124.08 |
| 16% DE IVA:  | \$ | 68,979.85  |
| TOTAL:       | \$ | 500,103.93 |
| DEDUCCIONES: |    |            |

AMORTIZACION DE ANTICIPO 50 % :

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| TOTAL: | \$ | 250,051.96 |
|--------|----|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| TOTAL HOJA: | 250,051.90 |
|-------------|------------|

250,051.90

NOTAS:

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ELABORO

**SUPERVISOR:** ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

C. JESUS FELIX GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA

GERENCIA TECNICA

VOBO: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LÓPEZ PÉREZ

**COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

REVISÓ: ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

NUMEROS GENERADORES



OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17  
PROGRAMA: RAMO 33  
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025  
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 1 (UNO)  
No. DE OBRA: PR-26GU62  
PERIODO DE ESTIMACION:  
27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA | CANTIDAD |       | OBSERVACION |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |       |       |       |        |       | PARCIAL  | TOTAL |             |
|       | PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
|       | 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
|       | EQUIPOS DE BOMBEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 1.1   | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO AUTOCEBANTE MARCA GORMAN-RUPP MODELO 11 1/2 AS-E2 Y 1P PARA UN GASTO DE 2.5 LPS Y 12 M.C.A. ROSCABE DE 1.5"x1.5", SELLO TIPO 2I, MECANICO AUTOLUBRICADO, CARA ROTATORIA EN CARBON Y ESTACIONARIA EN INHESIST, ELASTOMEROS EN BUNA, N° JULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE 18-8, TEMPERATURA MAXIMA DEL LIQUIDO A BOMBLEAR 160°F (71°C), TIPO DE ACOPLAMIENTO Y MOTOR ACOPLADO DIRECTAMENTE DE 2 HP A 3460 RPM, RENDIZACION 80, TIPO TCCV, PAGA 1F, 115V/230V, 60HZ., CAPACITOR DE ARRANQUE POR INDUCCION, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA 230/115 AMPERES A PLENA CARGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00  | 1.00     | 1.00  | PZA         |
| 1.2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR EL ARRANQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS 2 HP/220 VCA 2F 480HZ. ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO, CUENTA CON PROTECCION POR BAJO NIVEL, INCLUYE: SECCION DE CONTROL, CONTROL AUTOMATICO ELECTRONICO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA, LAMPARA PILOTO INDICADORA DE "MOTOR OPERANDO" POR MOTOR? SELECTOR DE OPERACION "MANUAL-FUERA-AUTOMATICO" POR MOTOR? ALARMA AUDIO-VISUAL POR ALTO NIVEL EN EL CARCAMO, CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO "PERRA", ESPECIAL PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE 10 AMP, 120V VOLTS Y 5 MTS. DECALQUE SUMERGIBLE E? BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES, SECCION DE POTENCIA, ARRANQUE MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA POR MOTOR, GABINETE MAGNETICO CON SOBREPONER 1483 DE TAMAÑO ADECUADO PARA INTERIOR LOS COMPONENTES, MODELO: APLCA-SAS-5-2V | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00  | 1.00     | 1.00  | PZA         |
| 1.3   | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, MODELO INT., FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUJO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    |     |       |       |       |        | 4.00  | 4.00     | 4.00  | PZA         |
|       | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 1.4   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML     |     |       | 14.00 |       |        | 1.00  | 14.00    | 14.00 | ML          |
| 1.5   | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA    |     |       |       |       |        |       | 19.00    | 19.00 | PZA         |
| 1.6   | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE 3" X 2" ø DE ACERO AL CARBON BRIDADA POR UN EXTREMO (VER DETALLE EN PLANO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00  | 2.00     | 2.00  | PZA         |
|       | PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 1.7   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 2"ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    |     |       |       |       |        | 4.00  | 4.00     | 4.00  | PZA         |
| 1.8   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" ø, ROSCADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    |     |       |       |       |        | 6.00  | 6.00     | 6.00  | PZA         |
| 1.9   | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00  | 2.00     | 2.00  | PZA         |
| 1.10  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1"ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA    |     |       |       |       |        | 3.00  | 3.00     | 3.00  | PZA         |
| 1.11  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00  | 2.00     | 2.00  | PZA         |
| 1.12  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00  | 2.00     | 2.00  | PZA         |
| 1.13  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2X 1 1/2"ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    |     |       |       |       |        | 4.00  | 4.00     | 4.00  | PZA         |
|       | PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 1.14  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO DE 90° X 2" ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    |     |       |       |       |        | 4.00  | 4.00     | 4.00  | PZA         |
| 1.15  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO DE 4" X 2" ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00  | 1.00     | 1.00  | PZA         |
|       | PIEZAS DE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 1.16  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00  | 1.00     | 1.00  | PZA         |
| 1.17  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 4" ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00  | 1.00     | 1.00  | PZA         |
|       | VALVULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 1.18  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2" DIAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00  | 2.00     | 2.00  | PZA         |

AUTORIZO: ING. VIANEY DENISE LUYVA CERVANTES  
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
C. JESUS FELIX GARCIA  
CONTRATISTA

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17  
PROGRAMA: RAMO 33  
CONTRATO N°. JUMAPAGR33/62/2025  
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 1 (UNO)  
No. DE OBRA: PR-26G062  
PERIODO DE ESTIMACION:  
27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA  | CANTIDAD |        |  | OBSERVACION |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|--|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |       |       |       |        |        | PARCIAL  | TOTAL  |  |             |
| 1.19  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FLUO DE 2" ø.                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    |     |       |       |       |        | 3.00   | 3.00     | 3.00   |  | PZA         |
| 1.20  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1" ø                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA    |     |       |       |       |        | 3.00   | 3.00     | 3.00   |  | PZA         |
| 1.21  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1 1/2" ø                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00   | 2.00     |        |  |             |
| 1.22  | EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE MARCA ARI MODELO D-021, CUERPO DE NYLON REFORZADO, PN 10 BAR, PLASTICA ROSCABLE MACHO NPT DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.                  | PZA    |     |       |       |       |        | 3.00   | 3.00     | 3.00   |  | PZA         |
| 1.23  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO, MARCA SEAMETRICS, MODELO MAG4700, CERTIFICACION NSF, PROTECCION IP 68, ALIMENTACION MEDIANTE BATERIAS, ANILLOS PARA TIERRA DE ACERO INOXIDABLE 304, TOTALIZADOR COMPACTO CON SALIDA DE PULSOS, NO INCLUYE CABLE, BRIDAS ANSI CLASE 150 DE 2" DE DIAMETRO. | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00   | 1.00     | 1.00   |  | PZA         |
| 1.24  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/4") ø ACERO INOXIDABLE, NEUMA 4X, TIPO INTERPRETE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS.                                                                       | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00   | 2.00     | 2.00   |  | PZA         |
| 1.25  | EMPAQUES Y TORNILLOS<br>SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" ø                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    |     |       |       |       |        | 23.00  | 23.00    | 23.00  |  | PZA         |
| 1.26  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA    |     |       |       |       |        | 1.00   | 1.00     | 1.00   |  | PZA         |
| 1.27  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"                                                                                                                                                                                                                               | PZA    |     |       |       |       |        | 8.00   | 8.00     | 8.00   |  | PZA         |
| 1.28  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                           | PZA    |     |       |       |       |        | 116.00 | 116.00   | 116.00 |  | PZA         |
| 1.29  | OBRA CIVIL<br>SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE FC=250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS. BASE SUPERIOR DE 30 CMS. INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLEIRA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBERIA, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE.                     | PZA    |     |       |       |       |        | 2.00   | 2.00     | 2.00   |  | PZA         |
| 2.1   | 2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMA (SECTOR PANTEON)<br>REJILLA DE ALUMINO ATRAPA SOLIDOS DE 1.30 X 0.90 M, ARMADA CON SOLEIRA DE 1 1/2" X 1/4" CON UNA SEPARACION DE 9/8" Y BASTIDOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO Y COLOCACION.               | PZA    |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | PZA         |
| 2.2   | SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.90 X 1.50 M, EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 1 1/2" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8".                                                                                                                              | PZA    |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | PZA         |
| 2.3   | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.70 X 0.70 M, CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA CORRUGADA.                                                                                                                                                                                | PZA    |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | PZA         |
| 2.4   | CONSTRUCCION DE SARDINEL, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR POR 10 CM DE ALTURA, SECCION CIRCULAR DE 30 CM DE DIAMETRO INTERIOR PARA COLOCACION DE COLUMNA DE SUCCION, ARMADO CON ARMEIX 6-6 10/10 Y CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE DEMOLICION DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR.                                | ML     |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | ML          |
| 2.5   | CONSTRUCCION DE MURO EN CARCAMO DE BOMBEO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE 120 CM DE ALTURA, BASE DE BLOCK, HUECO SECCION 15X20X40 CM, LUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: CASTILLOS DE 15X15 CM, ARMEIX DE 12X12 Y DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO SECCION 20X15 CM (VER DETALLE EN PLANO)             | ML     |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | ML          |
| 2.6   | DEMOLICION, RETIRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APALANCO PULIDO EN MUROS, CON PROPORCION 1:3, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                          | M2     |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | M2          |
| 2.7   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER, MATERIALES Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                       | M2     |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | M2          |
| 2.8   | RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.                                                                                                                | M3     |     |       |       |       |        |        | 0.00     | 0.00   |  | M3          |

AUTORIZO: ING. VIANEY DENISE GUTIERREZ CERVANTES  
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
C. JESUS FELIX GARCIA  
CONTRATISTA

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066 524.17  
PROGRAMA: RAMO 33  
CONTRATO N°. JUMAPAG/R3362/2025  
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO.: 1 (UNO)  
No. DE OBRA: PR-26G082  
PERIODO DE ESTIMACION:  
27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA | CANTIDAD |       | OBSERVACION |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       | PARCIAL  | TOTAL |             |
| 2 9   | LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA/CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       | 3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS                                                                                                                                                                                                                    |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 3 1   | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPOCION 1:3, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES.                                                                                                                     | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 3 2   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER, MATERIALES Y HERRAMIENTA.                                                                                                                   | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 3 3   | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.                                                                                                                                                                             | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 3 4   | IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       | 4. OBRA DE PROTECCION                                                                                                                                                                                                                                |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 4 1   | DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KIL.                                                                                                                                             | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 4 2   | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KIL.                                                         | M3     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M3          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 4 3   | LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA/CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. | M2     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | M2          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 4 4   | COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE MEDIANTE JUEGO DE HERRAJES                                                                                                                                                                                  | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 4 5   | LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.                                                                                                                                                        | HR     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | HR          |
|       | 5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
|       | BAJA TENSION                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 1   | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/ GABINETE DE 3X50 AMP S.D.                                                                                                                                                                  | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M                                                                                                                                                                                                     | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 3   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE                                                                                                                                                                                            | ML     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | ML          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 4   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" #.                                                                                                                                                                                           | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 5   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 3/4"                                                                                                                                                                                                      | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 6   | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 3/4"                                                                                                                                                                                                         | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 7   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4"                                                                                                                                                                                              | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 8   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"                                                                                                                                                                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |       |       |        |       |          |       |             |
| 5 9   | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"                                                                                                                                                                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |

AUTORIZO:  
ING. VIANEY DENISE LEIVA CERVANTES  
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:  
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
C. JESUS FELIX GARCIA  
CONTRATISTA

REVISO:  
ING. JOSE DE JESUS COPEZ PEREZ  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMCO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17  
PROGRAMA: RAMO 33  
CONTRATO N°: JUMAPAGR33622025  
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 1 (UNO)  
No. DE OBRA: PR-26GU062  
PERIODO DE ESTIMACION:  
27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                         | UNIDAD | EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA | CANTIDAD |       | OBSERVACION |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------------|
|       |                                                                                                  |        |     |       |       |       |        |       | PARCIAL  | TOTAL |             |
| 5.10  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M                                                 | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.11  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 10 AWG                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.12  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIGATITE DE 3/4" Ø                                              | ML     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | ML          |
| 5.13  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LIGATITE DE 3/4"<br>ALUMBRADO                               | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.14  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRAFASCO DE 4 VENTANAS                               | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.15  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.                                         | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.16  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.                                         | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.17  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA                                    | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.18  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT                                            | ML     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | ML          |
| 5.19  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE                                        | ML     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | ML          |
| 5.20  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE                                        | ML     |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | ML          |
| 5.21  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CIV                                              | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.22  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA                                    | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.23  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.                                            | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.24  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M                     | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.25  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PRISMAL                                             | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.26  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO                                                   | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.27  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA                                                  | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.28  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W                                              | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.29  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS                                                 | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.30  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA CHALUPA                                                         | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.31  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS                                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.32  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS                                                 | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.33  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"                                              | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.34  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.35  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" ø.                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.36  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA                                    | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.37  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"                                       | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.38  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2"                                                | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.39  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 3/4"                                                | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.40  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACUETE PL 38" CPLA 10 X 38 MM.                                      | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.41  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA AUTORROSCABLE 25 MM.                                           | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.42  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2"                                              | PZA    |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | PZA         |
| 5.43  | RETRIPAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A C.F.E. | LOTE   |     |       |       |       |        |       | 0.00     | 0.00  | LOTE        |

AUTORIZO:  
ING. VIANEY DENISE LEIVA CERVANTES  
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:  
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
C. JESUS FELIX GARCIA  
CONTRATISTA

REVISO:  
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA




REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17  
PROGRAMA: RAMO 33  
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025  
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 1 (UNO)  
No. DE OBRA: PR-26GU062  
PERIODO DE ESTIMACION:  
27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | UNIDAD | EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA | CANTIDAD |       | OBSERVACION |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------------|
|          |        |     |       |       |       |        |       | PARCIAL  | TOTAL |             |



AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEBYA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA




Reporte Fotografico

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS  
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17  
PROGRAMA: RAMO 33  
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2026  
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 1 (UNO)  
No. DE OBRA: PR-26GU062  
PERIODO DE ESTIMACION:  
27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | UNIDAD | EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA | CANTIDAD |       | OBSERVACION |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------------|
|          |        |     |       |       |       |        |       | PARCIAL  | TOTAL |             |



AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA