

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 08/03/2023

INICIO:

25 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

28 DE FEBRERO DE 2023.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 820-48 | PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA) | CONCORDIA | ESTATAL | \$100,409.40 | \$100,409.40 | \$100,409.40 | \$0.00 | 100 | 100 |