

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

Obra 820-48: Conservación menor en carretera:  
Concordia - Tepuxta.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carretera:  
Concordia - Tepuxta.

Del 25 de enero al 28 de febrero 2023  
Importe de la obra: \$ 100,409.40

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasiados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Oscar Daniel García Aguilar como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Humberto Arredola Bustamante y por Preecasin el Ing. Oscar Daniel García Aguilar.

SUPERVISOR

Humberto Arredola B

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

Oscar Daniel García Aguilar

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carretera:  
Concordia - Tepuxta.

Del 25 de enero al 28 de febrero 2023

Este día se inician los trabajos de conservación menor en esta carretera con trabajos de adquisición de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas elaborada en planta, con las siguientes características:

- Agregado máximo 3/4"
- Cemento asfáltico tipo PG 54-22

Incluye:

- Materiales
- Elaboración
- Procesoamiento
- Carga
- Mano de obra
- Herramienta
- Equipo.

SUPERVISOR

HUMBERTO ANEOLA B

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en carretera:  
Concordia - Tepuxta.

Del 25 de enero al 28 febrero 2023

Se realiza la adquisición de  
mezcla asfáltica, distribuida de la  
siguiente forma.

CA-1587 Aspro (01 ene 23) 6.00m<sup>3</sup>

CA-1531 Aspro (28 feb 23) 15.00m<sup>3</sup>

El día 28 de febrero del 2023  
se dan por terminados los trabajos de  
esta obra con un total de 21.00m<sup>3</sup> de  
mezcla asfáltica suministrada. Terminando  
con las anotaciones de este libro de  
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

Humberto Anacoa B

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA