



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 2



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-010** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **04-ago-25** AL **02-sep-25** LOCALIDAD: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

IMPORTE DE OBRA: **\$252,555.28**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$88,394.35**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$252,555.28**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO										
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	ML	18.00	\$ 5,483.45	\$ 98,702.10	18.00	0.00	0.00	18.00	98,702.10
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" CEDULA DE PVC ANGER RD 26.	ML	18.00	\$ 324.08	\$ 5,833.44	18.00	0.00	0.00	18.00	5,833.44
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 4" HP 220 V 1F.	PZA	1.00	\$ 15,595.61	\$ 15,595.61	1.00	0.00	0.00	1.00	15,595.61
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML	26.00	\$ 182.44	\$ 4,743.44	26.00	0.00	0.00	26.00	4,743.44
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO, ENJARRE.	LOTE	1.00	\$ 9,456.31	\$ 9,456.31	1.00	0.00	0.00	1.00	9,456.31
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.	PZA	1.00	\$ 5,835.22	\$ 5,835.22	1.00	0.00	0.00	1.00	5,835.22
ESC-008	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA.	ML	9.80	\$ 146.12	\$ 1,431.98	9.80	0.00	0.00	9.80	1,431.98
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA	1.00	\$ 2,820.56	\$ 2,820.56	1.00	0.00	0.00	1.00	2,820.56
ESC-011	ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUID PESADO DE 2".	PZA	1.00	\$ 3,365.94	\$ 3,365.94	1.00	0.00	0.00	1.00	3,365.94
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML	16.00	\$ 114.42	\$ 1,830.72	16.00	0.00	0.00	16.00	1,830.72
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.	PZA	1.00	\$ 4,673.14	\$ 4,673.14	1.00	0.00	0.00	1.00	4,673.14
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.	PZA	1.00	\$ 3,259.61	\$ 3,259.61	1.00	0.00	0.00	1.00	3,259.61
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, COPLES, TUERCA UNION DE 3", PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 3,711.11	\$ 3,711.11	1.00	0.00	0.00	1.00	3,711.11
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA	1.00	\$ 16,567.79	\$ 16,567.79	1.00	0.00	0.00	1.00	16,567.79
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.	PZA	1.00	\$ 3,232.01	\$ 3,232.01	1.00	0.00	0.00	1.00	3,232.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 2



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-010** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
PERIODO: **04-ago-25** AL **02-sep-25** LOCALIDAD: **ESCUINAPA** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**
DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$252,555.28**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$88,394.35**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$252,555.28**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	\$ 25,687.54	\$ 25,687.64	1.00	0.00	0.00	1.00	25,687.64
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X3" DE FOFO.	PZA	1.00	\$ 1,988.87	\$ 1,988.87	1.00	0.00	0.00	1.00	1,988.87
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA	1.00	\$ 2,195.45	\$ 2,195.45	1.00	0.00	0.00	1.00	2,195.45
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.	PZA	1.00	\$ 6,788.13	\$ 6,788.13	1.00	0.00	0.00	1.00	6,788.13
TOTAL DE POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO:										\$ 217,720.07
TOTAL DE ESTIMACION:										\$ 217,720.07

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA





CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
 CALLE MARIANO ESCOBEDO No.8, COL. CENTRO
 CONCORDIA, SINALOA.
 R.F.C. Concordia Sinaloa
 C.P.A. 061117-QJ8
 C.M.I.C. 102653
 I.M.S.S. L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
 Y ECOLOGIA
 ESCUINAPA, SINALOA



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-010** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
 PERIODO: **04-ago-25** AL **02-sep-25** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA: **\$252,555.28** CONVENIO ADICIONAL
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$88,394.35** PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$252,555.28** DEL **AL**

POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO

OBRA	IMPORTE
POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO	\$ 217,720.07

SUB TOTAL = \$ 217,720.07
 I.V.A \$ 34,835.21
 TOTAL = \$ 252,555.28

Elaboró

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ARQ. SILVIA ZAVIDE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
 DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
 PUBLICOS Y ECOLOGIA



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA,
C.M.I.C. 102853
CPA-061117-QJ8



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
ESCUINAPA, SINALOA



HOJA: 1 de 1

ESTADO DE CUENTA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.
LOCALIDAD: ESCUINAPA
ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

FECHA INICIO CONTRATO: 04-ago-25
FECHA TERMINACION CONTRATO: 02-sep-25
FECHA CONTRATO: 01-ago-25
CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-010

IMPORTE DE OBRA: \$252,555.28 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$88,394.35 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$252,555.28 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

AL

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	SIN	3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL IMPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO \$	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	04-ago-25 02-sep-25	\$ 252,555.28	\$ 217,720.07	\$	6,531.60	\$ 88,394.35	\$ 94,925.95	\$ 157,629.33
TOTALES:		\$ 252,555.28	\$ 217,720.07	\$	6,531.60	\$ 88,394.35	\$ 94,925.95	\$ 157,629.33
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00		

REALIZÓ

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

TELÉFONO:
694-968-2217
R.F.C.
CPA-061117-QJ8

CEL:
669-174-9377
C.M.I.C.
102653

UBICACION:
CONCORDIA, SIN.
I.M.S.S.
L51-11189-10-0

FECHA: **02-sep-25**
ESTIMACION No.: **01 (Finiquito)**
PERIODO:
DEL **04-ago-25**
AL **02-sep-25**

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO: **01-ago-25**
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: **04-ago-25**
TERMINACION: **02-sep-25**
PRORROGA:
DEL
AL

CONTRATO NO:

ESC-FAISMUN-2025-010

IMPORTE SIN IVA
\$217,720.07

IMPORTE CON IVA
\$252,555.28

35% ANTICIPO
\$88,394.35

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$252,555.28

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

BUENO POR: **\$157,629.33**

\$157,629.33 SON: (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N.
EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)
MAS I.V.A.
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

\$ **76,202.03**
\$ **12,192.32**
\$ **88,394.35**

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

DEDUCCION ANTICIPO (35%):

SUMA:

MAS I.V.A. 16 %

TOTAL:

DEDUCCION SVIFC (3%):

LIQUIDO A PAGAR:

\$ **217,720.07**
-\$ **76,202.03**
\$ **141,518.04**
\$ **22,642.89**
\$ **164,160.93**
-\$ **6,531.60**
\$ **157,629.33**

3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)

\$ **6,531.60**

TOTAL DE DEDUCCIONES:

\$ **94,925.95**

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR:

\$ **157,629.33**

REALIZÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



Corporativo

La Paloma

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C. MARIANO ESCOBEDO No. 6 CENTRO ESQ. CON ISIDORO PERAZA
CONCORDIA, SINALOA.

C.P. 82600

TEL/FAX 01(694) 968-22-17, 968-13-82 CEL 044(6691)
27-94-84

Recibo No. 1 (Uno)
Bueno por: \$157,629.33

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
----- **\$157,629.33** (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
33/100 M.N.).
POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-010 DE LA OBRA DE DESIGNACION:
- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA,
SINALOA.

Monto total Contratado =	\$252,555.28	(Son Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 28/100 M.N.)
IMPORTE DE ESTIMACION:		\$217,720.07
SUBTOTAL:		\$217,720.07
16% IVA:		\$34,835.21
TOTAL:		\$252,555.28
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:		\$88,394.35
CONGRESO DEL ESTADO 3%:		\$6,531.60
TOTAL NETO A COBRAR:		\$157,629.33

RECIBI:
ESCUINAPA, SINALOA A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.

Atentamente:

Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
Representante Legal

c.c. Archivo



CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA CIVIL EN GENERAL



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 2



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO										
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	ML			1.00			18.00	18.00	
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" CEDULA DE PVC ANGER RD 26.	ML			1.00			18.00	18.00	
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 4" HP 220 V 1F.	PZA			1.00				1.00	
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML			1.00	26.00			26.00	
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO, ENJARRE.	LOTE			1.00				1.00	
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.	PZA			1.00				1.00	
ESC-008	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA.	ML			1.00	9.80			9.80	
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA			1.00				1.00	
ESC-011	ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 2".	PZA			1.00				1.00	
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML			1.00	16.00			16.00	
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.	PZA			1.00				1.00	
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, COPLES, TUERCA UNION DE 3", PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA			1.00				1.00	
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.	PZA			1.00				1.00	
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE			1.00				1.00	
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X3" DE FOFO.	PZA			1.00				1.00	

ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.
R.F.C. Concordia, Sinaloa
CPA-061117-QJ8



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA



HOJA: 2 de 2

NUMEROS GENERADORES


LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**

MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA			1.00				1.00	
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.	PZA			1.00				1.00	


ELABORÓ
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. SILVIA ZAYAS PADILLA CRESCO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

PLANTA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO



ELABORADO

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZADO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 5




CROQUIS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA



PLANTA

ELABORO

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS


LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**

MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
	CORTE DE POZO DE AGUA POTABLE



ELABORADO

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

APROBADO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 4 de 5




CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
	DETALLE DE TREN DE PIEZAS ESPECIALES



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
	DETALLES ELECTRICOS EN MURETE DE MEDICION



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAIDE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: **ESCUINAPA**

ESTIMACION: **01 (Finiquito)**
 MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

DESCRIPCION: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.**

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS





CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

C.M.I.C.
102653

I.N.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 6



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

ESC-002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6"CEDULA DE PVC ANGER RD 26.



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

ESC-002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6"CEDULA DE PVC ANGER RD 26.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS





CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
LS1-11188-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 6



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6"CEDULA DE PVC ANGER RD 26.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6"CEDULA DE PVC ANGER RD 26.



ELABORO

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
 Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS




FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO, ENJARRE.



CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).



ELABORÓ

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Amulfo Lizarraga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS





CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CALLE MARIANO ESCOBEDO No.6, COL. CENTRO
CONCORDIA, SINALOA.

R.F.C.
CPA-061117-QJ8

C.M.I.C.
102653

I.M.S.S.
L51-11189-10-0



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA

ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 6 de 6



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COL. 10 DE MAYO EN ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.



ELABORADO

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
Arq. Arnulfo Lizanaga Valenzuela
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZADO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS