

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 641: Conservación menor destinos turísticos cam:  
Los Mochis - Topolobampo - El Marivi.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

07 - Marzo - 2022

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos  
Carr: Los Machis - Topolobampo - Maviri

Del 07 de Marzo al 13 de Marzo del 2022  
Importe de la obra: \$ 262,645.48

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasin, concretos y agregados de siato a (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltran como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Jose Rosario Valenzuela Araujo y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltran.

SUPERVISOR

  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos  
Carr. Los Machis - Topolobampo - El Maviri

Del 07 al 13 de Marzo del 2022

Con esta fecha 07 de Marzo del 2022  
se inicia con los trabajos de señalamiento  
horizontal obteniendo los siguientes resulta-  
dos:

Raya Central  
Amarilla

- Continua → 129 → 5.70 Km
- Der → 590 Km
- Discontinua → 4.10 Km

Raya lateral  
Blanca

- Derecha - Continua → 9.00
- Izquierda - Continua → 9.00

Con fecha del 13 de Marzo del 2022  
Se dan por terminados los trabajos de señala-  
miento horizontal con un total de 680.00 L  
de pintura Blanca y 380.00 L de pintura  
amarilla y 790 kg de microesfera utilizados  
cerrando el presente libro de bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA