

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-52: Conservación menor carr: Lazareto -
El Alhuate.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera Lazareto-
El Alhuate

Del 08 al 28 de Diciembre del 2022
Importe de la obra \$ 208,149.76

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo
de Preeforzadas Concretas y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Martín Castro Moreno como residente
de obra.

Los encargados de firmar y la hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
el Ing. Alejandro Saiz Sanchez y por
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera Losareto-
El Alhuate

Del 08 al 28 de Diciembre de 2022

En este día se inician los trabajos de esta obra con bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo los siguientes avances.

| Fecha | Camión | Nº Baches | Mezcla |
|------------|--------|-----------|--------|
| 08/12/22 | BA-03 | 8 | 3:00 |
| 19/12/2022 | BA-03 | 8 | 3:00 |
| 20/12/2022 | BA-03 | 7 | 3:00 |
| 21/12/2022 | BA-03 | 8 | 2:00 |
| 22/12/2022 | BA-03 | 7 | 3:00 |
| 23/12/2022 | BA-03 | 8 | 3:00 |

Se continúa con los trabajos de bacheo.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carretera Lazareto-
El Alhuate

Del 08 al 28 de Diciembre de 2022

| Fecha | No. | No. Baches | Mezcla m ³ |
|------------|--------|------------|-----------------------|
| 26/12/2022 | BA-03 | 2 | 3.00 |
| 28/12/2022 | BA-500 | 3 | 1.00 |

28 de Diciembre de 2022

En este día se terminan los trabajos de bacheo en la Carretera Lazareto-El Alhuate con un total de 24 m³ de mezcla asfáltica utilizada. Terminado con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA