



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: CARRETERA CULIACAN - EL DORADO		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$		176,065.22
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$		176,065.22

ESTIMACION: 1

PERIODO: 31 ENE AL 28 DIC DE 2022

FECHA: 29/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA	\$	176,065.22
-----------	-------------------------------------	-----------	-------------------

TOTAL: \$ 176,065.22

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ESTIMACION										
OBRA: CARRETERA CULIACAN - EL DORADO					CONVENIO: S/N					
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN										
ESTIMACION: 1										
PERIODO: 31 ENE AL 28 DIC DE 2022					FECHA: 29/12/2022		IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$			176,065.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 CONSERVACION MENOR CARRETERA									
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	20.20	20.20	0.00	0.00	20.20	\$ 8,716.10	\$ 176,065.22

TOTAL de CONSERVACION MENOR CARRETERA: \$ 176,065.22

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 176,065.22



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)