



Culiacán, Sinaloa a días 24 del mes de noviembre del 2025

LIC. CARMEN ALICIA AMÉZQUITA LEÓN –
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE. –

Me refiero al contrato número **HCES-SG-OP-001-2025**, relativo a los trabajos de **“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA”**, celebrado a través de la Secretaria General representada por la **DRA. CONZUELO GUTIERREZ GUTIERREZ**, con la contratista **PROSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

Sobre el particular, le informo que de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos máximos de siete días hábiles contados a partir de la fecha de corte fijado en el contrato, acompañados de la documentación que acredite su procedencia de pago.

Por lo anterior, la **estimación número ocho (08)** que comprende el **periodo de ejecución del 01 de noviembre al 15 de noviembre 2025**, será considerada en **ceros**, toda vez que concluyó el tiempo de presentación de esta y que las cantidades ejecutada durante ese periodo tendrán que ser consideradas en la formulación de la estimación siguiente.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


ING. OSCAR OMAR SOSA GASTELUM
Residente de Obra


RECIBÍ

Ccp- Ing. Miguel Garnica Núñez, Superintendente de Construcción – PROSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Ccp. - L.E. KENYA MIRANDA MORALES Directora De Administración Y Finanzas - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
Ccp- Expediente

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX