



H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



BADIRAGUATO, SIN., A 07 DE DICIEMBRE DE 2023

**ACTA DE RESICION DE CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 006, DEL CONCURSO NO MBGP-LP-FAISMUN-011/2023, DEL CONTRATO MBGP-LP-FAISMUN-011/2023 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO HOSPITALARIO PARA URGENCIAS MÉDICAS UBICADO EN LA SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

EN LA CIUDAD DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA, MÉXICO, SE LLEVO A CABO LA RESICION DE CONTRATO, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO HOSPITALARIO PARA URGENCIAS MÉDICAS UBICADO EN LA SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS OCASIONADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE TUVIERON DE MANERA CONSTANTE DURANTE EL PERIODO DE 20 DE OCTUBRE AL 02 DICIEMBRE DE 2023, ÉSTO ORIGINO QUE EL TERRENO SE EROSIONARA E IMPOSIBILITARA TRABAJAR EN TIEMPO Y FORMA LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA, **POR LO QUE NO SE PODRÁN REALIZAR LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO ARRIBA MENCIONADO**, LOS HECHOS CONSTITUYEN EL MOTIVO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, TAL COMO LO ESTABLECE LA CLAUSULA DEL CONTRATO ESTABLECIDO DÉCIMA QUINTA. - **RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y DEL ARTICULO 85, NUMERAL II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (LOPSRMES) INCISO F)** CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, SOLICITANDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A LA CONTRATANTE, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.  
BADIRAGUATO, SINALOA.

**C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.