



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: SR0P-EST-ADJ-PEST-ESPP-2004-2022
CONTRATISTA: INARDY S.C.
NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DE PROYECTO DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,333,370.69
PERIODO DEL CONTRATO: 25 DE ABRIL AL 10 DE JULIO DE 2022

NO. ESTIMACIÓN: 2 (DOS)
TIPO ESTIMACIÓN: FINAL
IMPORTE ESTIMACIÓN: \$1,546,710.00
PERIODO ESTIMACIÓN: 01/06/2022 AL 10/07/2022

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIONES	AMORTIZACION 35% ANTICIPO	TOTAL FACTURADO	2 AL MILLAR	3.00 % S.V.I.C.U.T.	0.00% SUPERVISION DE OBRA SDUOP	TOTAL	DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	25/04/2022 AL 31/05/2022	\$717,163.01		\$717,163.01		\$18,547.32		\$18,547.32		\$698,615.69
2 (DOS)	01/06/2022 AL 10/07/2022	\$829,546.99		\$829,546.99		\$21,453.80		\$21,453.80		\$808,093.19
TOTALES:		\$1,546,710.00		\$1,546,710.00		\$40,001.12		\$40,001.12		\$1,506,708.88
TOTAL ESTIMACIÓN C/IVA		\$1,546,710.00	TOTAL AMORTIZACIÓN C/IVA		SIN ANTICIPO					
IMPORTE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA		\$1,546,710.00	SALDO POR AMORTIZAR C/IVA							
SALDO POR EJERCER C/IVA		\$0.00	ANTICIPO C/IVA							
			IVA ANTICIPOS							

INARDY S.C.
ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOY/
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. ROBERTO SOTO OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
VALIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DE PROYECTO DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO.
MUNICIPIO: EL ROSARIO
LOCALIDAD: NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA
CONTRATISTA: INARDY S.C.
CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2017-2022

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN s/IVA \$715,126.72
IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA \$1,333,370.69
NO. ESTIMACIÓN: 2 (DOS)
TIPO ESTIMACIÓN: FINAL
PERIODO DEL CONTRATO: 25 DE ABRIL AL 10 DE JULIO DE 2022
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 01/06/2022 AL 10/07/2022

PROYECTO CAMINO HACIA LAS NEGRAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO. (SI IVA)

\$715,126.72

TOTAL ESTIMACION No. 2 (DOS): (FINAL)

\$715,126.72

INARDY S.C.
ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. ROBERTO SOTO OSUNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
VIALIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DE PROYECTO DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: EL ROSARIO

LOCALIDAD: NUEVO POBLADO SANTA MARIA

CONTRATISTA: INARDY S.C.

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2017-2022

IMPORTE DEL CONTRATO \$/IVA \$1,333,370.69

PERIODO DEL CONTRATO: 25 DE ABRIL AL 10 DE JULIO DE 2022

NO. ESTIMACIÓN: 2 (DOS)

TIPO ESTIMACIÓN: FINAL

IMPORTE ESTIMACIÓN: \$715,126.72

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 01/06/2022 AL 10/07/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLÚMEN	P.U.	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
E10005	DEFINICION DEL EJE UBICACION DEL TRAZO Y BRECHERO PARA REALIZACION DE PERFIL PARA CUMPLIR CON LO VERTICAL Y HORIZONTAL	ESTUDIO	1.00	\$333,206.90	0.40	0.60	1.00	0.00	\$199,924.14	100.00%
E10006	APOYO TERRESTRE CON GPS SE OBTENDRA PUNTOS DE APOYO TERRESTRE USANDO POSICIONAMIENTO DIGITAL GPS	ESTUDIO	1.00	\$47,956.90	1.00	0.00	1.00	0.00	\$0.00	100.00%
E10007	LOCALIZACION DEL PUNTO PARA CRUCE DEL ARROYO PLOMOSA SE UBICA Y SE LEVANTA ALTIMETRICA Y PLANIMETRICA EL PUNTO DE CRUCE DEL ARROYO PLOMOSA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO PUENTEVARADO	ESTUDIO	1.00	\$157,448.28	0.90	0.10	1.00	0.00	\$15,744.83	100.00%
E10008	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES UNA VEZ MARCADO FISICAMENTE EL EJE SE SECCIONA A CADA 20 METROS, CON UN ANCHO DE 30 A 40 MTS. A CADA LADO DEL EJE PARA ALTERNATIVA DEFINITIVA DEL TRAZO DEL CAMINO.	ESTUDIO	1.00	\$429,793.10	0.60	0.40	1.00	0.00	\$171,917.24	100.00%
E10009	ELABORACION DE PLANOS SE DIBUJARAN LOS PLANOS CON TODA LA INFORMACION NECESARIA DEL TRAZO DEL CAMINO COMO SON: SECCIONES, PERFILES, PROYECTO DE ALCANTARILLAS Y PUENTEVARADO DEL ARROYO PLOMOSA, TODO A SUS RESPECTIVAS ESCALAS.	ESTUDIO	1.00	\$124,750.00	0.30	0.70	1.00	0.00	\$87,325.00	100.00%
E10010	ENTREGA IMPRESO Y DIGITAL DEL PROYECTO ENTREGA DE CARPETA CON TODA LA INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO, DESDE LA ELABORACION DE PLANOS HASTA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA DEL CAMINO, ALCANTARILLAS Y PUENTEVARADO.	ESTUDIO	1.00	\$240,215.51	0.00	1.00	1.00	0.00	\$240,215.51	100.00%

ESTIMACION No. 1 (UNO)

\$715,126.72 53.63%

INARDY S.C.

ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. ROBERTO SOTO OSUNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES