

DEPENDENCIA:		H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.	
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA			
ESTIMACION			
ESTIMACION:		01 (UNO)	
MUNICIPIO:		ESCUINAPA, SINALOA	
DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (CUARTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.			
CONTRATO ESC-DOSPE/PR/URB/2025-004			
LOCALIDAD EJIDO PONCE, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA: \$198,174.90			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$229,882.88			
CLAVE CONCEPTO UNIDAD SEGUN PROYECTO VOL PU \$ HASTA ESTA ESTIM. HASTA ESTIM. ANT. EXCEDENTE DE ESTA ESTIMACION IMPORTE			
REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA			
MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR.			
1 hr 35.00 \$5,662.14 \$198,174.90 35.00 0.00 0.00 \$198,174.90			
TOTAL DE LIMPIEZA DE BASURON: \$198,174.90			
TOTAL DE LIMPIEZA: \$198,174.90			
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA. \$198,174.90			
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA. \$229,882.88			
AUTORIZO M. en Arq. Graciela Elizalde Santos Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia			
CONTRATISTA Ing. Mario Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal			

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004 LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTIMACION: 01 (UNO) ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (CUARTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$198,174.90
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$229,882.88

LIMPIEZA DE BASURON

\$ 198,174.90

TOTAL = \$ 198,174.90

TOTAL CON IVA= \$ 229,882.88

CONTRATISTA
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO
M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URBI/2025-004

01 (UNO) ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (CUARTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: MUNICIPIO: FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL 15-oct-25 AL 24-oct-25

DEL

IMPORTE DE OBRA: \$198,174.90

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$229,882.88

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE \$	SIN IVA \$	3% A INSP DE OBRAS \$	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	15-oct-25	24-oct-25	\$229,882.88	\$198,174.90	\$5,945.25	-	198,174.90	\$229,882.884	\$223,937.637
TOTALES:			\$229,882.88	\$198,174.90	\$5,945.25	\$-	\$198,174.90	\$229,882.884	\$223,937.637
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00	SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$0.00		

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.

Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	31-oct-25
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	01 (UNO)
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	15-oct-25
	I.M.S.S.	AL	24-oct-25
	0		

CONTRATO:	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004	FECHA DE CONTRATO:	15-oct-25 24-oct-25
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
		INICIO:	15-oct-25
		TERMINACION:	24-oct-25

DESCRIPCION:	"REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (CUARTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA."
--------------	---

CONTRATO NO:	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004
--------------	----------------------------

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$198,174.90	\$229,882.88	\$0.00	\$229,882.88

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:	BUENO POR:	\$ 223,937.63
---	------------	---------------

\$ 223,937.63 (SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M. N.)
EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	198,174.90
MAS I.V.A.	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 31,707.98
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	-	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 229,882.88
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)		MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	
	\$ 5,945.25		\$ 5,945.25
2 AL MILLAR C.M.I.C.			
TOTAL DEDUCCIONES	5,945.25		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	223,937.63

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Públicos Y Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marío Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01 (UNO)

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (CUARTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
1	REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.								
1	MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR.	hr		35.00				35.00	
								TOTAL DE LIMPIEZA:	35.00

REVISOR

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A. DE C.V.

OMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.
COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA


CONTRATO **ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004**

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (UNO)
ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (CUARTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.



AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON CUARTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Jorge Abel Moreno Rojas
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON CUARTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON CUARTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Abel Moreno Rojas
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-004

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO- REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON CUARTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Director de Obras, Servicios Publicos Y

Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.


Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	N 24°50'34.32" W	323.206	1	418,840.6600	2,530,168.9301
2	3	N 41°51'48.23" E	180.115	2	418,704.8700	2,530,462.2301
3	4	S 29°51'40.67" E	431.581	3	418,625.0700	2,530,586.3701
4	1	S 75°04'03.68" W	208.285	4	420,039.9600	2,530,272.0801
				1	418,840.6600	2,530,168.9301
SUP:RFICIE = 69,743.46ti m2						



H. Ayuntamiento de Escuinapa		Escuinapa		Fecha: OCTUBRE DEL 2025	
Direccion de Obras, Servicios Publicos y Ecologia		Proyecto: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SALUD DEL EJIDO DE ESCUINAPA CUARTA ETAPA ESCUINAPA, SAN JUAN.		Revisado: MARIANA GARCIA EDELMAN	
		Autorizado: ING. MARCO POLO ARROYO		Aprobado: MARIANA GARCIA EDELMAN	