

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: WENSESLAO PLATA ROCHA

OBRA: **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CALLES EN CULIACAN; ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-113-22**

REG. FED. CAUS.: **PARW-740628-2Z6**

CONTRATO No.: **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1407B-2023**

IMPORTE DE CONTRATO: **\$393,780.00**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **17 de julio de 2023**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **15 de agosto de 2023**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN: **\$0.00**

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS S. A. DE C. V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

**N/A \$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:

**2454004-0000 \$39,378.00**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

**N/A \$0.00**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN ROSALES**, MUNICIPIO DE **CULIACAN**, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **22 de agosto de 2023**

SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CALLES EN CULIACAN; ESTADO DE SINALOA**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	17 de julio de 2023 AL 15 de agosto de 2023	\$393,780.00	\$ 393,780.00
ESTIMACIÓN No.1	17 de julio de 2023 AL 15 de agosto de 2023	\$393,780.00	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 393,780.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ -	
SUMAS IGUALES:		\$ 393,780.00	\$ 393,780.00



**RECIBE:**

**ENTREGA:**

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA


**ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL**  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**ING. MANUEL VALENZUELA ROJAS**  
JEFE DE DEPTO. DE PROYECTOS DE VIALIDADES

**ING. WENSESLAO PLATA ROCHA.**  
PERSONA FISICA