

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

Obra 820-43: Conservación menor carr: Culiacancito  
Nitarolo.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera Culiacancito-  
Vitaruto

Del 09 de Agosto al 19 de Noviembre 2022  
Importe de la obra: \$ 99, 221.49

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento a los  
trabajos correspondientes a la construcción  
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preesforzadas, Concretas y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín  
Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la Secretaría  
de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro  
Sainz Sanchez y por Preecasin el Ing. Martín  
Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera Culiacancito - Vitoruto

Del 09 de Agosto al 19 de Noviembre de 2022

En este día se inician los trabajos de esta obra con bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo 3/4" a finos. Obteniendo los siguientes datos:

Fecha	Camión	Nº Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
09/08/2022	BA-03	4	3
15/10/2022	VL-520	4	2
14/11/2022	VL-520	8	3
19/11/2022	BA-03	1	3

19 de Septiembre de 2022

En este día se terminan los trabajos de bacheo en dicha obra con un total de 11 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica utilizada. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA