

820-45



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA		<b>CONVENIO:</b> ADMINISTRACION DIRECTA	
	<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO:</b> \$		1,026,889.28
	<b>IMPORTE DE ESTIMACION:</b> \$		1,026,889.28

**ESTIMACION:** 1

**PERIODO:** 18 OCT AL 16 NOV DE 2022

**FECHA:** 17/11/2022

<b>RESUMEN DE ESTIMACION</b>			
E1	CONSERVACION MENOR	\$	1,026,889.28

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

\_\_\_\_\_  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

\_\_\_\_\_  
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**TOTAL:** \$ 1,026,889.28



820-45

**ESTIMACION**

<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA									
<b>UBICACIÓN:</b> MUNICIPIO DE SINALOA					<b>CONVENIO:</b> S/N				
<b>ESTIMACION:</b> 1			<b>FECHA:</b> 17/11/2022			<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO:</b> \$ 1,026,889.28			
<b>PERIODO:</b> 18 OCT AL 16 NOV DE 2022									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>CONSERVACION MENOR</b>								
P06S20C018	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, PROCESAMIENTO, CARGA L.A.B. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	184.00	184.00	0.00	0.00	184.00	\$ 5,580.92	\$ 1,026,889.28

TOTAL de CONSERVACION MENOR: \$ 1,026,889.28

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 1,026,889.28

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION