

CONTRPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4877

Fecha: 15/Ago/2023 10:18:25

Lugar de expedición (C.P.) 82400

Emisor

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Ciente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Ser vicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|--|----------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1.00000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite) | TRABAJOS DEPAGO DE ESTIMACION 01 (UNO)CONTRATO OSPE/AIPR/URB/2023-029"TRABAJO: DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA,(SEGUNDA ETAPA) ESCUINAPA, SINALOA.IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 156, 222.85DEDUCCIONES0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 4, 686.69TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 4, 686.69SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 156, 222.85IVA 16% \$ 24, 995.66TOTAL \$ 181, 218.51SUMA DE DEDUCCIONES (4, 686.69)= \$ 4, 686.69TOTAL NETO A RECIBIR \$ 176, 531.82 | \$156,222.85 | \$0.00 | IVA, - Importe: 24995.66 | \$156,222.85 |

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
ciento ochenta y un mil doscientos dieciocho Pesos 51/100 M.N.

Subtotal: \$156,222.85
Descuentos:
I.E.S.P.S \$0.00
I.V.A: \$24,995.66
Retencion I.S.R: \$0.00
Retencion I.V.A: \$0.00
Total: \$181,218.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503580641
Folio Fiscal: CF37545C-531C-463E-9E0B-6E8432E87370
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-08-15T11:18:29

Sello digital del CFDI

ME5F0qN/RSI4j8ZsqkystlwLBSBNSv2sO2B+3O4c/d2YeVzMmkxKNVmG3d5cDZyjUrcbDOEVkqN2vfwuUJfym9dP4Au24hd3xfWS7ATLnX5NxbI4P8MyU1kn05DAbloDTQx0jTK04v+
bv3MBbC91LVoyG7R9kk3A9jBewUAwx9N/bFkbgDskf4ZrGAz+k9Eyd5eeCGnRY4uaiT11bJSB324eSWVUGgdAKWWF1xWrM7F671BoYkyWvz/VJmJ8OL+WfDhS9bGcahlvWBhg9Ne9D
hZRjfcuC3ojJAbWkUO5avUyM7mcaohPr+seXSZklvxcPKV85VIZP0igA7zg==

Sello del SAT

JWvgRRownhTI2/0GbVZPI5jGTBfuiUQ6/T5pKZRKQzpmq3y7cyLhfqxe7QqObZjRSDJAPns+EyfhXibt0PCU/WSvL1LfvgzDGvLFDGM9swfNpBY6KqnOgfJAmLJBNWWPyAEskRO/UNXv
2NMkqgtgdsXrCdoqnrOr72Q9tkHlojCBRWhF6kifalSbv5EVyihZmhn3p+R9/K/Kca12GKbTUy6DkH9iuNOCWSM041pHVosCalkGmPqptnNx4fPXLmn1A5S7etJFgXyTKEc6lgP6InM
YXbh6ZZqe49JINntk1SRJW0NmDYVa3EMgBM8EJ8xfIXIjE54PVS+Q==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|CF37545C-531C-463E-9E0B-6E8432E87370|2023-08-15T11:18:29|MAS0810247C0|ME5F0qN/RSI4j8ZsqkystlwLBSBNSv2sO2B+3O4c/d2YeVzMmkxKNVmG3d5cDZyjUrc
bDOEVkqN2vfwuUJfym9dP4Au24hd3xfWS7ATLnX5NxbI4P8MyU1kn05DAbloDTQx0jTK04v+bv3MBbC91LVoyG7R9kk3A9jBewUAwx9N/bFkbgDskf4ZrGAz+k9Eyd5eeCGnRY4uaiT1
1bJSB324eSWVUGgdAKWWF1xWrM7F671BoYkyWvz/VJmJ8OL+WfDhS9bGcahlvWBhg9Ne9DhZRjfcuC3ojJAbWkUO5avUyM7mcaohPr+seXSZklvxcPKV85VIZP0igA7zg==|00001000
000505142236||



ESCUINAPA, SINALOA A 14 DE AGOSTO DEL 2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO.

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL.
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
PRESENTE.-

EN BASE AL CONTRATO NO. ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029. QUE CORRESPONDE EN LA REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

SOLICITO EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 QUE CORRESPONDE A LA REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA. EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO CON UN IMPORTE DE \$176,531.82 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 M.N) INCLUYE I.V.A. 16%.

NUMEROS DE CUENTA DE BANCO.

BANCO: BANCOMER

NO. DE CUENTA: 0190334634

CLABE INTERBANCARIA: 012744001903346347

CORREO: coleonarroyo@gmail.com

ATTE:

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO

REPRESENTANTE LEGAL.

C.C.P ARCHIVO.



RECIBO No: 01

| | | | |
|---|---------------------|----------------|-----------|
| CONTRATISTA: | COLEON S.A DE C.V. | FECHA: | 02-ago-23 |
| DOMICILIO: | | ESTIMACION No: | 01 |
| DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. | | | |
| R.F.C. | UBICACION: | PERIODO: | |
| COL11012631A | ESCUINAPA, SINALOA. | DEL | 24-jul-23 |
| | I.M.S.S. | AL | 02-ago-23 |
| | 0 | | |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 | FECHA DE CONTRATO: | 17-jul-22 |
| | | PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: | |
| | | INICIO: | 24-jul-22 |
| | | TERMINACION: | 02-ago-23 |



| | |
|--------------|---|
| DESCRIPCION: | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA. |
|--------------|---|

| | |
|--------------|-----------------------------|
| CONTRATO NO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 |
|--------------|-----------------------------|

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | 35% ANTICIPO | TOTAL DE CONTRATO: |
| \$156,222.85 | \$181,218.51 | \$0.00 | \$181,218.51 |

BUENO POR: \$ 176,531.82

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:
\$ 176,531.82 (SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESO 82/100 M. N.)
EN PAGO DE ESTIMACION 01

| DEDUCCIONES: | | CALCULO DE ESTIMACION | |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------------|
| AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) | \$ - | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA | \$ 156,222.85 |
| MAS I.V.A. | \$ - | MAS I.V.A 16 % | \$ 24,995.66 |
| TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO | - | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA | \$ 181,218.51 |
| 3 % SFP INSP. OBRAS: (*) | \$ 4,686.69 | MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA: | \$ 4,686.69 |
| 2 AL MILLAR C.M.I.C. | \$ - | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ 4,686.69 | | |
| (*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA | | SALDO A PAGAR: | 176,531.82 |

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
 Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
 COLEON S.A. DE C.V.
 Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOIA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A



DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOIA.
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029

ESTIMACION: 01
MUNICIPIO: ESCUINAPA,
SINALOIA

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOIA.

DESCRIPCION: TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE
ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOIA.

OF. APROB. OF. APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 24-jul-23 AL 02-ago-23

IMPORTE DE OBRA: \$156,222.85
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$181,218.51

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL AL

| Nº. DE ESTIMACION | PERIODO | IMPORTE ESTIMACION \$ | IMPORTE SIN IVA \$ | 3% A INSP DE OBRAS \$ | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA | TOTAL DE MONTO CON IVA: | LIQUIDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 01 | 24-jul-23 | \$181,218.51 | \$156,222.85 | \$ 4,686.69 | - | 156,222.85 | \$181,218.506 | \$176,531.821 |
| TOTALES: | | \$ 181,218.51 | \$ 156,222.85 | \$ 4,686.69 | \$ - | \$ 156,222.85 | \$181,218.506 | \$176,531.821 |
| SALDO DEL CONTRATO: | | \$0.00 | | SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR: | | \$0.00 | | |

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N° 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

01

MUNICIPIO:

ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION: TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$156,222.85

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$181,218.51

LIMPIEZA DE BASURON

\$ 156,222.85

TOTAL =

\$ 156,222.85

TOTAL CON IVA=

\$ 181,218.51

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal





AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Alfonso Inda S.A.

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

| COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S. | |  | | DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|---|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| ESTIMACION | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 | | | | ESTIMACION: | 01 | | | | |
| LOCALIDAD | EJIDO PONCE, SINALOA | | | | MUNICIPIO: | ESCUINAPA, SINALOA | | | | |
| DESCRIPCION: | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA. | | | | | | | | | |
| IMPORTE DE OBRA: | \$156,222.85 | | | | | | | | | |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | \$0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | \$181,218.51 | | | | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM. | HASTA ESTIM ANT. | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE |
| | | | VOL | PU | \$ | | | | | |
| | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA). | | | | | | | | | |
| 1 | MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR DE PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR. | hr | 35.00 | \$4,463.51 | \$156,222.85 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | \$156,222.85 |
| TOTAL DE LIMPIEZA DE BASURON: | | | | | | | | | | \$156,222.85 |
| TOTAL DE LIMPIEZA: | | | | | | | | | | \$156,222.85 |
| TOTAL DE TERMINACION DE OBRA: | | | | | | | | | | \$156,222.85 |
| TOTAL DE ESTIMACION CON IVA: | | | | | | | | | | \$181,218.51 |
| REVISO  Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas | | AUTORIZO  Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia | | | CONTRATISTA  Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal | | | | | |

COLEON S.A DE C.V.
NOMBRE
 DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
 R.F.C. I.M.S.S.
 COL11012631A




DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO: **ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029** ESTIMACION: **01**
 LOCALIDAD: **MUNICIPIO DE ESCUINAPA** MUNICIPIO: **ESCUINAPA, SINALOA**

DESCRIPCION: **TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.**

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | LOCALIZACION | | LARGO | ANCHO | ALTO | RESULTADO | OBSERVACION |
|---------------------------|--|--------|--------------|------|-------|-------|------|--------------|-------------|
| | | | TRAMO | PZAS | | | | | |
| 1 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA. | | | | | | | | |
| 1 | MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES, INCLUYE; MAND DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR. | hr | | | 35.00 | | | 35.00 | |
| TOTAL DE LIMPIEZA: | | | | | | | | 35.00 | |

REVISO

 Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda
 Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

 Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
 Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

 Ing. Marco Polo Arroyo Prado
 COLEON S.A. DE C.V.
 Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 | LOCALIDAD: | ESCUINAPA, SINALOA. | ESTIMACION: | 1 |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SIN.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda SA.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda


COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA. ESTIMACION: 1

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SIN.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inds S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda


COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 | LOCALIDAD: | ESCUINAPA, SINALOA. | ESTIMACION: | 1 |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SIN.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA. ESTIMACION: 1

CONCEPTO- LIMPIEZA DE BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inds SA.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA. ESTIMACION: 1

CONCEPTO- LIMPIEZA DE BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda JA.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|
| CONTRATO: | ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 | LOCALIDAD: | ESCUINAPA, SINALOA. | ESTIMACION: | 1 |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---|

CONCEPTO- LIMPIEZA DE BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda SA
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEÓN S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-029 LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA. ESTIMACION: 1

CONCEPTO- LIMPIEZA DE BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramón Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEÓN S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

| CUADRO DE CONSTRUCCION | | | | C O O R D E N A D A S | | |
|------------------------|-----|------------------|---------|-----------------------|--------------|----------------|
| LADO | EST | PV | RUMBO | DISTANCIA | V | |
| | | | | | X | Y |
| 1 | 2 | N 24°50'34.32" W | 323.209 | 1 | 419,840,6600 | 2,530,166,9300 |
| 2 | 3 | N 41°51'46.23" E | 180.115 | 2 | 419,704,8700 | 2,530,462,2300 |
| 3 | 4 | S 29°51'40.67" E | 431.591 | 3 | 419,825,0700 | 2,530,986,3700 |
| 4 | 1 | S 75°04'03.68" W | 206.265 | 4 | 420,039,9600 | 2,530,222,0800 |

SUPERFICIE = 69,743.466 m2



H. Ayuntamiento de Escuinapa
 Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología



Proyecto: **PLANO DE ESTIMACION 1**
 REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURIO DEL
 CILLO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.



Ubicación: **ESCUINAPA**
 Proyecto:

Fecha: **AGOSTO DEL 2021**
 Revisor: **MAR MARCO POLO ARROYO PRADO**
 Autoridad: **MARCELO RAMIREZ CONTRERAS RAMOS**

Plano No: **111**