



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: CULLIACAN - SANALONA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 49,147.20

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 49,147.20

ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA: 08/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA	\$ 49,147.20
TOTAL:		\$ 49,147.20

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: CULIACAN - SANALONA

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA: 08/10/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 49,147.20

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------	--------------------	------	---------

E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA								
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 8,191.20	\$ 49,147.20
TOTAL de PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA: \$									49,147.20
TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$									49,147.20

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION