

ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

DOMICILIO FISCAL:
SOLIDARIDAD 55 JESUS OSUNA
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82134
R.F.C.: BEFA901130M40
REGIMEN FISCAL: PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

EXPEDIDO EN:
SOLIDARIDAD 55 JESUS OSUNA
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82134
R.F.C.: BEFA901130M40

DOMICILIO FISCAL DEL CLIENTE:
MUNICIPIO DE ESCUINAPA
PALACIO MUNICIPAL SN ESCUINAPA CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82400
R.F.C.: MES860102MF0
USO CFDI: CONSTRUCCIONES
DOMICILIO FISCAL: 82400
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

VERSIÓN: 4.0
FOLIO FISCAL: 8D6C1EF1-58E8-4444-896B-FAFE81E60273
CERTIFICADO SAT: 00001000000504204971
SERIE CSD: 00001000000506968228
FECHA CERTIFICACIÓN: 13/SEP./2023 14:05:14
SERIE Y FOLIO: 301
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/SEP./2023 12:59:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 82134
EXPORTACIÓN: NO APLICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	OBJETO IMP	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PAGO DE ESTIMACION 01 SOBRE EL CONTRATO NO. ESC- DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA. SUBTOTAL DE ESTIMACION=\$242,833.44 16% IVA= \$38,853.35 TOTAL= \$281,686.79 RETENCIONES 3% INSPECCION DE OBRA= \$7,285.00 TOTAL DE RETENCIONES= \$7,285.00 LIQUIDO A RECIBIR: \$274,401.79	SERVICIO	02	\$242,833.44	\$242,833.44

PRODUCTO SAT: 72121100 UNIDAD MEDIDA SAT: E48-UNIDAD DE SERVICIO IMPUESTOS: 002-IVA \$38,853.35

SELLO DIGITAL

VT2y9H5h2p5DiOMLUeiO5Q5O7q3EAj7dkgK0q6AUBiL3fJPAuCX2uZsSubUSWSFRkKo6TvP0cnbaCuBpfyZLz5ckgw3xWOaDNkW6CqSpCih1qwy6JBxV2iVINFdGfsX8vm8kBuX1awFtOAUxiFdYc2Y4HETBHg4/kydNLSkdXdMnA2ARCaIYVRXrkVnBk2XyyqAqiXCxRjMS0CrX9vh7FBav59N6oo2jKn3QMHR9E9ViseUkzzejwspCcNZetuzL7uXNtHVzStyCaWumCHSa+Wn/vNQvfP76X1FCR+pan4A0cBmj2hm0NGZfhADUBqodgoRheUI527w5+XHh1A==

SELLO DEL SAT

sj/zusPSiDloA34t9t3lAsm5QaY3kk4gP2t0CaExhid17ZwDkhG1ug4jPTaCpYBBd2UmecY4V3WEDYw8/ovAy2l0yl1TA3dWSylquCOtg2a5wsnB+hIQNLSbYY4DfFZImpWv/Ad9+PtX+EKxeObb2Wc4yB7TIUQlVb9M2tyYAGQ/XbHt7J4TcxLP9Wu9ceBz0Qv6oKp2gngqPI8823mlKgtwCqjOOZPcmcNtGq5PqFgKuGWOaKUQppbDm3k6uC4troobBm1LlXvA0N6tX+nq0srNHjj05vzfPwKahGx+BS2tYRFckhPJMU9KgdDe9apFfcTIRree5nwanB36AkE8A==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D6C1EF1-58E8-4444-896B-FAFE81E60273|2023-09-13T14:05:14|PPD101129EA3|VT2y9H5h2p5DiOMLUeiO5Q5O7q3EAj7dkgK0q6AUBiL3fJPAuCX2uZsSubUSWSFRkKo6TvP0cnbaCuBpfyZLz5ckgw3xWOaDNkW6CqSpCih1qwy6JBxV2iVINFdGfsX8vm8kBuX1awFtOAUxiFdYc2Y4HETBHg4/kydNLSkdXdMnA2ARCaIYVRXrkVnBk2XyyqAqiXCxRjMS0CrX9vh7FBav59N6oo2jKn3QMHR9E9ViseUkzzejwspCcNZetuzL7uXNtHVzStyCaWumCHSa+Wn/vNQvfP76X1FCR+pan4A0cBmj2hm0NGZfhADUBqodgoRheUI527w5+XHh1A==|00001000000504204971||

CODIGO BIDIMENSIONAL



IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.	MONEDA MXN	SUBTOTAL:	\$242,833.44
FORMA DE PAGO 99 - POR DEFINIR	TIPO DE COMPROBANTE INGRESO	IVA 16.00 %:	\$38,853.35
METODO DE PAGO PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	CONDICIONES DE PAGO CREDITO 0 DIA(S)	TOTAL:	\$281,686.79

RECIBO

Fecha: 22-ago-23

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 01

CONTRATISTA: **ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA**
 DOMICILIO: **CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134**
 R.F.C.: **BEFA901130M40**

ESTIMACIÓN No: **01**
 PERIODO DE ESTIMACION:
 DEL **24-jun-23**
 AL **22-ago-23**
 FECHA DE CONTRATO:
03-ene-23

LOCALIDAD: **ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
 INICIO: **24-jun-23**
 TERMINACIÓN: **22-ago-23**
 PRORROGA:
 DEL:
 AL:

DESCRIPCIÓN:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.

CONTRATO No:
ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$242,833.44	\$281,686.79	\$0.00	\$281,686.79

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: **BUENO POR: \$ 274,401.79**
\$ 274,401.79 SON: (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 79/100 M.N.)


EN PAGO DE ESTIMACIÓN: **01**

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 242,833.44
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 38,853.35
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 281,686.79
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)		MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 7,285.00
INSP. DE OBRA 3%	\$ 7,285.00		
5 AL MILLAR C.M.I.C:	\$ -		
TOTAL:	\$ 7,285.00		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO A PAGAR:	\$ 274,401.79


ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
 CONTRATISTA


ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
 SUPERVISOR


ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
 DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134

R.F.C. BEFA901130M40

FECHA

22/08/2023

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	LOCALIDAD:	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$ 281,686.79
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ -
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 281,686.79

OBRA

IMPORTE

0

\$ 242,833.44

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 242,833.44

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 242,833.44
\$ 38,853.35
\$ 281,686.79

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA,
IMAZATLAN, SIN. C.P. 82134
R.F.C. BEFA901130M40

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN: 01	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	LOCALIDAD: ESCUINAPA	MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.		
FECHA INICIO CONTRATO: 24-jun-23	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO: 22-ago-23	CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	FECHA CONTRATO: 03-ene-23
IMPORTE DE OBRA: \$ 281,686.79	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: AL		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ -	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 281,686.79	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: \$ -		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA SEGÚN CONVENIO: \$ -	IMP. TOTAL CONTRATADO: \$ -		

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS 3.00%	5 AL MILLAR C.M.I.C. 0.000%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
						5 AL MILLAR C.M.I.C. 0.000%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0.00%		
01	24-jun.-23	\$ 281,686.79	\$ 242,833.44	\$ 7,285.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,285.00	\$ 274,401.79
TOTALES:		\$ 281,686.79	\$ 242,833.44	\$ 7,285.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,285.00	\$ 274,401.79
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 0.00		SALDO POR AMORTIZAR:			\$ 0.00		

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA: ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134
R.F.C. BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	LOCALIDAD:	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA:	\$	281,686.79
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	281,686.79

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de admisión y expulsión de aire 200 cwp de 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	16.00	\$ 8,014.05	\$ 128,224.80	32.00	16.00		16.00	\$ 128,224.80
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de esfera II 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	16.00	\$ 4,892.55	\$ 78,280.80	32.00	16.00		16.00	\$ 78,280.80
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Niple ac negro C-40 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	16.00	\$ 2,270.49	\$ 36,327.84	32.00	16.00		16.00	\$ 36,327.84
Subtotal de Presupuesto					\$ 242,833.44					\$ 242,833.44
IVA 16.00 %					\$ 38,853.35					\$ 38,853.35
Total					\$ 281,686.79					\$ 281,686.79

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA




ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
Contratista

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
Director de Obras Servicios Publicos y Ecologia



ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
Supervisor

CONTRATISTA:
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134

R.F.C.
BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de admisión y expulsión de aire 200 cvp de 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza			16.00				16.00	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de esfera ll 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza			16.00				16.00	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Niple ac negro C-40 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza			16.00				16.00	

Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
 ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
 DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82134
 R.F.C.
 BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	LOCALIDAD:	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de admisión y expulsión de aire 200 cwp de 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y				



Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
 ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
 CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
 SUPERVISOR

CONTRATISTA:
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82134
R.F.C.
BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	LOCALIDAD:	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de esfera It 3 pulgadas , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO				



Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82134
R.F.C.
BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	LOCALIDAD:	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Niple ac negro C-40 3 pulgadas, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO				



Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR


CONTRATISTA:
 ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82134
 R.F.C.
 BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
 DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-031	LOCALIDAD:	ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO BALUARTE-ESCUINAPA, ESCUINAPA, SINALOA.				
		MUNICIPIO:	ESCUINAPA		

CLAVE	(Descripción del concepto)



Elaboró

[Handwritten signature of Ing. Andres Betancourt Figueroa]

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
 CONTRATISTA

Autorizó

[Handwritten signature of Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras]

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
 SUPERVISOR