



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA 01 DE JULIO DEL 2025 BUENO POR \$ 51,130.27
RECIBIMOS DE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
LA CANTIDAD DE \$ CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 27/100 M.N.
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 08 (ADICIONAL FINIQUITO)

REFERENTE A TRABAJOS DE:

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL	15/06/2025	AL	01/07/2025
QUE AMPARA EL N° DE OBRA:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	\$	3,748,423.06
CONVENIO AMPLIACION	-	\$	26,196.65
	OBRA NORMAL	\$	57,957.79
	16 % I.V.A.	\$	9,273.25
IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE TOTAL		67,231.04
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35.00 %	\$	14,362.04
	AMORTIZACIÓN DE 3 %	\$	1,738.73
	SUBTOTAL	\$	51,130.27
	TOTAL	\$	51,130.27

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGOS ANTERIORES	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO+CONVENIO	\$ 3,253,982.51	\$ 3,196,024.72	\$ 57,957.79	\$ 3,253,982.51	\$ -
16% DE I.V.A.	\$ 520,637.20	\$ 511,363.96	\$ 9,273.25	\$ 520,637.20	\$ -
TOTAL	\$ 3,774,619.71	\$ 3,707,388.68	\$ 67,231.04	\$ 3,774,619.71	\$ -
SALDO TOTAL	3,774,619.71	3,707,388.68	67,231.04	3,774,619.71	-

RESUMEN DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES

ANTICIPO		MONTO DE FIANZAS	
OTORGADO	\$ 1,311,948.07	FIANZA DE ANTICIPO	\$ 1,311,948.07
AMORTIZACIONES		FIANZA DE CUMPLIMIENTO	\$ 374,842.31
ANTERIOR	\$ 1,297,586.03		
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 14,362.04		
ACUMULADO	\$ 1,311,948.07		
POR AMORTIZAR	\$ -		

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ING. LUIS FELIPE ARELLANO BARREDA
SUPERVISIÓN DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO
CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO
SA DE CV



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL DE ESTIMACIONES.

FECHA		
1	7	2025
DIA	MES	AÑO

OBRA: Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte, Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 27/100 M.N.

COMO:

ESTIMACIÓN No 07 (FINIQUITO)

RECIBO No. \$ 51,130.27

POR OBRA EJECUTADA DEL 15 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025

DATOS DE CONTRATACION							
No. DE OBRA	FECHA:	IMPORTE TOTAL	FECHA TERM.	ANTICIPO	FONDO	GARANTIA	ACREDITADO
CV-DG-LP-PTZN-003/2024	30/dic/2024	\$3,774,619.71	01/jul/2025	\$1,311,948.07		N/A	

CREDITO \$

FECHA

REGISTROS CONTRATISTA

REG. FED CAUS. RESA870212BA9

BANOBAS

C.M.I.C.

CRED. EMP.

I.M.S.S.

23337983102

IMPORTE DE ESTIMACIÓN

I.V.A.

DEDUCCIONES

35.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO \$ 14,362.04

0.50% CONTROL Y VIGILANCIA \$

1.00% PRO-OBRA DE BENEFICIO SOC \$

3.00 % FISCALIZACIÓN Y CONTROL \$

0.20% I.C.I.C. \$

0.1% RETENCIÓN POR INCUMPL. DE PROG. \$

SUMA DE DEDUC. \$ 16,100.77

BUENO POR \$ 51,130.27

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES

DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS

COMISION DE VIVIENDA

INS. LUIS FELIX ARELLANO BARRERA

SUPERVISOR DE OBRA

COMISION DE VIVIENDA

ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO

CONSTRUCCION INTEGRAL CYPE DEL

PROYECTO DE OBRA

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES				
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025		
LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUABAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME, LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE Y LOCALIDADES DE GUADALUPE, MESA DE LOS TORRES Y AGUA CALIENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHOIX		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV	
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 64 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025	
		PRESUPUESTO	\$3,748,423.06	CONVENIO \$26,196.65

EJECUCIÓN DE 64 (SESENTA Y CUATRO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIO DE AHOME, EL FUERTE Y CHOIX.				
1	AHOME: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		SUBTOTAL AHOME \$	4,800.88
2	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.		SUBTOTAL EL FUERTE \$	25,080.37
3	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOC) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO) ; 03 ACC (TECHO DE LAMINA) ; 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.		SUBTOTAL CHOIX \$	28,076.54
			SUMATORIA \$	57,957.79
			I.V.A. \$	9,273.25
			TOTAL \$	67,231.04



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES										
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$		67,231.04	
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME				CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV				
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinoibampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025				
					PRESUPUESTO	\$3,748,423.06				CONVENIO
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)										
PARTIDA										
No.	AHOME: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PRELIMINARES									
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIA Y NIVELETAS.	M2	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	\$12.61	\$ -	
2	CIMENTACIÓN									
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISO DE MANO Y AGUA.	M3	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	\$488.18	\$ -	
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.	M2	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	\$685.77	\$ -	
3	ESTRUCTURA									
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	55.90	50.85	50.85	5.05	0.00	\$547.83	\$ -	
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	6.40	4.40	4.40	2.00	0.00	\$434.41	\$ -	
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	26.63	21.35	21.35	5.28	0.00	\$522.63	\$ -	

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$ 67,231.04		
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME				CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
					PRESUPUESTO	\$3,748,423.06	CONVENIO	\$26,196.65	
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	AHOME: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.07	TRABE EN PARTE INFERIOR DE LOSA MACIZA DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	\$765.90	\$
4	LOSAS								
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO. REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	395.69	395.69	395.69	0.00	0.00	\$1,658.00	\$
4.02	TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGUN INDIQUE PROYECTO. INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	\$1,487.92	\$
5	CUBIERTA								
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.	M2	395.69	395.69	395.69	0.00	0.00	\$247.52	\$



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025		IMPORTE \$ 67,231.04					
LUGAR:	LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME			CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV					
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Alamo Calido, Las Churnas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATISTA:	CONTRATO (No. Y FECHA)				
				30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025					
				PRESUPUESTO	\$3,748,423.06	CONVENIO	\$26,196.65		
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	AHOME: EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 20 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 01 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA								
6.01	APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	324.13	324.13	324.13	0.00	0.00	\$300.79	\$ -
6.02	APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.55	16.55	16.54	0.00	0.01	\$347.26	\$ 3.47
9	INSTALACION ELECTRICA								
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", SAL. INCLUYE: RANURA Y RESANE DE MURO, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	\$1,299.85	\$ -
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANE EN MURO, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	31.00	31.00	29.00	2.00	0.00	\$1,230.90	\$ -
9.03	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	\$1,470.94	\$ -
9.04	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	\$1,362.78	\$ -
13	VARIOS								
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y LOTE FRONTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		21.00	23.00	21.00	0.00	2.00	\$2,398.71	\$ 4,797.41
								SUB-TOTAL AHOME \$	4,800.88

[illegible]

A hand-drawn diagram in blue ink. It features a vertical line that starts from the top, goes down, forms a small loop at the bottom, and then continues upwards. A horizontal line crosses the vertical line near the bottom, intersecting it at two points.

[illegible]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		
		DE	15 DE JUNIO DEL 2025	
AL	01 DE JULIO DEL 2025			

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 02.- AMADA ROSENDA CASTRO MOROYOQUI, COHUIBAMPO, AHOME.
CONCEPTOS	3.02.- APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		
		DE	15 DE JUNIO DEL 2025	
		AL	01 DE JULIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.- 01.- ALMA DELIA VALENCIA PACHECO, GOROS PUEBLO, AHOME.

CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.
-----------	---



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO					
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA		01 DE JULIO DEL 2025	
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		15 DE JUNIO DEL 2025	
		DE			
		AL	01 DE JULIO DEL 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 03.- BEATRIZ GERARDO MENDIVIL, GOROS 2 , AHOME.	
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$ 67,231.04		
LUGAR:	LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO, ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.				CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Chioh: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Chohibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Chioh.				CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
					PRESUPUESTO	\$3,748,423.06 CONVENIO \$26,196.65			
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	PARTIDA	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	ESTRUCTURA								
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	136.35	133.20	133.20	3.15	0.00	\$547.83	\$
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.-ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	54.10	18.60	18.60	35.50	0.00	\$434.41	\$
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	\$522.63	\$
3.05	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	\$821.83	\$
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6 X 6 X 3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 DE 30 Cms DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION. A BASE DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2 DE EN MEDIDAS DE 20 Cms DE DIAMETRO POR 40 Cms DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE.	PZA	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	\$406.07	\$

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$ 67,231.04		
LUGAR:	LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO, ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.				CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV			
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025			
					PRESUPUESTO	\$3,748,423.06			
PARTIDA					CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)				
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	LOSAS								
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	380.95	382.51	380.93	0.00	1.58	\$1,658.00	\$ 2,619.64
4.02	TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	245.37	232.76	232.76	12.61	0.00	\$1,487.92	\$ -
5	CUBIERTA								
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO.	M2	410.15	411.73	410.15	0.00	1.58	\$247.52	\$ 391.08
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA								
6.01	APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	312.19	313.79	312.19	0.00	1.60	\$300.79	\$ 481.26
6.02	APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	\$347.26	\$ -

4

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025		IMPORTE		\$ 67,231.04			
LUGAR:	LOCALIDADES DE EL FUERTE, LO DE MAYO, ÁLAMO CAÍDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO, ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE.			CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV				
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunus, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025				
				PRESUPUESTO	\$3,748,423.06	CONVENIO	\$26,196.65		
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	EL FUERTE: EJECUCION DE 29 (VEINTINUEVE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 19 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 10 ACC (TECHO DE LAMINA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.03	ENTORTADO PROMEDIO DE 4 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3; INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LECHEREADA CON CEMENTO GRIS, DARAWELL COMO AGLUTINANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	\$460.65	\$
9	INSTALACION ELECTRICA								
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", SAL. INCLUYE: RANURA Y RESANE DE MURO, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	\$1,299.85	\$
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANE EN MURO, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	\$1,230.90	\$
9.03	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	22.00	21.00	21.00	1.00	0.00	\$1,470.94	\$
9.04	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	18.00	17.00	17.00	1.00	0.00	\$1,382.78	\$
13	VARIOS								
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	19.00	28.00	19.00	0.00	9.00	\$2,398.71	\$ 21,588.39

SUB-TOTAL EL FUERTE	\$	25,080.37
---------------------	----	-----------

NÚMEROS GENERADORES												
Nº DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL - FINIQUITO)						
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El Fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			FECHA		01 DE JULIO DEL 2025						
				DE		PERIODO DE ESTIMACIÓN						
				AL		15 DE JUNIO DEL 2025						
CONTRATISTA:	01 DE JULIO DEL 2025											
4.01	EL FUERTE: LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR. CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2. ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO. REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA. INCLUDE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.			M E D I D A S								
				TRAMO		LARGO		ANCHO		ALTO		
				EJE		ANCHO		TOTAL				
			20.- ELEAZAR MARTINEZ PACHECO, LAS CHUNAS, EL FUERTE.		1-3		7.70		4.25		32.73	
			26.- MATEO COTA GASTELUM, ARROYO DE LOS ARMENTA, EL FUERTE.		1-2		3.45		3.90		13.46	



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

NÚMEROS GENERADORES									
N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL - FINIQUITO)			
OBRA		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte, Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025			
				DE		15 DE JUNIO DEL 2025			
				AL		01 DE JULIO DEL 2025			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.							
13.01		EL FUERTE:		LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA. TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA. LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		M E D I D A S			
				EIE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
				03.- MARIA DEL ROSARIO SOTO VALENZUELA, EL FUERTE, EL FUERTE.				1.00	1.00
				04.- GUILLERMO DIAZ AYALA, EL FUERTE, EL FUERTE					
								1.00	1.00
				14.- LUIS ENRIQUE GIL CHAPARRO, EL FUERTE, EL FUERTE					
								1.00	1.00
				17.- ROSA EUGENIA VERDUZCO RODRIGUEZ, EL FUERTE, EL FUERTE.				1.00	1.00
				19.- GLORIA LIZETH ESPINOZA ALVAREZ, LAS CHUNAS, EL FUERTE				1.00	1.00
				21.- KARLA TERESA QUINTERO VEGA, LAS CHUNAS, EL FUERTE.				1.00	1.00
				23.- MARIA EVA ESPINOZA LOPEZ, CHINOBAMPO, EL FUERTE.				1.00	1.00
				27.- MARIA GUADALUPE MARTINEZ SOLIS, LAS CHUNAS, EL FUERTE.				1.00	1.00
				29.- DOLORES GRIZETH MORA VEGA, LAS CHUNAS, EL FUERTE				1.00	1.00
					</				







CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Iltzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
			01 DE JULIO DEL 2025	
			DE	PERIODO DE ESTIMACIÓN
			AL	15 DE JUNIO DEL 2025
			01 DE JULIO DEL 2025	


PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
CONCEPTOS	TECHO FIRME DE CONCRETO.- 20.- ELEAZAR MARTINEZ PACHECO, LAS CHUNAS, EL FUERTE. 4.01.- LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.



CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		15 DE JUNIO DEL 2025
		DE	AL	01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-		20.- ELEAZAR MARTINEZ PACHECO, LAS CHUNAS, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	5.01.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRCIO.				



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACIÓN	08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
			FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	15 DE JUNIO DEL 2025
		AL	01 DE JULIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 20.- ELEAZAR MARTINEZ PACHECO, LAS CHUNAS, EL FUERTE.
CONCEPTOS	6.01.- APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
			01 DE JULIO DEL 2025	
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	15 DE JUNIO DEL 2025
	AL	01 DE JULIO DEL 2025		

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 03.- MARIA DEL ROSARIO SOTO VALENZUELA, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)	
			FECHA	
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	
				01 DE JULIO DEL 2025
				15 DE JUNIO DEL 2025
				01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 04.- GUILLERMO DIAZ AYALA, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		15 DE JUNIO DEL 2025
		DE	AL	01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-	14.- LUIS ENRIQUE GIL CHAPARRO, EL FUERTE, EL FUERTE.
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		ESTIMACIÓN	
			FECHA	
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	AL
				01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 17.- ROSA EUGENIA VERDUZCO RODRIGUEZ, EL FUERTE, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBANTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		









CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
OBRA	N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACIÓN	
			08 (ADICIONAL-FINIQUITO)	
			FECHA	
			01 DE JULIO DEL 2025	
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
DE		15 DE JUNIO DEL 2025		
AL		01 DE JULIO DEL 2025		
Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO - 19.- GLORIA LIZETH ESPINOZA ALVAREZ, LAS CHUNAS, EL FUERTE.
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRAANTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	



+

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	08 (ADICIONAL-FINQUITO)
			DE	PERIODO DE ESTIMACIÓN
			AL	15 DE JUNIO DEL 2025
				01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO - 21.- KARLA TERESA QUINTERO VEGA, LAS CHUNAS, EL FUERTE.

CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.
-----------	---



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	15 DE JUNIO DEL 2025
			AL	01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 23.- MARIA EVA ESPINOZA DIAZ, CHINOBAMPO , EL FUERTE.
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	FECHA	01 DE JULIO DEL 2025	
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		
		DE	15 DE JUNIO DEL 2025	
		AL	01 DE JULIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.- 27.- MARIA GUADALUPE MARTINEZ SOLIS, LAS CHUNAS , EL FUERTE.	
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
			01 DE JULIO DEL 2025	
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	15 DE JUNIO DEL 2025
AL	01 DE JULIO DEL 2025			

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHUMBRE METÁLICA.- 29.- DOLORES GRIZETH MORA VEGA, LAS CHUNAS, EL FUERTE.	
CONCEPTOS	13.01.- LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES										
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$		67,231.04	
LUGAR:	LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.				CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV				
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025				
					PRESUPUESTO	\$3,748,423.06 CONVENIO \$26,196.65				
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)										
PARTIDA										
No.	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PREELIMINARES									
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIA Y NIVELETAS.	M2	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	\$12.61	\$ -	
2	CIMENTACIÓN									
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA.	M3	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	\$488.18	\$ -	
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CMF. , INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.	M2	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	\$685.77	\$ -	
3	ESTRUCTURA									
3.02	MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3. INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	33.79	61.42	33.79	0.00	27.63	\$547.83	\$ 15,136.54	
3.03	CASTILLO DE CONCRETO 15 X 15 CMS.,ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	7.20	3.20	3.20	4.00	0.00	\$434.41	\$ -	
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	18.91	34.49	18.91	0.00	15.58	\$522.63	\$ 8,142.58	

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES												
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$		67,231.04			
LUGAR:		LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.			CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV					
OBRA:		Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Chulibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chumas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025					
					PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		CONVENIO		\$26,196.65	
		CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)										
		PARTIDA										
No.	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO Y); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.				UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.05	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.26. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6 X 6 X 3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 DE 30 Cms DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE EN MEDIDAS DE 20 Cms DE DIAMETRO POR 40 Cms DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE.				ML	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	\$821.83	\$ -
3.06					PZA	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	\$406.07	\$ -
3.07	TRABE EN PARTE INFERIOR DE LOSA MACISA DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8". CONCRETO FC = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				ML	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	\$765.90	\$ -
4	LOSAS											
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 Cms EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO. REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 Cms EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.				M2	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	\$1,658.00	\$ -

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES												
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)		DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025			IMPORTE		\$ 67,231.04					
LUGAR:	LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.				CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV						
OBRA:	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Eljido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.				CONTRATO (No. Y FECHA)	CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025						
					PRESUPUESTO	CONVENIO \$26,196.65						
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)												
PARTIDA												
No.	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA) ; 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
4.02	TECHUMBRE METALICA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 16 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	\$1,487.92	\$ -			
5	CUBIERTA											
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRCIO.	M2	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	\$247.52	\$ -			
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA											
6.01	APLANADO EN PLAFÓN CON YESO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	124.87	124.87	124.87	0.00	0.00	\$300.79	\$ -			
6.02	APLANADO EN PLAFÓN CON ESTUCO EN EXTERIOR (VOLADO-MAQUESINA) MARCA UNIBLOCK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	\$347.26	\$ -			
9	INSTALACION ELECTRICA											
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", SAL. INCLUYE: RANURA Y RESANE DE MURO, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	\$1,299.85	\$ -			

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES												
ESTIMACIÓN NUM. 08 (ADICIONAL-FINIQUITO)			DEL 15 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025		IMPORTE		\$ 67,231.04					
LUGAR:			LOCALIDADES DE GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES, MUNICIPIO DE CHOIX.		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV					
OBRA:			Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Chulubampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		CONTRATO (No. Y FECHA)		CV-DG-LP-PTZN-003/2024 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2025					
					PRESUPUESTO		\$3,748,423.06		CONVENIO		\$26,196.65	
			CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)								\$	
PARTIDA											\$	
No.	CHOIX: EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES: 07 ACC (TECHO FIRME DE CONCRETO); 03 ACC (TECHO DE LAMINA); 02 ACC (PISO DE CONCRETO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.		UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANE EN MURO, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		SAL	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	\$1,230.90	\$ -		
9.03	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		SAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	\$1,470.94	\$ -		
9.04	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		SAL	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	\$1,362.78	\$ -		
13	VARIOS											
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.		LOTE	10.00	12.00	10.00	0.00	2.00	\$2,398.71	\$ 4,797.42		

SUB-TOTAL CHOIX \$ 28,076.54

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV


NÚMEROS GENERADORES									
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL - FINIQUITO)			
	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohulbampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Calido, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.			FECHA		01 DE JULIO DEL 2025			
				PERIODO DE ESTIMACIÓN		15 DE JUNIO DEL 2025			
				DE					
OBRA				AL		01 DE JULIO DEL 2025			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.								
3.04	CHOIX: CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ACABADO APARENTE. ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.			M E D I D A S					
	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL			
	05.- BENTURA VALENCIA RUELAS, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX								
	B	1-3	6.56		1.00	6.56			
	A	2-3	3.20		1.00	3.20			
	1, 2, 3	A-B	3.70		3.00	11.10			
	A	1-2	3.51		1.00	3.51			
	6.- JESUS VALENZUELA GATELUM, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.								
	A,B	1-2	4.00		2.00	8.00			
	1,2	A-B	3.70		2.00	7.40			

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:		CV-DG-LP-PTZN-003/2024		
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Coahuilampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		
		DE	15 DE JUNIO DEL 2025	
		AL	01 DE JULIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.- TECHO FIRME DE CONCRETO.- 04.- LUZ ELENA GOMEZ IBARRA, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.

CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.
-----------	---



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)	
			FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			PERIODO DE ESTIMACIÓN	
			DE	15 DE JUNIO DEL 2025
		AL	01 DE JULIO DEL 2025	

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-05.- BENTURA VALENCIA RUELAS, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024			
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuabampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caído, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.	ESTIMACIÓN		08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
		FECHA		01 DE JULIO DEL 2025
		PERIODO DE ESTIMACIÓN		
		DE	AL	15 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-		TECHO FIRME DE CONCRETO.-07.- GERONIMA VALENZUELA TORRES, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX.
CONCEPTOS	3.02.- MURO DE ENRASE ALTURA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBLENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	











CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO SA DE CV

REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:	CV-DG-LP-PTZN-003/2024		ESTIMACIÓN	08 (ADICIONAL-FINIQUITO)
OBRA	Ejecución de 64 (sesenta y cuatro) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales destinadas a casa habitación de los beneficiarios de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: 46 (cuarenta y seis) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (techo firme de concreto), 14 (catorce) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda- (techo de lámina), 04 (cuatro) acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda - (piso firme) en las localidades de Goros Pueblo, Goros 2, Cohuibampo, Jitzamuri y Ejido Jitzamuri en el Municipio de Ahome; El fuerte, Lo de Mayo, Álamo Caldo, Las Chunas, Chinobampo y Arroyo de los Armenta en el Municipio de El Fuerte; Guadalupe, Agua Caliente Grande y Mesa de los Torres en el Municipio de Choix.		FECHA	01 DE JULIO DEL 2025
			DE	PERIODO DE ESTIMACIÓN 15 DE JUNIO DEL 2025
			AL	01 DE JULIO DEL 2025

PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024.-	
CONCEPTOS	TECHO FIRME DE CONCRETO.- 05.- BENTURA VALENCIA RUELAS, AGUA CALIENTE GRANDE, CHOIX. 3.04.- DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]