



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO HCES-SG-OP/SR-001-2026

ACTA QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO ÚLTIMO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y EN EL ARTÍCULO 122 DE SU REGLAMENTO, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO HCES-SG-OP/SR-001-2026.

I. Lugar, Fecha y Hora.

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa siendo las 11:30 horas del día 27 del mes Julio del año 2026, en la sala de juntas de la Dirección Administrativa del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicado sobre Boulevard Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código postal 80100, Culiacán Rosales, Sinaloa, se reunieron los servidores públicos y representante de la contratista, cuyo nombre, cargos y representante de la contratista, se detallan en la fracción II de esta acta, para dar por extinguidos los derechos y obligaciones de ambas partes.

II. Carácter de los Asistentes del Acto.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

- Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, **Secretaria General**.
- Lic. Carmen Alicia Amézquita León, **Directora Administrativa**.
- Ing. Oscar Omar Sosa Gastelúm, **Residente de Obra**.

Por IV Construcciones S.A de C.V.

- Ing. Sergio Inzunza Monzón, **Representante Legal**

III. Descripción de los Trabajos y Datos Relevantes del Contrato.

Descripción de los trabajos: *“Diagnóstico Y Actualización De Proyecto Ejecutivo Y Presupuesto Base Para Proceso De Licitación De La Tercera Etapa De La Construcción Del Edificio Complementario De Dos Niveles Para La Auditoría Superior Del Estado De Sinaloa En La Ciudad De Culiacán, Estado De Sinaloa”.*

Datos relevantes del Contrato: Con fecha de 21 de mayo del 2026, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría General y la Dirección Administrativa, celebró el contrato de Obra Pública número HCES-SG-OP/SR-001-2026 a precios unitarios y tiempo determinado, con **IV Construcciones S.A de C.V, \$364,820.00 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Pesos 00/100 M.N) IVA INCLUIDO**. Asimismo. Se celebró un convenio modificadorio especial, ampliado el plazo de ejecución

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO HCES-SG-OP/SR-001-2026

en 39 días naturales y ampliando el monto a un total de **\$448,978.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) IVA incluido.**

IV. Relación de Obligaciones Derivadas del Contrato, Forma y Fecha de Pago

Las obligaciones derivadas del contrato número **HCES-SG-OP/SR-001-2026**, correspondiente a la estimación final de los trabajos número 01 por un monto, la cual sigue pendiente de pago hasta el día de hoy.

V. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

Una vez cumplidas las acciones derivadas del finiquito de los trabajos, en este acto del H. Congreso del Estado de Sinaloa, da por terminadas las obligaciones que generó el contrato número **HCES-SG-OP/SR-001-206**, dejando únicamente subsistente la garantía de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista en la ejecución de los trabajos derivados del contrato respectivo.

La firma de esta acta, da por extinguidos los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, y tanto el H. Congreso del Estado de Sinaloa, como la contratista manifiesta que no existen adeudos y, por lo tanto, que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato relativo: *"Diagnóstico Y Actualización De Proyecto Ejecutivo Y Presupuesto Base Para Proceso De Licitación De La Tercera Etapa De La Construcción Del Edificio Complementario De Dos Niveles Para La Auditoría Superior Del Estado De Sinaloa En La Ciudad De Culiacán, Estado De Sinaloa"*, sin derecho a ulterior reclamación.


VI. CIERRE DE ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto en el lugar y día de su inicio, a las 12:00 horas, firmando los que en ella intervinieron.

Por El H. Congreso Del Estado De Sinaloa

Secretaría General

Directora Administrativa


Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez


Lic. Carmen Alicia Amézquita León

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



**ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NÚMERO HCES-SG-OP/SR-001-2026**

Residente De Obra


Ing. Oscar Omar Sosa Gastelúm

**Por El Órgano Interno De Control Del
H. Congreso Del Estado De Sinaloa**


Dr. Rafael Bastidas Adrian.

Por "La Contratista"

**Representante Legal
IV Construcciones S.A De C.V.**


Ing. Sergio Ernesto Inzunza Monzón