



CALENDARIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

**CONSTRUCCIÓN DE 4 (CUATRO) AULAS TIPO, CON SISTEMA TRADICIONAL A BASE DE
CONCRETO ARMADO, TABIQUE RECOCIDO EN LA UNIDAD REGIONAL CULIACÁN,
EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Procedimiento UADEO-005-2018

Contrato No. UAdeO-OP-ITPE-003-2018

DÍA 1	miércoles, 30 de mayo de 2018	Envío de invitaciones.
DÍA 2	jueves, 31 de mayo de 2018	
DÍA 3	viernes, 1 de junio de 2018	
DÍA 4	sábado, 2 de junio de 2018	
DÍA 5	domingo, 3 de junio de 2018	
DÍA 6	lunes, 4 de junio de 2018	Visita de campo 10:30 Hrs.
DÍA 7	martes, 5 de junio de 2018	
DÍA 8	miércoles, 6 de junio de 2018	
DÍA 9	jueves, 7 de junio de 2018	
DÍA 10	viernes, 8 de junio de 2018	Junta de Aclaraciones 10:30 Hrs.
DÍA 11	sábado, 9 de junio de 2018	
DÍA 12	domingo, 10 de junio de 2018	
DÍA 13	lunes, 11 de junio de 2018	
DÍA 14	martes, 12 de junio de 2018	
DÍA 15	miércoles, 13 de junio de 2018	Presentación y Apertura de propuestas técnicas 10:30 Hrs.
DÍA 16	jueves, 14 de junio de 2018	
DÍA 17	viernes, 15 de junio de 2018	
DÍA 18	sábado, 16 de junio de 2018	
DÍA 19	domingo, 17 de junio de 2018	
DÍA 20	lunes, 18 de junio de 2018	Apertura de proposiciones económicas y acto de fallo 10:30 Hrs.
DÍA 21	martes, 19 de junio de 2018	Firma de Contrato 10:30 Hrs.
DÍA 22	miércoles, 20 de junio de 2018	Inicio de los trabajos.

ATENTAMENTE
"Por la Cultura a la Libertad"

Ing. José Alfredo Inzunza Valenzuela
Director de Construcción y Mantenimiento
Universidad de Occidente