



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
182567

FECHA DE EXPEDICION
26/12/2025

CTA. CARGO

2113/1/000911/008808/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - LEON LAZCANO MARTIN ULISES

FAISMUN-124CP-125PR-126PR-AH-2025/126PR / (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA	166,720.13	166,720.13

025-9-0911-222-10-10-21-56-614965-123540000090009110 FAISMUN-PROGR.INFR.BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614965 FAISMUN-PROGR.INFR.BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO



ACUSE

FAISMUN-EDU-124PR-124PR-126PR-AH-2025

PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

Cargo: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 143,724.25

DESCUENTO:

I VA: 22,995.88

RETENCIONES: 6,633.42

TOTAL: 160,086.71

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Naivi Pérez

NAIVI PAOLA PEREZ ALVAREZ

AUTORIZO

JOAQUIN PAEZ ROIZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/2287-25

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 26 de diciembre del 2025.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (uno)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 674,169.56
Importe contratado de la obra: \$ 256,492.51
Importe total estimado: \$ 256,492.51
Importe total a pagar: \$ 160,086.71

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	(126AH25PR) Rehabilitación de alumbrado y pintura en techumbre de escuela primaria Lázaro Cárdenas ubicada en la localidad de Bacorehuis, sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), municipio de Ahome, Sinaloa.	MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JIIA/MYRG



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO
Y ECOLOGÍA



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

LELM8911168QA

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 81340

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

d9f2dd59-304f-45e8-aa39-d6238f48038e

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-12-26T13:08:59

Fecha y hora de emisión
2025-12-26T13:04:05

Serie

Folio
83No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000702766645Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: MAH1701013C0 Razón Social: MUNICIPIO DE AHOME

Domicilio Fiscal Receptor: 81280

Uso de CFDI: Construcciones

Exportación: No Aplica

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
81101500	02	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) REFERENTE AL CONTRATO FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH- 2025 (126AH25PR)-REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1.0	E48-Unidad de servicio	\$ 143,724.25		\$ 143,724.25

SUBTOTAL DE ESTIMACION \$221,114.23
IVA \$35,378.28
TOTAL ESTIMACION \$256,492.51

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%: \$89,772.38
RETENCION 2%
A.S.E.: \$4,422.28
RETENCION 1%
O.I.C.: \$2,211.14
TOTAL DE DEDUCCIONES: \$96,405.80

IMPORTE A RECIBIR: \$160,086.71

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Por definir

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: \$ 143,724.25

TOTAL: \$ 166,720.13

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
81101500	143,724.250000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 22,995.88
Total Base IVA:	\$ 143,724.25	Total Impuestos Traslados:	\$ 22,995.88

SELLO DIGITAL


bgzUVSKzg5TDmSJcw35vJd/Ccjbkl+vHlyGEmwSTEZxP6dSUSzYrC1OpGZPrfp+WF2/KhDu6LDLgP65cBCT4IV7DLkAw1CDEfB1z9efUV05TSuB6Z6nV4ySwanX
gmuf8HlbnBV2909Jp9aIWxK9QOyx3S14NUX3CLUU7dYq5fll67ICuS9z7blgJHF7h07opmuDPDF2UnZ58belz7AqUsGCtqG9Fu2sgYKnYP4dNYanmqUbiZh8j7uLna7
KNLNWjOnPviDia8ceasFboQZTKZCcArp1aoEZqYbdAccFHa/GnC5hoskjmTG50Yufm6teKIQ4mF4udoe2lxsqLw==

SELLO DIGITAL SAT

2DAKIAN4ZwqRQNzYwZecDLiu5EnBSAqblv74ZC9dGnUe86K4h9XWfEUsK12Pnj/WsUenCBIA4Nx7rXQ1JplyImEhuZslu70JVVGH8pTZvAIONUILw8J3zShTSVo
dAqSgb47Bobe5VQFs4xLeG2E6H8zDKlTgr/XDRtM9BcDcDFWxPjH6/LzuPM0mBGI/EJRSo1tQitN8NsWRUIYTsYBEyvn4FToZWmVSsT5q4eFD4dsagRRQz/HKL
J12vcOviPKRYAXXiFzDun59IMoeixqhnJT6i3uQ3/nEFclon8Wq9LotL5jeBqPXG9c46WSXWJFvR2BXJ1k3VbZFC==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d9f2dd59-304f-45e8-aa39-d6238f48038e|2025-12-
26T13:08:59|CCC1007293K0||bgzUVSKzg5TDmSJcw35vJd/Ccjbkl+vHlyGEmwSTEZxP6dSUSzYrC1OpGZPrfp+WF2/KhDu6LDLgP65cBCT4IV7DLkAw1CDEfB1z
9efUV05TSuB6Z6nV4ySwanXgmuf8HlbnBV2909Jp9aIWxK9QOyx3S14NUX3CLUU7dYq5fll67ICuS9z7blgJHF7h07opmuDPDF2UnZ58belz7AqUsGCtqG9Fu2sgYKn
YP4dNYanmqUbiZh8j7uLna7KNLNWjOnPviDia8ceasFboQZTKZCcArp1aoEZqYbdAccFHa/GnC5hoskjmTG50Yufm6teKIQ4mF4udoe2lxsqLw==|000010000007124
18445|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC del proveedor: CCC1007293K0

Página 1 de 1


HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO


SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LELM8911168QA	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9F2DD59-304F-45E8-AA39-D6238F48038E	2025-12-26T12:08:59	2025-12-26T13:08:59	CCC1007293K0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$166,720.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ		MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)		
OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-124/2025, FAISMUN-125/2025 y FAISMUN-126/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra Anual 2025 con números O-254, O-255 y O-256. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/553/2025, AHO/PRES/554/2025 y AHO/PRES/555/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025.		FECHA ACTUAL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025		
IMPORTE DE CONTRATO		\$674,169.56		ANTICIPO DE CONTRATO		\$235,959.34		
				CONTRATO NO.		FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025		
				PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:				
				DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2025		20		
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2% O.I.C. 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(126AH25PR)	DEL:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025						
	AL:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$256,492.51	\$89,772.38	\$0.00	\$4,422.28	\$2,211.14	\$96,405.80
								\$160,086.71
TOTALES:			\$256,492.51	\$89,772.38	#1REF1	\$4,422.28	\$2,211.14	\$96,405.80
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:			\$164,709.84		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$235,959.34	
CONFORME			REVISAR		AUTORIZAR			
C. Martín Ulises Leon Lazcano CONTRATISTA			ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			





Los Mochis, Sinaloa., a 25 de septiembre de 2025

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$256,969.15 (Son: Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Nueve pesos 15/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN- 126/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2025	56	614965	1235/4/9/911/8010

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal

C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	MARTIN ULISES LEON LAZCANO		
	DOMICILIO	calle 3er. Retorno Cerro del Rodadero, número exterior: 1963A, fraccionamiento Centro Plaza, código postal 81254, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.		
	CIUDAD: LOS MOCHIS	ESTADO: SINALOA	TELÉFONO: (668) 480 05 20	

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	17/10/2025	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025			\$674,169.56
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			
	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			IMPORTE DE LA OBRA \$ 256,492.51 AÑO 2025

BUENO POR: \$160,086.71

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ LA CANTIDAD DE: \$160,086.71

(Son: Ciento Sesenta Mil Ochenta y Seis Pesos con 71/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025
DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$143,724.25	\$221,114.23	
I.V.A. 16%:	\$22,995.88	\$35,378.28	
SUMA:	\$166,720.13	\$256,492.51	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$89,772.38	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		\$4,422.28	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		\$2,211.14	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$96,405.80	
IMPORTE A PAGAR:		\$160,086.71	


LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

RECIBI

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



IMPORTE A FACTURAR:	\$166,720.13
IMPORTE A PAGAR:	\$160,086.71

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


 MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				EST No1 (UNO) HOJA 1 DE 4					
OBRA:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.								
					CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025 CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO				
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES DE 10"X 5 3/4", SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1 DE 5	12.00	12.00	0.00	12.00	\$417.46	\$5,009.52
1.1.2	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METÁLICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1 DE 5	6.00	6.00	0.00	6.00	\$1,669.86	\$10,019.16
1.1.3	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1 DE 5	16.00	16.00	0.00	16.00	\$556.64	\$8,906.24
1.1.4	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.60 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1 DE 5	1.00	1.00	0.00	1.00	\$556.64	\$556.64
1.1.5	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MONTEN DE CAJON DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 , (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$667.94	\$2,671.76
1.1.6	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$333.98	\$1,335.92
1.1.7	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 5	2.00	2.00	0.00	2.00	\$238.55	\$477.10
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES									\$28,976.34

CONFORME



C. Martín Ulises León Lazcano
CONTRATISTA

REVISADO



ARG. MIGUEL ANGEL CABALLERO
REVISOR DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO



ABDOLDO ERNESTO CASACASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>Ahome</div><div>La Casa de Todos</div></div><div>EST No1 (UNO) HOJA 2 DE 4</div></div>									
OBRA:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025						
		CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO						
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025		AL	09 DE DICIEMBRE DEL 2025						
		FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025						
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2	ACABADOS HERRERIA								
1.2.1	PINTURA DE ESMATE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES(SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 5	12.00	12.00	0.00	12.00	\$2,827.52	\$33,930.24
1.2.2	PINTURA ESMALTE EN ARMADURA METALICA, EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.40 M DE LARGO Y 0.96 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 5	6.00	6.00	0.00	6.00	\$4,643.03	\$27,858.18
1.2.3	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$4,025.06	\$16,100.24
1.2.4	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3 DE 5	16.00	16.00	0.00	16.00	\$2,265.54	\$36,248.64
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3 DE 5	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,559.47	\$1,559.47
1.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE VIGA DE ARRIOSTRE A BASE DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$4,025.06	\$16,100.24

CONFORME

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISADO

ARG. MIGUEL ANGEL CABALLAS REYES
PRESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO

ARG. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME								EST No1 (UNO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA 3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE 4	
OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
								CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025								FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	
AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2.7	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$779.75	\$3,119.00
1.2.8	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4 DE 5	2.00	2.00	0.00	2.00	\$667.04	\$1,334.08
SUBTOTALACABADOS HERRERIA									\$136,250.09
1.3	INSTALACION ELECTRICA								
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4 DE 5	1.00	1.00	0.00	1.00	\$417.80	\$417.80
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$96.17	\$384.68
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4 DE 5	2.00	2.00	0.00	2.00	\$100.87	\$201.74
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4 DE 5	4.00	4.00	0.00	4.00	\$114.94	\$459.76
1.3.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	4 DE 5	44.08	44.08	0.00	44.08	\$288.37	\$12,711.35
1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISPARADOR DE ALUMINIO, PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA.	PZA	4 DE 5	5.00	5.00	0.00	5.00	\$7,619.25	\$38,096.25

CONFIRME

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISAR

ARG. MIGUEL ANGEL CABALLA ACERO
RESPONSABLE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


ARG. JESUS ERNESTO TAMAYO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 La Casa de Todos		EST No1 (UNO)	
				HOJA	4
				DE	4

OBRA:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO

PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025		FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025
--	--	---------------------------------

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	5 DE 5	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,818.32	\$1,818.32
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	5 DE 5	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,193.23	\$1,193.23
1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15X30, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5 DE 5	1.00	1.00	0.00	1.00	\$604.67	\$604.67
SUBTOTALINSTALACION ELECTRICA									\$55,887.80
								SUBTOTAL	\$221,114.23
								IVA 16 %	\$35,378.28
								TOTAL	\$256,492.51

CONFIRMA

 C. Martin Ulises Leon Lazcano
 CONTRATISTA

REVISAR

 ANDRÉS MIGUEL ANGELO PABRILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


 ANDRÉS ERNESTO TAMAYO CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES
HOJA 1
DE 5
EST# 1 (UNO)

OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025


NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1.1	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES DE 10"X 5 3/4", SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA									12.00	
									12.00	12.00		
1.1.2	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METÁLICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA									6.00	
									6.00	6.00		
1.1.3	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA									16.00	
									16.00	16.00		
1.1.4	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.60 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA									1.00	
									1.00	1.00		
1.1.5	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MONTEN DE CAJON DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 , (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA									4.00	
									4.00	4.00		



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES

HOJA 2

DE 5

EST# 1 (UNO)

OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1.1.6	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE "2 VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA									4.00	
									4.00	4.00		
1.1.7	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA									2.00	
									2.00	2.00		
1.2	ACABADOS HERRERIA											
1.2.1	PINTURA DE ESMATE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES(SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									12.00	
			A-F	1-2					12.00	12.00		
1.2.2	PINTURA ESMALTE EN ARMADURA METALICA, EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.40 M DE LARGO Y 0.96 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									6.00	
			A-F	1-2					6.00	6.00		
1.2.3	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									4.00	
			A-F	1-2					4.00	4.00		

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS



GENERADORES	
HOJA	3
DE	5
EST#	1 (UNO)

OBRA:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
-------	--

CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
-----------	---------------------------------------


CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO
--------------	----------------------------

FECHA:

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
1.2.4	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									16.00				
			A-F	1-2					16.00	16.00					
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									1.00				
									1.00	1.00					
1.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE VIGA DE ARRIOSTRE A BASE DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									4.00				
									4.00	4.00					
1.2.7	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									4.00				
									4.00	4.00					

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES

HOJA 4

DE 5

EST# 1 (UNO)

OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1.2.8	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									2.00	
									2.00	2.00		
1.3	INSTALACION ELECTRICA											
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							1.00	1.00		
									1.00	1.00		
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							4.00	4.00		
									4.00	4.00		
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							2.00	2.00		
									2.00	2.00		
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							4.00	4.00		
									4.00	4.00		
1.3.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML				44.08				44.08		
1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISPARADOR DE ALUMINIO, PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA.	PZA							5.00	5.00		
									5.00	5.00		

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> Ahome <small>La Casa de Todos</small> </div>										GENERADORES <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">HOJA</td> <td style="width: 50%;">5</td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>EST#</td> <td>1 (UNO)</td> </tr> </table>		HOJA	5	DE	5	EST#	1 (UNO)
HOJA	5																
DE	5																
EST#	1 (UNO)																
OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025 CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO							
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025																	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES					
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA									1.00						
									1.00	1.00							
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA									1.00						
									1.00	1.00							
1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15X30, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA									1.00						
									1.00	1.00							

C. Martin Ulises Leon Lazcano
 CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA :



09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

1.1.1

RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METALICAS EXISTENTES DE 10"X 5 3/4", SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABAMILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :



FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.1.2

RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METALICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA :


09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)


1.1.3

RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.1.4

RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.60 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.1.5

RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MONTEN DE CAJON DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 , (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.1.6

RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


1.1.7

RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGUN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :



FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)


1.2.1

PINTURA DE ESMATE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.2.2

PINTURA ESMALTE EN ARMADURA METALICA, EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.40 M DE LARGO Y 0.96 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)


1.2.3

PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
----------------------	---------------------------------------

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

124

PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES SECRETARIA DE OBRAS
RESIDENTE DE OBRA PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO
NOMBRE DE LA OBRA :	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
FECHA :	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

1.2.5

PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.2.6

PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE VIGA DE ARRIOSTRE A BASE DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA :

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :


1 (UNO)

1.2.7

PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.8

PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :


FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.3.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.3.5

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISPARADOR DE ALUMINIO, PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.3.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

1.3.8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	5	
OBRA:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025		
AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METALICAS EXISTENTES DE 10"X 5 3/4", SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00		12.00	0.00	\$417.46	\$0.00
1.1.2	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METALICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	6.00		6.00	0.00	\$1,669.86	\$0.00
1.1.3	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	16.00		16.00	0.00	\$556.64	\$0.00
1.1.4	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.60 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$556.64	\$0.00
1.1.5	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MONTEN DE CAJON DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00, (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$667.94	\$0.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

CONTRATISTA

C. Martín Ulises Leon Lazcano

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

RESIDENTE DE OBRA

ANOTADO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

2

DE

5

OBRA:

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

AL

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA:

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.6	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$333.98	\$0.00
1.1.7	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$238.55	\$0.00
1.2	ACABADOS HERRERIA								\$0.00
1.2.1	PINTURA DE ESMATE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00		12.00	0.00	\$2,827.52	\$0.00
1.2.2	PINTURA ESMALTE EN ARMADURA METALICA, EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.40 M DE LARGO Y 0.96 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	6.00		6.00	0.00	\$4,643.03	\$0.00
1.2.3	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$4,025.06	\$0.00
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$0.00

CONFORME

C. Martín Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISAR

ARIQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZADO

ARR. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO HOJA 3 DE 5			
OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025 CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO		FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025				AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.4	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	16.00		16.00	0.00	\$2,265.54	\$0.00
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,559.47	\$0.00
1.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE VIGA DE ARRIOSTRE A BASE DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$4,025.06	\$0.00
1.2.7	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$779.75	\$0.00


CONFORME
 C. Martin Ulises Leon Lazcano
 CONTRATISTA


REVISADO
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


AUTORIZADO
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>			MUNICIPIO DE AHOME			<div> Ahome La Casa de Todos</div>			FINIQUITO	
			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	4
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	5
OBRA:						CONTRATO:		FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025		
(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATISTA:		MARTIN ULISES LEON LAZCANO		
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025						AL		09 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA:		09 DE DICIEMBRE DEL 2025								
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES				
1.2.8	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$667.04	\$0.00	
				SUBTOTAL ACABADOS HERRERIA					\$0.00	
1.3	INSTALACION ELECTRICA									
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$417.80	\$0.00	
1.3.2	SIMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$96.17	\$0.00	
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$100.87	\$0.00	
1.3.4	SIMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$114.94	\$0.00	
1.3.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	44.08	44.08		44.08	0.00	\$288.37	\$0.00	
1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISPARADOR DE ALUMINIO, PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA	5.00	5.00		5.00	0.00	\$7,619.25	\$0.00	

CONFORME

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO


ARQ. JESUS ERNESTO JARA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO HOJA 5 DE 5		
OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO	
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,818.32	\$0.00
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,193.23	\$0.00
1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15X30, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$604.67	\$0.00
SUBTOTALINSTALACION ELECTRICA									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL A CANCELAR									\$0.00
INVERSIÓN DE LA OBRA									\$256,492.51
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$256,492.51
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00


CONFORME
 C. Martin Ulises Leon Lazoano
 CONTRATISTA


REVISAR
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


AUTORIZO
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA :

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

1.1.1

RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METALICAS EXISTENTES DE 10"X 5 3/4", SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.1.2

RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METALICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

1.1.3

RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA :

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

1.1.4

RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.60 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.1.5

RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MONTEN DE CAJON DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 , (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.1.6

RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


1.1.7

RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PTR DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGUN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA :

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

1.2.1

PINTURA DE ESMATE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES(SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 5.04 M. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4" LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.2

PINTURA ESMALTE EN ARMADURA METALICA, EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.40 M DE LARGO Y 0.96 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO
NOMBRE DE LA OBRA:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

1.2.3	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
1.2.4	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNION DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.2.6


PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE VIGA DE ARRIOSTRE A BASE DE MONTEN EN CAJON DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.7

PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


1.2.8

PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)


1.3.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: MARTÍN ULISES LEÓN LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA:

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA:

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACIÓN NO.:

1 (UNO)

1.3.2


SIMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.3.3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


1.3.4

SIMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martín Ulises León Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: MARTÍN ULISES LEÓN LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA:

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA:


09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACIÓN NO.:

1 (UNO)

1.3.5

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martín Ulises León Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISPARADOR DE ALUMINIO, PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

NOMBRE DE LA OBRA :

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.3.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.


1.3.8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	LOCALIDAD BACOREHUIS		
No. CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 674,169.56	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-124/2025, FAISMUN-125/2025 y FAISMUN-126/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra Anual 2025 con números O-254, O-255 y O-256. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/553/2025, AHO/PRES/554/2025 y AHO/PRES/555/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025.
MONTO DE LA OBRA:	\$ 256,492.51	SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DEL 2025	REAL:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2025	REAL:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MARTIN ULISES LEON LAZCANO	
DOMICILIO:	calle 3er. Retorno Cerro del Rodadero, número exterior: 1963-A, fraccionamiento Centro Plaza, código postal 81254, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(668) 480 05 20		
TIPO DE TRABAJO:	MEJORAMIENTO MULTIDEPORTIVO		
REPRESENTANTE:	C. Martin Ulises Leon Lazcano		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.- C. Martin Ulises Leon Lazcano CONTRATISTA		 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN
TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA
GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

01

UBICACIÓN:

LOCALIDAD BACOREHUIS

CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-
2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	24/11/2025	
01	Apartado bitacora	Se abre la present bitacora correspondiente a la obra 126AH25PR Rehabilitacion de Alumbrado y pintura en techumbre en la escuela primaria lazaro cardenas ubicada en la localidad de bacorehuis, Sindicatura Gustavo Diaz ordaz (El carrizo), municipio de Ahome, Sinaloa.
02	Visita Obra	Se realiza la visita al sitio para revision de conceptos y proyecto asignado, con personal de la secretaria de bienestar, contratista, director encargado de la institucion y obras publicas, en donde se revisan los trabajos a realizar, conexiones, alimentacion electrica para luminarias, tiempos y horarios de trabajo, y delimitacion de areas. Se acuerda con el Director de la institucion realizar trabajos de limpieza en horarios vespertinos para evitar contratiempos en actividades escolares.



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN
TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA
GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

02

UBICACIÓN:

LOCALIDAD BACOREHUIS

CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-
2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	27/11/2025	
01	trabajos.	Se inician trabajos de limpieza de estructura de techumbre existente con el raspado de columnas metálicas. Limpieza con hidrolavadora en armaduras columnas para proceder con la aplicación de pintura. Se continúa con la delimitación del área de trabajo para evitar accidentes.
	01/12/2025	
01	trabajos	Se realiza la limpieza de residuos y suciedad producto del raspado con thinner y preparación de la superficie.
02	Trabajos	Aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de techumbre color asignado por la institución en columnas, montones, armaduras, patio de gallo, vigas de armastre y todos los elementos que la incluyen.



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN
TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA
GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ,
SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

03

UBICACIÓN:

LOCALIDAD BACOREHUIS


CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-
2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	02/12/2025	
01	trabajos	Se continúan los trabajos de aplicación de pintura esmalte en elementos estructurales, aplicado con brocha.
02	Suministro	Se suministra material para instalación eléctrica (tubera, registro, cable, lámparas) para su posterior instalación.
	04/12/2025	
03	trabajos	Se inician los trabajos de tendido de tubera conduit galvanizado PD 3/4 sobre estructura fijada con abrazaderas para canalización de alimentación de lámparas. Así mismo se realiza la excavación para instalación de registro de PVC circular (llegada a columna).



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN
TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA
GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ,
SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

04

UBICACIÓN:

LOCALIDAD BACOREHUIS

CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-
2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

05/12/2025

01 trabajos

Se realiza el cableado para canalización de
lámparas y acometida a centro de carga.

Instalación de lámparas highbay 150w basic
led con disparador de aluminio, protector de
cristal templado 5 pzas. fijadas a estructura.

Suministro y colocación de tierra física a base de
varilla de cobre con conector.

Instalación de placa en lugar visible de PVC rígido
de 30x20cm con calcomanía leyenda según programa.

09/12/2025

01 trabajos


Se realiza la colocación de interruptor termomagnético
de 1x15 para control de alimentación de lámparas
en C.C. existente.

02 Estimación.

Se presenta estimación **1(uno)** con un monto de
\$2,56,412.51 para su revisión y autorización
de pago.

03 Cierre de
bitacora

Se cierra la presente bitacora correspondiente a la
obra 126AH25PR para fines necesarios
presentados en dicha obra.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO
NOMBRE DE LA OBRA :	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
FECHA :	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
1	BACOREHUIS	MULTIDEPORTIVO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)




26°19'08.8"N 109°05'06.8"W

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

ELABORÓ:


C. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
CONTRATISTA

REVISÓ:

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

DICIEMBRE 2025

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PLANO No. 1



SIMBOLOGIA		
	LAMPARA HIGHBAY 150 31X26.8X18.2CM 1P65LED 100 W	5 PZAS
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP	1.00 PZA
	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4	44.08 ML
	REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM	1.00 PZA

1 PLANTA DE CONJUNTO
SIN ESCALA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL: \$674,169.56 (IMPORTE INCLUYENDO I.V.A.)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y EL CIUDADANO MARTIN ULISES LEON LAZCANO, CELEBRARON CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL", POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA



SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte el ciudadano **MARTIN ULISES LEON LAZCANO**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 17 de octubre de 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: **(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** **(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** y **(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual es de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 20 (VEINTE) días naturales, iniciando los trabajos el día 20 de octubre de 2025 y a terminarlos a más tardar el día 08 de noviembre de 2025, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$581,180.65 (SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 65/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$92,988.91 (SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.)
TOTAL: \$674,169.56 (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)

I.6. - Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente convenio, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:


PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de las obras.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

1.- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de las obras que se encuentran en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de las obras, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de las obras.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de las obras contratadas, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TERMINO
(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(12 DÍAS NATURALES)		(12 DÍAS NATURALES)	
	20/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	05/12/2025
(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(20 DÍAS NATURALES)		(20 DÍAS NATURALES)	
	20/10/2025	08/11/2025	24/11/2025	13/12/2025
(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(20 DÍAS NATURALES)		(20 DÍAS NATURALES)	
	20/10/2025	08/11/2025	24/11/2025	13/12/2025



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto del presente convenio de diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este convenio continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente convenio comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 21 de noviembre de 2025.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

Por "EL CONTRATISTA"

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

C. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

TESTIGOS:

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. VLADIMIR HERRERA BLANCAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte el ciudadano MARTIN ULISES LEON LAZCANO, celebrado con fecha 21 de noviembre de 2025.



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO AL CONTRATO FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
DE LA OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ
ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. SOBRE EL PARTICULAR ME PERMITO INFORMARLE
QUE DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE LAS PARTES LOGRARON ACORDAR
EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS NATURALES


PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRASO EN ENTREGA AL ANTICIPO:
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS NATURALES

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2049-25

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 27 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obras que fueron contratadas, según contrato número: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025., mismas que se detallan a continuación: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo, con fecha del **21 de noviembre de 2025**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

<u>(124AH25CP)</u>	Contrato:	Convenio Diferimiento:	<u>(125AH25PR)</u> <u>(126AH25PR)</u>	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	20/10/2025	24/11/2025	Fecha de inicio:	20/10/2025	24/11/2025
Fecha de termino:	31/10/2025	05/12/2025	Fecha de termino:	08/11/2025	13/12/2025
Plazo de ejecución:	12 Días naturales.		Plazo de ejecución:	20 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



C.C.P. Archivo
JETC/AARF

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
30	1.1.1.	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES DE 10"X 5 3/4", SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 5.04 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		
40	1.1.2.	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METÁLICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		
50	1.1.3.	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Término: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 1

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME. SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)


Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
60	1.1.4	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNIÓN DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.60 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		
70	1.1.5	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTE DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		
80	1.1.6	RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PRT DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Terminación: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 2

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME.SIN Cell:6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)


Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
90	1.1.7	RASQUETEEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PRT DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24/Nov/2025	6c	29/Nov/2025		
		ACABADOS HERRERÍA					
110	1.2.1	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 5.04 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		
120	1.2.2	PINTURA DE ESMALTE EN ARMADURA METÁLICA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.40 M DE LARGO Y	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Término: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 3

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270


(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		0.96 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
130	1.2.3	PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		
140	1.2.4	PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		
150	1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNIÓN DE ARMADURAS EN LECHO INFERIOR A BASE DE PTR DE 2" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:



C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Terminación: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 4

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME. SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)


Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
160	1.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTE A BASE DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.40 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		
170	1.2.7	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		
180	1.2.8	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN	29/Nov/2025	6c	04/Dic/2025		

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Terminación: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 5

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME. SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
200	1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		
210	1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		
220	1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		
230	1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL,	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		

Licitacion:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Término: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 6

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME. SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIAYCONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
240	1.3.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		
250	1.3.6	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LÁMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		
260	1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		
270	1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, RELLENO	04/Dic/2025	10c	13/Dic/2025		

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Termino: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 7

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC.CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME.SIN Cell:6684800520
LMINGENIERIAYCONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(126AH25PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
-----------	----------	-------------	-----------------	----------	------------------	---------------------------	---------------

Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

280 1.3.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15X30, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

04/Dic/2025

10c

13/Dic/2025

% PARCIAL:
% ACUMULADO:

19.95%
19.95%

80.05%
100.00%



Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Terminación: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 8

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME.SIN Cell:6684800520
LMINGENIERIAYCONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE SERA SU SERVIDOR C. **ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO** MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA: **(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

CONTRATO No. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

PROFESIÓN:

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

CEDULA PROFESIONAL:

No. 12000270


ACEPTO

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL





Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
12000270

Clave Única de Registro de Población
LELM891116HSLNZR04

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1200	16	1	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

MARTIN ULISES	LEON	LAZCANO
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	511301
Nombre del programa	Clave

Datos de la institución educativa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	250001
Nombre o denominación	Clave

Datos de expedición y firma electrónica

21/05/2020	13:55:43
Fecha	Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Cadena original
12000270-LELM891116HSLNZR04-MARTIN ULISES LEON LAZCANO-511301-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA-250001-LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado
MARTIN ULISES LEON LAZCANO: 12000270-LELM891116HSLNZR04-MARTIN ULISES LEON LAZCANO-511301-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA-250001-LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

Sello digital de tiempo SEP
12000270-LELM891116HSLNZR04-MARTIN ULISES LEON LAZCANO-511301-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA-250001-LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

La presente cédula electrónica, su integridad y autenticidad se podrá comprobar en www.gob.mx/cedula profesional

Firma electrónica



DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 18 de octubre del 2025.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

Fecha: 17 de octubre de 2025.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Recibido
18. Oct. 2025

18/10/25

C.c.p.- MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO/Contratista
C.c.p.- Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/CSMB



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE OBRA EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO No. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2043-25

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 27 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025., consistentes específicamente en: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO, con un importe total de hasta: \$ 674,169.56, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025).

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:


(124AH25CP)		(125AH25PR)(126AH25PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
24/11/2025	05/12/2025	24/11/2025	13/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 días naturales		PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/Síndica Procuradora
c.c.p. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 ✓

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO ✓
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE **TERMINACIÓN DE LA OBRA** EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: **(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** CONTRATO No. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025 ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE ✓

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL



Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
MARTIN ULISES LEON LAZCANO	POSITIVO

RFC	Folio
LELM8911168QA	25NG7998793

Fecha y hora de emisión
08 de diciembre de 2025 a las 11:34 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||LELM8911168QA|25NG7998793|08-12-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

H59Bj3Tox3xepVRoCQDXsExkYb+6yjnUp/C0J6nbMTweZdu8nSGjOwdwqGAcr0M7om6eFfcbuJ4KFgO2jMibRA+6
STXBud7YT3ghRZCPcvMWkpVM0TGjMX3B7NSKw9DHOTEDCoxupoNDCJDwAtDnYnXSfYN/II8hJcebFQZHZpsK3mFT1h
vW29JmPwyh9/pvIrMrVMjL78Ayz5c6YPni/d7ap7s2PQBXRnlh0+3P1y0HZjFVcf1nx54II0Ai52Fe1eDPdKMYwub
QBSXVUVNxrIm83Bv/7yWFw+8Gd6qHXAmSeYjlgPFCXUwZ3PF/VbTjw3xVaX8lZCqc0kA4B1A==




Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2025-010254

Los Mochis, Sinaloa, 10 de octubre de 2025

C. LEON LAZCANO MARTIN ULISES, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligación	Detalles	Al portante
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholicos		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE


ING. OMAR OSUNA HERNANDEZ
DIRECTOR DE INGRESOS




TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Cadena de Seguridad
zmqbX51R77INIMrqB1ssFmosl78=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/015-26

Asunto: El que se indica.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de enero de 2026.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Que tiene el número de contrato: **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 09 de diciembre de 2025, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día lunes 12 de enero de 2026 a las **09:00 a.m.** horas.

- Nombre de la Comunidad: Localidad Bacorehuis, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Beneficiarios: Plantel de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.
- Montos ejecutados de la obra: \$ 256,492.51
- Residente de la obra: Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes.
- Número de celular de residente: 6671.85.05.75.

Se anexan croquis de localización.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

A T E N T A M E N T E

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretaría de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
c.c.p. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO/Contratista
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

UBICACIÓN: LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

COORDENADAS: 26°19'06.9"N, 109°05'06.2"W.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Localidad	LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Municipio	AHOME
Num. De contrato	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.
Contratista	MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO
Importe de la obra	\$256,492.51
Anticipo entregado	\$89,772.38
Fianza de anticipo	25A52428 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Fianza de cumplimiento	25A52429 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Inicio de los trabajos	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
Termino de los trabajos	09 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de días de ejecución de la obra	16 DIAS

En Los Mochis sinaloa siendo las: 09:00 horas del día 12 de ENERO del 2026

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

Residente de Obra

MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACION NO. 1 (UNO) (126AH25PR) REHAB. ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS	24/11/2025	09/12/2025	\$256,492.51	\$256,492.51	\$160,086.71	\$160,086.71
Saldo a cancelar			\$0.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

C. MARTÍN ULISES LEÓN LAZCANO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
Residente de Obra

