

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2023**

**INICIO:**

01 DE AGOSTO DE 2023.

**TERMINO:**

19 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1031	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD DE BADIRAGUATO)	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$222,427.62	\$222,427.62	\$222,427.62	\$0.00	100	100