

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-026

PERIODO: 18-ago-25 AL 16-sep-25

LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$149,936.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$52,477.60
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$149,936.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL.	PU	\$					
PISO FIRME DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN.										
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	160.00	\$ 16.4300	\$ 2,628.80	160.00	0.00	0.00	160.00	2,628.80
AF-NIV	Afina de taludes y nivelación a mano de terreno con material (producto de excavaciones), compactación del mismo por medios manuales. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	160.00	\$ 81.6848	\$ 13,069.57	160.00	0.00	0.00	160.00	13,069.57
SM-CON150	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto f'c= 150 kg/cm2, malla electro soldada 6x6 10-10. incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	160.00	\$ 654.61	\$ 104,737.60	160.00	0.00	0.00	160.00	104,737.60
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	160.00	\$ 55.12	\$ 8,819.20	160.00	0.00	0.00	160.00	8,819.20
TOTAL PISOS FIRME DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN.:									\$	129,255.17
TOTAL DE ESTIMACION:									\$	129,255.17

ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE/PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

LM.S.S.
 L51-11198-10-1

RESUMEN DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
 MUNICIPIO: ESCUINAPA

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-026
 PERIODO: 18-ago-25 AL 16-sep-25
 DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

LOCALIDAD: TEACAPAN

IMPORTE DE OBRA: \$149,936.00 CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$52,477.60 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$149,936.00

AL

DEL

PISO FIRME DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN.

OBRA	IMPORTE
PISO FIRME DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN.	\$ 129,255.17

SUB TOTAL= \$ 129,255.17
 I.V.A \$ 20,680.83
 TOTAL = \$ 149,936.00

Elaboró

Maria de la Luz Valenzuela Pasos

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
 CONTRATISTA

Revisó

Arq. Silvia Zaydee Padilla Crespo
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
 DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
 PUBLICOS Y ECOLOGIA

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C. VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS

ESCUINAPA, SINALOA



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

LOCALIDAD: TEACAPAN

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA INICIO CONTRATO: 18-ago-25
FECHA TERMINACION CONTRATO: 16-sep-25
CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-026
FECHA CONTRATO: 15-ago-25

IMPORTE DE OBRA: \$149,936.00 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$52,477.60 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$149,936.00 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

AL

DEL

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE IVA \$	SIN	3% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL IMPAL Y CONGRESO DEL EDO.	35% AMORTIZACION ANTICIPO \$	TOTAL DEDUCCIONES \$	LIQUIDO A PAGAR \$
01 (Finiquito)	18-ago-25	16-sep-25	\$ 149,936.00	\$ 129,255.17	\$ 3,877.66	\$ 52,477.60	\$ 56,355.26	\$ 93,580.74
TOTALES:			\$ 149,936.00	\$ 129,255.17	\$ 3,877.66	\$ 52,477.60	\$ 56,355.26	\$ 93,580.74
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00			\$0.00		

REALIZÓ

REVISÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA

TELEFONO: CEL: 694-968-1382

R.F.C.
VAPL-570617-JS3

UBICACION:
CONCORDIA, SIN.
I.M.S.S.
L51-11198-10-1

FECHA : 16-sep-25
ESTIMACION No: 01 (Finiquito)
PERIODO:
DEL 18-ago-25
AL 16-sep-25

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO: 15-ago-25
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: 18-ago-25
TERMINACION: 16-sep-25
PRORROGA:
DEL
AL

CONTRATO No:

ESC-FAISMUN-2025-026

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$129,255.17	\$149,936.00	\$52,477.60	\$149,936.00

BUENO POR: \$93,580.74

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$93,580.74 SON: (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$	45,239.31
MAS I.V.A.	\$	7,238.29
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	52,477.60

3% ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*)	\$	3,877.66
TOTAL DE DEDUCCIONES:	\$	56,355.26

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

CALCULO DE ESTIMACION

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	129,255.17
DEDUCCION ANTICIPO (35%):	-\$	45,239.31
SUMA:	\$	84,015.86
MAS I.V.A 16 %	\$	13,442.54
TOTAL:	\$	97,458.40
DEDUCCION SVIFC (3%):	-\$	3,877.66
LIQUIDO A PAGAR:	\$	93,580.74

SALDO A PAGAR: \$ 93,580.74

REALIZÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

María de La Luz Valenzuela Pasos

Construcción de obra civil

PUBLICA y PRIVADA

Carretera Municipal Libre
Concordia-El Verde, No. 3.
Ciudad: Concordia, Sinaloa.

Rfc : VAPL570617-JS3
Registro patronal: L51-11198-10-1
Tel Oficina: 01-694-96-813-82

Escuinapa, Sinaloa a 17 de septiembre de 2025

Recibo No. 1 (Uno)
Bueno por: \$93,580.74

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----
\$93,580.74 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N.).

POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.
ESC-FAISMUN-2025-026 DE LA OBRA DE DESIGNACION:

**- CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE
TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.**

Monto total Contratado =	\$149,936.00	(Son Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.)
IMPORTE DE ESTIMACION:		\$129,255.17
SUBTOTAL:		\$129,255.17
16% IVA:		\$20,680.83
TOTAL:		\$149,936.00
DEDUCCIONES:		
AMORTIZACION ANTICIPO 35%:		\$52,477.60
CONGRESO DEL ESTADO 3%:		\$3,877.66
TOTAL NETO A COBRAR:		\$93,580.74

ATENTAMENTE:



María de la Luz Valenzuela Pasos
Contratista

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 1



NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
PISO FIRME DE CONCRETO EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN.										
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			10.00	4.00	4.00		160.00	
AF-NIV	Afine de taludes y nivelación a mano de terreno con material (producto de excavaciones), compactación del mismo por medios manuales. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			10.00	4.00	4.00		160.00	
SM-CON150	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto f'c= 150 kg/cm2, malla electro soldada 6x6 10-10, incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			10.00	4.00	4.00		160.00	
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			10.00	4.00	4.00		160.00	

ELABORO

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3



CROQUIS


LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150$ kg/cm², malla electro soldada 6x6 10-10. Incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



HOJA: 2 de 3
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA



CROQUIS


LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

AF-NIV

Afine de taludes y nivelación a mano de terreno con material (producto de excavaciones), compactación del mismo por medios manuales. Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



HOJA: 3 de 3
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA




CROQUIS

LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	(Descripcion del Concepto)
SM-CON150	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150$ kg/cm ² , malla electro soldada 6x6 10-10, incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: TEACAPAN
ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripción del Concepto)

AF-NIV

Afine de taludes y nivelación a mano de terreno con material (producto de excavaciones), compactación del mismo por medios manuales.
Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE

(Descripción del Concepto)

AF-NIV

Afine de taludes y nivelación a mano de terreno con material (producto de excavaciones), compactación del mismo por medios manuales.
Incluye: Todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORO

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.D.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 4



FOTOGRAFIAS

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, malla electro soldada 6x6 10-10. Incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, malla electro soldada 6x6 10-10. incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripción del Concepto)

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150$ kg/cm², malla electro soldada 6x6 10-10, incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



CLAVE

(Descripción del Concepto)

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150$ kg/cm², malla electro soldada 6x6 10-10, incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CARRETERA CONCORDIA - EL VERDE No.3
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL-570617-JS3

I.M.S.S.
L51-11198-10-1



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 4 de 4



FOTOGRAFIAS

LOCALIDAD: TEACAPAN

ESTIMACION: 01 (Finiquito)
MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 4 X 4 M2, EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

(Descripcion del Concepto)

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, malla electro soldada 6x6 10-10. incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



CLAVE

(Descripcion del Concepto)

SM-CON150

Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, con acabado común, concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, malla electro soldada 6x6 10-10. incluye : material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.



ELABORÓ

C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS