

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 834: Rehabilitación de la carretera: E.C. México IS-
Costa Rica.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de la carretera:
E.C. México 15 - Costa Rica.

Del 13 de Febrero al 04 de Abril del 2023
Importe de la obra: \$ 14,000,002.54

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preezforzados, Concretos y Agregados de Singola (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Jesús Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación de la carretera: E-C
Mexico 15 - Costa Rica.

Del 13 de febrero al 19 de Marzo del 2023

Este día se inician los trabajos de rehabilitación de dicha carretera realizando las siguientes actividades:

- Riego de liga con emulsion Eck-50 en un total de 32,205.82 litros.

- Se realizaron 2,228.00 m³ de tendido y compactación de carpeta asfáltica caliente (mezcla caliente).

- Se suministró 392.00 m³ de mezcla asfáltica para carpeta T.M.A. 3/8".

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de la carretera s. c.
Mexico 15 - Costa Rica.

Del 20 de Marzo al 04 de Abril del 2023.

Se continua con los trabajos de rehabilitación de dicha carretera con trabajos de señalamiento horizontal de 70 cm de ancho con pintura color Amarillo y blanco tipo trafico con microesfera a razón de 700 gr/lit de pintura. Obteniendo los siguientes resultados.

Raya Central
Amarilla

- Continua → Izq. → 3.77 Km
- Der. → 3.77 Km
- Discontinua → 3.38 Km

Raya lateral
Blanca

- Continua → Izq. → 7.30 Km
- Der. → 7.30 Km

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación de la carretera;
E.C. Mexico 15 - Costa Rica.

04 de Abril del 2023

Este día se dan por terminados los
trabajos de rehabilitación de dicha
carretera. Terminando las anotaciones de
este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA