

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/IPRI/URB/2025-005

LOCALIDAD EJIDO PONCE, SINALOA

ESTIMACION: 01 (UNO)

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (QUINTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$198,174.90
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$229,882.88

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	HASTA ESTIM.	ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
1	REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA									
	MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR.	hr	35.00	\$5,662.14	\$198,174.90	35.00	0.00	0.00	35.00	\$198,174.90
TOTAL DE LIMPIEZA DE BASURON:										\$198,174.90

TOTAL DE LIMPIEZA:	\$198,174.90
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA:	\$198,174.90
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA:	\$229,882.88

REVISO

AUTORIZO

CONTRATISTA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas
Supervisor de Obras Publicas

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.

Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/IPRI/URB/2025-005

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

01 (UNO)

MUNICIPIO:

ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (QUINTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$198,174.90

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$229,882.88

LIMPIEZA DE BASURON

\$ 198,174.90

TOTAL =

\$ 198,174.90

TOTAL CON IVA=

\$ 229,882.88

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.



DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

COL11012631A

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO

ESC-DOSPE/IPRI/URB/2025-005

DESCRIPCION:

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (QUINTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO DEL:

03-nov-25 AL 17-nov-25

ESTIMACION:

01 (UNO)

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

MUNICIPIO:

ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA APROB.

DEL

AL

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE DE OBRA:

\$198,174.90

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$229,882.88

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	IMPORTE	SIN IVA	3% A INSP DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	03-nov-25	17-nov-25	\$229,882.88	\$198,174.90	\$5,945.25	-	\$198,174.90	\$229,882.884	\$223,937.637
TOTALES:									
SALDO DEL CONTRATO:									
SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$0.00									

AUTORIZO




M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos y Ecologia

CONTRATISTA



Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Jorge Abel Moreno Rojas



RECIBO No: 01

CONTRATISTA: COLEON S.A DE C.V.

FECHA: 21-nov-25

DOMICILIO:

ESTIMACION No: 01 (UNO)

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

UBICACION:

ESCUINAPA, SINALOA.

PERIODO:

DEL 03-nov-25

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

0

AL 17-nov-25

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005



FECHA DE CONTRATO:

03-nov-25 17-nov-25

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

INICIO: 03-nov-25

TERMINACION: 17-nov-25

DESCRIPCION:

"REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL DEL EJIDO DE ESCUINAPA (QUINTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA."

CONTRATO NO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005

IMPORTE SIN IVA

\$198,174.90

IMPORTE CON IVA

\$229,882.88

35% ANTICIPO

\$0.00

TOTAL DE CONTRATO:

\$229,882.88

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 223,937.63 (SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01

BUENO POR: \$ 223,937.63

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)

\$ -

MAS I.V.A.

\$ -

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

\$ -

CALCULO DE ESTIMACION

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

198,174.90

MAS I.V.A 16 %

\$ 31,707.98

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 229,882.88

3 % SFP INSP. OBRAS: (*)

\$ 5,945.25

2 AL MILLAR C.M.I.C.

\$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ 5,945.25

MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA: \$ 5,945.25

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA

SALDO A PAGAR:

223,937.63

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.

Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.

NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 48 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

01 (UNO)

MUNICIPIO:

ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (QUINTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

LOCALIZACION

TRAMO

PZAS

LARGO

ANCHO

ALTO

RESULTADO

OBSERVACION

1

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.

1

MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR.

35.00

hr

35.00

TOTAL DE LIMPIEZA:

35.00

REVISO

AUTORIZO

CONTRATISTA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

Supervisor de Obras Publicas

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.

Representante Legal



COLEON S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

T.C.
JL11012631A

LM.S.S.



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005

ESCUINAPA, SINALOA

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

01 (UNO)

ESCUINAPA,
SINALOA

REHABILITACION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON DEL EJIDO DE ESCUINAPA (QUINTA ETAPA), ESCUINAPA, SINALOA.



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON QUINTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON QUINTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

[Signature]
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-005	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	1
-----------	----------------------------	------------	---------------------	-------------	---

CONCEPTO: REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BASURON QUINTA ETAPA



AUTORIZO

Graciela Elizalde Santos
M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Jorge Abel Moreno Rojas
Ing. Jorge Abel Moreno Rojas