

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 655: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E.C. Mexico 15 - El Varejonal.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: S.C. Mexico 15 - El Varejonal.

Del 01 de Febrero al 03 de Abril del 2022
Importe de la obra: \$ 978,551.83

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Prefectorados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesús Martín González Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Mario Enrique Astorga Yañez y por Preecasin el Ing. Jesús Martín González Amador.

~~SUPERVISOR~~

CONTRATISTA

RESIDENTE

~~FIRMA~~

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carri E.C. Mexico 15 - El Varejonal.

Del 01 de febrero al 31 de Marzo del 2022

En este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
01/02/2022	BA-03	6	3.00
03/02/2022	BA-03	7	3.00
04/02/2022	BA-03	7	3.00
03/02/2022	BA-03	4	3.00
30/03/2022	BA-03	5	3.00
31/03/2022	BA-03	2	1.34

Se utilizaron un total de 16.34 m³ de mezcla asfáltica caliente terminada con los trabajos de bacheo.

~~SUPERVISOR~~

CONTRATISTA

RESIDENTE

~~FIRMA~~

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E. C. Mexico 15 - El Vorejonal.

Del 07 de Marzo al 28 de Marzo del 2022

En este periodo de tiempo se
continúa con los trabajos de conservación
menor, realizando las siguientes actividades:

- Señalamiento horizontal de 10 cm
de ancho con pintura tipo tráfico con
microesfera a razón de 700 gr/lit de pintura.

Raya Lateral → Continua → 49 km
Blanca

Raya Central → Continua → 27.80 km
Amarilla
↓ Discontinua → 9.10 km

Se continúa con trabajos de conserva
ción menor.

~~SUPERVISOR~~

CONTRATISTA

RESIDENTE

~~FIRMA~~

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E.C. Mexico 15 - El Vorejónal.

Del 07 al 28 de Marzo del 2022.

- Excavación con maquina en cualquier tipo de material excepto roca en seco hasta 4.00 m de profundidad, excavando en total 149.25 m³.

- Se realiza 30.00 m² de afine de plantilla a mano en fondo de excavaciones realizadas a maquina.

- Se cimbraron 107.80 m² de superficie con cimbraplay de pino de 5/8" con acabado aparente.

- 54.00 m³ de relleno con material producto de excavaciones compactado con bailarina al 90%.

~~SUPERVISOR~~

~~FIRMA~~

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

C. S. S. S.

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conservación menor destinos turísticas
Carri: E.C. Mexico 15 - El varejonal.

Del 28 de Marzo al 03 de Abril del 2022

- Fabricación de 20.00 ml de
lavadero de sección de 60 cm de ancho
y 10 cm de espesor con bordillo de
15 X 15 cm.

- 28.00 ml de bordillo trapezoidal
de 16 cm de base y 8 cm de corona
con 12 cm de altura fabricado en el
lugar con acabado aparente concreto
F'c = 150 kg/cm² t m x 3/4"

El día 03 de Abril del 2022 se
dan por terminados los trabajos de
Conservación menor en dicha carretera.
Terminando las anotaciones de este
libro de bitácora.

se cierra bitácora.

~~SUPERVISOR~~

~~FIRMA~~

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA