

820-34



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE	
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$	928,665.92
IMPORTE DE ESTIMACION: \$	928,665.92

ESTIMACION: 1

PERIODO: 07 ENE AL 19 FEB DE 2022

FECHA: 21/02/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	CONSERVACION MENOR CARRETERAS	\$	928,665.92
			TOTAL: \$ 928,665.92

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 07 ENE AL 19 FEB DE 2022

FECHA: 21/02/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 928,665.92

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERAS								
P06S20C018	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, PROCESAMIENTO, CARGA L.A.B. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	\$ 4,464.74	\$ 928,665.92

TOTAL de CONSERVACION MENOR CARRETERAS: \$ 928,665.92

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 928,665.92

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION