

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 692; Conservación menor destinos turísticos carr:
Villa Unión - El Walamo.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turisticos
Carr: Villa Union - Walamo.

Del 28 de Febrero al 27 de Marzo del 2022
Importe de la obra: \$ 192,619.22

En esta fecha se abre el presente libro
de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la conservación
menor de dicha carretera.

La normatividad estara a cargo de
Presforzados Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Esteban Cazarez Gomez como residente
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora son por la Secretaria
de Obras Publicas (S.O.P.) el Ing. Jose
Armando Padilla Esquivel y por PREECASIN
el Ing. Esteban Cazarez Gomez.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticas Carr:
Villa Union - El Galano.

02/03/2022

Se inician los trabajos de bache
superficial con los siguientes datos.

Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
BA-04	13	3 m ³

Trabajos de pintura.

09/03/2022

- Amarilla continua → 4.84 km
- Amarilla Discontinua → 3.95 km
- Topes → 199.50 k

25/03/2022 - Blanca continua → 12.96 km

Se utilizaron 580 Litros de pintura
blanca y 200 Litros de pintura amarilla, así
mismo 510 kg de microesfera. Los trabajos
se terminaron el día 27 de marzo del
2022 cerrando el presente libro de bitácora
se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA