

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



Estimación

01/12/2022

Página 1 de 1

S-04

Nombre de la Obra: Levantamiento topográfico de la calle: Constituyente Pastor Rovaix, entre calle Constituyente Alberto Terrones Benítez y calle Alejandro Barrantes, de la colonia Adolfo López Mateos en la ciudad de Culiacán de Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Municipio: Culiacán	Contrato: SROP-EST-ADJS-PEST-ESPP-0811B-2022	Numero de Estimación: 1
Localidad: Culiacán	Importe del Contrato s/IVA: \$ 45,853.58	Tipo de Estimación: Finiquito
Contratista: WENSESLAO PLATA ROCHA.	Periodo del Contrato: 08/11/2022 al 30/11/2022	Importe de la Estimación: \$ 45,853.58
	Periodo de la Estimación: 08/11/2022 al 30/11/2022	

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	OBRA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.									
LEV 1	PRESUPUESTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS CALLES: MINA DE MAZONIQUE, GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA, GRAL. RODOLFO FIERRO, GRAL MAXIMILIANO GAMEZ Y CALLE JADE, EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.									
LEV 1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO EN COORDENADAS UTM, CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE VIVIENDAS O COMERCIOS, IDENTIFICACIÓN DE DETALLES DE VIALIDADES COMO GUARNICIONES, PUENTES, RAMPAS, ACCESOS A COCHERAS, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS FRONTALES DE COMERCIOS, ARBOLES, POSTES DE ALUMBRADO Y TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, REGISTROS EXISTENTES; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	0.9	\$18,079.91	\$0.00	\$16,271.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.2	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 10 MTS. CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES, TERRENO NATURAL, COTA LIMITE DE VIVIENDAS O COMERCIOS, COTA ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	0.9	\$16,235.31	\$0.00	\$14,611.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.3	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y DE SECCIONES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	0.9	\$10,252.87	\$0.00	\$9,227.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.4	ELABORACIÓN DE PLANO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y A LOS DATOS RECABADOS EN EL TRANCURSO DEL LEVANTAMIENTO, INCLUYE: OBTENCIÓN DE DATOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO PARA ENTREGA.	PZA.	1	\$5,742.30	\$0.00	\$5,742.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

Wenseslao Plata Rocha Contratista	Arq. José Manuel Acosta Bernal Director de Estudios y Proyectos	Lic. Nancy Karina Guardado García Coordinadora Administrativa	Ing. Roberto Soto Osuna Jefe del Departamento de Vialidades
---	---	---	---