

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

22 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

27 DE JULIO DE 2022..

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
813	REMOCION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA POTRERILLOS- LA PETACA .	CONCORDIA	ESTATAL	\$922,659.10	\$922,659.10	\$922,659.10	\$0.00	100	100