

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 762: Trabajos con tractor en el Municipio de
El fuerte.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Trabajos con tractor en el municipio de El Fuerte.

Del 13 de Mayo al 11 de Agosto del 2022
Importe de la obra: \$364,182.00

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Precalzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltran como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Luis Karim Higuera Castro y por Precasin el Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltran.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Trabajos con tractor en el Municipio de El Fuerte.

13 de Mayo del 2022

Este día se inician los trabajos con tractor en el municipio de el fuerte en la rehabilitación de caminos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Horas trabajadas	
13/05/2022	7.0	
14/05/2022	4.0	
15/05/2022	0.0	Domingo
16/05/2022	7.0	
17/05/2022	7.0	
18/05/2022	7.0	
19/05/2022	7.0	
20/05/2022	7.0	
21/05/2022	4.0	

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Trabajos con tractor en el municipio de El fuerte.

Se continua con los trabajos de rehabilitación de camino.

Fecha	Horas trabajadas
22/05/2022	0.0
23/05/2022	7.0
24/05/2022	7.0
25/05/2022	7.0
26/05/2022	7.0
27/05/2022	7.0
28/05/2022	4.0
29/05/2022	0.0
30/05/2022	7.0
31/05/2022	7.0

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Trabajos con tractor en el municipio de
El fuerte

Continuamos con los trabajos

Fecha

Horas trabajadas

01/05/2022

7.0

02/05/2022

7.0

03/05/2022

7.0

04/05/2022

4.0

05/05/2022

0.0

06/05/2022

7.0

07/05/2022

7.0

08/05/2022

7.0

09/05/2022

7.0

10/05/2022

7.0

11/05/2022

4.0

12/05/2022

0.0

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05 Obra: Trabajos con tractor en el municipio de El fuerte.

Fecha Horas Trabajadas

13/06/2022 8.0

14/06/2022 8.0

15/06/2022 8.0

16/06/2022 8.0

17/06/2022 8.0

18/06/2022 6.0

19/06/2022 0.0

20/06/2022 8.0

21/06/2022 8.0

22/06/2022 6.0

23/06/2022 8.0

24/06/2022 8.0

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

05

Obra: Trabajos con tractor en el municipio de El Fuerte.

Fecha	Horas trabajadas
25/05/2022	6.0
26/05/2022	0.0
27/05/2022	9.0
28/05/2022	8.0
29/05/2022	8.0
30/05/2022	8.0
01/07/2022	9.0
02/07/2022	8.0
03/07/2022	0.0
04/07/2022	8.0
05/07/2022	5.0
06/07/2022	8.0
07/07/2022	8.0

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

007

07

Obra: Trabajos con tractor en el municipio de El fuerte

Fecha	Horas Trabajadas
08/07/2022	8.0
09/07/2022	8.0
10/07/2022	0.0
11/07/2022	8.0
12/07/2022	8.0
13/07/2022	8.0
14/07/2022	8.0
15/07/2022	8.0
16/07/2022	8.0
17/07/2022	0.0
18/07/2022	8.0
19/07/2022	8.0
20/07/2022	8.0

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

008

08 Obra: Trabajos con tractor en el municipio de El fuerte.

Fecha

Horas trabajadas

21/07/2022	8.0
22/07/2022	6.0
23/07/2022	8.0
24/07/2022	0.0
25/07/2022	8.0
26/07/2022	6.0
27/07/2022	9.0
28/07/2022	8.0
29/07/2022	8.0
30/07/2022	8.0
31/07/2022	0.0
01/08/2022	8.0
02/08/2022	8.0

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

009

09

Obra: Trabajos con tractor en el Municipio de El Fuerte.

Fecha	Horas trabajadas
03/08/2022	8.0
04/08/2022	8.0
05/08/2022	8.0
05/08/2022	6.0
07/08/2022	0.0
08/08/2022	8.0
09/08/2022	8.0
10/08/2022	8.0
11/08/2022	8.0

Este día 11 de Agosto del 2022 se dan por terminados los trabajos de rehabilitación de caminos con un total de 91 días trabajados. Dando por terminadas las anotaciones en este libro de bitácora.
Se cierra bitácora.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA