

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 681: Conserv. menor destinos turisticos carr:
E.C. Mazatlan - Culiacan - Celestino Gasca.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr. E.C Autopista Mazatlan - Culiacan -
Celestino Gasca.

Del 04 de Abril al 05 de Mayo del 2022
Importe de la obra: \$34,470.94

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preeforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
secretaría de Obras Públicas (S.O.P)
el Arq. Gilberto Camacho Armenta y
por PREECASIN el Ing. Jesus Martin
Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr. E.C. Aut. Mazatlan - Colliacan - Celestino
Gasca.

Del 04 al 10 de Abril del 2022

Se inician los trabajos de conservación menor con trabajos de señalamiento horizontal con marcado de raya central continua de 10 cm de ancho, obteniendo los siguientes resultados.

Raya Central Amarilla → Continua
↳ Izq. → 0.90
↳ Der. → 0.90

Se continua con los trabajos de señalamiento horizontal.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E.C. Aut. Mazatlan - Colihuan -
Celestino Gasca.

05 de Mayo del 2022

Se reanuda los trabajos de señalamiento horizontal con marcado de raya lateral continua de 10 cm de ancho, obteniendo los siguientes resultados:

Raya lateral Blanca → Continua

- Der. → 108
- Izq. → 108

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos de esta obra utilizando un total de 80.00 litros de pintura blanca, 70 litros de pintura amarilla y 100 kg de microesfera. Cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA