



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION							
RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN: MAZATLAN SINALUA R.F.C. ROFJ770401BG1		N° DE CONTRATO: MM-DOP-017-2021	PAVIMENTACION CRUCERO DE AVENIDA REVOLUCION EN CRUCE CON CALLE QUERETARO COL. SANCHEZ CELIS.			ESTIMACION NUMERO: 01 (UNO) NORMAL						
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		FECHA FIRMA CONTR. 22-mar-21	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR. 29-mar-21						
LA CANTIDAD DE: \$105,453.14 CIENTO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 31/100 M.N.		TIPO DE OBRA SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/> MTTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO 22-mar-21	FECHA TERMINACION 20-may-21		PERIODO ESTIM. 22-mar-21						
		MODIFICACIONES			29-mar-21							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO				AVANCE FISICO 100% FINANCIERO 100%	
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO										

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$90,907.88
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$90,907.88
I.V.A.	\$ 14,545.26
SUMA	\$105,453.14
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 3%	\$ 0.00
CMIC. 0.2%	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$105,453.14

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CRUCERO DE AVENIDA REVOLUCION EN CRUCE CON CALLE QUERETARO COL. SANCHEZ CELIS.	\$98,957.85	\$90,907.88	\$0.00	\$90,907.88
TOTALES:	\$98,957.85	\$90,907.88	\$0.00	\$90,907.88

ELABORA

 CONTRATISTA

REVISAR
 ING. MARIO GUZMAN
 SUPERVISOR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA
 CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN