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Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso y/o|[FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
programa (Oficio de|TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), otorgando Tesorerfa Municipal la

aprobacion del recurso)

Precios Unitarios y Tiempo Determinado
FAISMUN-EDU-038PR-039PR-AH-2026
Adjudicacion Directa

17/07/2026 Fecha de Contrato: 20/07/2026

suficiencia financiera, mediante oficios con nimero: FAISMUN-038/2026 y FAISMUN-039/2026 ambos de fecha 02 de
julio de 2026. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome el 15 de
mayo de 2026, incluidas en el Programa Anual de Inversion en Obra Publica (POA) 2026, con numeros 0-130 y O-
131. Y aprobadas para su ejecucion por Presidencia Municipal, mediante oficios con numero: AHO/PRES/212/2026 y
AHO/PRES/213/2026 ambos de fecha 02 de julio de 2026.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.:
Representante Legal:

Teléfonos:

ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX

calle Mocorito #1667, colonia Teresita, entre calle Bachoco y calle Guadalajara, cédigo postal
81249, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

ROPR790605U47 | No. Reg. de Padron S.0.P.U.y E.:| RPC-AHO-01257
C. Rosario Abdel Rodriguez Palafox
Tel.: (668) 222 85 68

No. Obras contratadas: Inversién

SINALOA.

(038AH26PR) REHABILITACION DE CANCHAS EN ESCUELA Subtotal:
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL EJIDO 9 DE
DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,

302,521.12

L.V.A: 48,403.38 | $ 122,823.57

Total: 350,924.50

SINALOA.

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL EJIDO 9 DE
DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,

LV.A: 22,505.77 | $ 57,108.39

Total: 163,166.82

$
$
$
(039AH26PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA Subtotal:| $ 140,661.05
$
$
$

Totales: 514,091.32 | $ 179,931.96

Periodo de ejecucion de la obras contratadas:

Fecha de Inicio de los
trabajos Obra 1:

Fecho-a=® il acio Plazo de ejecucion (Dias
21/07/2026 v/] o F ) 19/08/2026 |naturales) de acuerdo al 30

programa de Obra:

Fecha de Inicio de los
trabajos Obra 2:

Fecha, dibmerl, i P Plazo de ejecucién (Dias
21/07/2026 (JAHOMEL ) 19/08/2026 |naturales) de acuerdo all 30
- - programa de Obra:

Plazo de ejecucion del contrato:

URBANISMO
2\ Y ECOLOGIA
C. Rosario Ab Palafox C. Oliver Gaériel\eal Ayala

Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran
por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA,
representado en este acto por el ciudadano CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO, en su caracter de
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y APODERADO LEGAL, a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?; y por otra parte el ciudadano
ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia plena
para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, asi
como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con personas fisicas o morales, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa;
asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15y 27 fraccion Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el
municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano CARLOS
GABRIEL BRECEDA ROMERO, quien tiene facultades para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con el Poder General para Actos de Administracion contenido en la Escritura Publica nimero
21,308 (veintiun mil trescientos ocho), volumen LXII (sexagésimo segundo), Libro IV (cuarto), de fecha 24
veinticuatro de junio de 2025, protocolizada por el Licenciado Sergio Armenta Sarmiento, Notario Publico
Numero 153 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando que el poder, las facultades y atribuciones para firmar el presente contrato de
conformidad con el instrumento legal descrito en el parrafo inmediato anterior, no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna. Asimismo, manifiesta que es servidor publico y se desempefia
actualmente como Director de Administracion del H. Ayuntamiento de Ahome y lo acredita con el
nombramiento expedido a su favor con fecha 02 de junio de 2025, por parte del Presidente Municipal
Sustituto de Ahome, Sinaloa; ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; asi
como, por los articulos 63, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal
de Ahome, Sinaloa; y, los articulos 1, 2 fracciones I, II, IIl, IV, VI y XIV, 3, y demas relativas aplicables del
Reglamento Interior de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fraccion Il del Reglamento de Asignacion de Obra Publica para el
Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito por los CC. OLIVER
GABRIEL LEAL AYALA y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero
con nombramiento de fecha 16 de julio de 2026; y el segundo con nombramiento de fecha 21 de mayo
de 2025, expedidos por el ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ, President
Municipal Sustituto de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultado
para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fech
en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion de
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal nimef
01 publicado en el Periédico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como fa
fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome:
aclarando que la denominacién de Director General de Obras P&licas y Director de Construccién, en
identidad de razon y funciones, actualmente se denominan como firfh\an en este instrumento legal.
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1.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio Municipal,
sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias
habiles de anticipacién, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en
el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) MAH1701013CO0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29, fraccion XVI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras publicas;
proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestacion de servicios publicos.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden a FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026),
otorgando Tesoreria Municipal la suficiencia financiera, mediante oficios con niimero: FAISMUN-
038/2026 y FAISMUN-039/2026 ambos de fecha 02 de julio de 2026. Obras que fueron autorizadas
por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome el 15 de mayo de 2026, incluidas en
el Programa Anual de Inversion en Obra Publica (POA) 2026, con nimeros 0-130 y 0-131. Y
aprobadas para su ejecuciéon por Presidencia Municipal, mediante oficios con numero:
AHO/PRES/212/2026 y AHO/PRES/213/2026 ambos de fecha 02 de julio de 2026.

I.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras a la que se
destinan los presupuestos autorizados que se mencionan en la declaracion anterior nimero 1.6 de este
instrumento juridico, de acuerdo con la asignacién directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para
su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter
extraordinaria celebrada con fecha 17 de julio de 2026.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I1.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX, lo que
acredita mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 138, de fecha 20 de junio del afio 1979, contenida
en el Libro No. 1, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, certificada en la Oficialia No. 0013 del Registro
Civil por la Directora, la ciudadana Margarita Villaescusa Rojo; y quien se identifica con credencial para
votar, con clave de elector RDPLRS79060525H700, expedida por el Instituto Nacional Electoral; contando
con la capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente contrato y comprometerse al
mismo.

11.2.- Que sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: calle Mocorito
#1667, colonia Teresita, entre calle Bachoco y calle Guadalajara, codigo postal 81249, localidad Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito
con 15 dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente
hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria,
Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) ROPR790605U47.

I1.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato y qu
dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

Il.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrén d
contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del Municipio de Ahome.

I1.5.- “EL CONTRATISTA” declara no ser socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE ¥A
CONSTRUCCION (C.M.1.C.).
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I.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de la
Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo
de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).- Los documentos que
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion; y 3).-
Especificaciones generales y particulares de construccion, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira
en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los
trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran las obras objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos
72,101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad
en su escrito de fecha 20 de julio de 2026, y se obliga a continuar cumpliendo oportunamente con todas y
cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del
presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES?” otorgan lo que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de cada una de
las obras consistentes en: 1).- (038AH26PR) REHABILITACION DE CANCHAS EN ESCUELA PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA; y 2).- (039AH26PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se obliga a realizarlas hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaraciéon nimero
11.6 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $443,182.17 (SON: CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.), siendo las inversiones de manera individual como se describen a continuacioyi:

1).- (038AH26PR) REHABILITACION DE CANCHAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT
UBICADA EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AH
SINALOA.

$302,521.12 (Importe sin incluir .V.A.)
(SON: TRESCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.)
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2).- (039AH26PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA,
UBICADA EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

$140,661.05 (Importe sin incluir LV.A.)
(SON: CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro de los programas de inversiones aprobados bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios
modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con
justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra
la modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente,
asi como los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y
plazos originalmente pactados...

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
(TREINTA) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 21 de julio de 2026 y a terminarlos a mas tardar
el dia 19 de agosto de 2026, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en cada uno de los
programas de trabajo pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y superintendente de las
obras, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE). —

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos
de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via
y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion
de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, observando, tanto “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia d
asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.
incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igua
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de las obras, debiendo constar por escrito
entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35%
(Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal apmapada al contrato, que importa la cantidad
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de $155,113.76 (SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 76/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de
mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos
necesarios para la ejecucion de las obras.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo citado anteriormente se sujetara a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion del anticipo
y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto,
“EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y
acreditar fehacientemente la aplicaciéon de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para las obras objeto
de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la
fecha de celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en
la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el articulo 73
fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y
Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento
y reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular
de dicha dependencia.

Articulo 73. Las garantias deben constituirse a favor de la direccién de administracion de la institucion
contratante, por actos celebrados por los contratistas y cuando los actos o contratos se celebren con ellos,
y deberén garantizar: |. EI cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el
contratista lleve a cabo la ejecucion de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato y
hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma
del contrato...

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, es decir, la tltima que
se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta
misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir de inmediato a “E
CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios, y la rescision administrativa d
contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA d
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado
Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de
10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucién mediante
la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se le reconQceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comproba a satisfaccion de “EL H.
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datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y
“EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término
sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se
tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el término
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales que se
celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste
de costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con
justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra
la modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente,
asi como los de amortizacion programada, mediante convenios maodificatorios en cuanto a los montos y
plazos originalmente pactados...”

SEXTA. (FORMA DE PAGO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catédlogo de conceptos, mediante la
formulacion de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del
H. Ayuntamiento De Ahome, Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las
cuales estaran sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8
(Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 19 (diecinueve) de cada mes, para su
revisién, acompafiadas de la documentaciéon que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y
estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccién de Egresos de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal
en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electrdnicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa
imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5 (Cinco) dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar dichas
diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacién, sin considerar
ningun tipo de retribucién adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccidn, fiscalizaciéon y control que las leyes de la materi
encomiendan a los organos internos de control de los municipios (Organo Interno de Control del
Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL H. AYUNTAMIENT
AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.).

“EL CONTRATISTA” por no ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, al realizar
el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, podra tar o no, mediante manifestacion
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debidamente firmada, que se le retenga el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los
programas de capacitacién de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, a
nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el
atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados
y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendréa por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” omita
resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias habiles, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan
las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompariado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional
alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito d
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, pi
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion
estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 11.6 del presente contrato o
conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retri ion adicional alguna por ello. En
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este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este contrato
para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién (Articulos 17-A'y 21), como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas |os intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo
anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO). -

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE EGRESOS,
ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, oficinas ubicadas en
Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar,
de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al programa de
obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de las obras. Para el retiro del
equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los
trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervisiéon de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad del monto concedido, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro
de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacién de los anticipos se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacidén por escrito de “EL H. /
AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO

DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion

de esta obligacion y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los organismos a que se

refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputable
o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pag
créeditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes decl
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a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c). - Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
a “EL CONTRATISTA?” consistente en la cantidad de $155,113.76 (SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO
MIL CIENTO TRECE PESOS 76/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d). - Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e). - Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucion definitiva de ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del
contrato.

f). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279, 280,
282,291y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g). - En la podliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME,
la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada
de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga
a presentar fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro

de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracién del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio

presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta )

clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento)

del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al

monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la inversién

autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate. /

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion presupuestal respectiva para el
ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compafiia de
filanzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza de fianza para
garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de la ejecuci¢
de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se terminaré de pleno derecho vy, e
consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacio
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.
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b). - Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sera a favor
del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?.

c). - Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

d). - Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones.

e). - La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f). - Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucién definitiva de dltima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del
contrato o fuentes de las obligaciones.

9). - La fianza se cancelaré cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones
estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y en consecuencia
continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente.

h). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178, 279, 280,
282,291y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial

de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la péliza de fianza requerida.
). - Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir de la fecha en
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL CONTRATISTA” las
obras totalmente concluidas, para responder tanto de los defectos de construccion, vicios ocultos y calidad

de construccion, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a ,

favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En /

este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y
satisfaga las responsabilidades.

J). - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos dentro
del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” debera notificarlo por escrito a
“EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
término maximo de 20 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procederd a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

k). - La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del presente contrato, aun cuan
parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizaciéon de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

l). - Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “E
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, asi como contar con el acta administrativa de extincién de derecho
obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la
liquidacion correspondiente.

m). - En la poéliza debera aparecer como beneficiario preferente e irr
quien podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por condu
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

ocable el MUNICIPIO DE AHOME,
de la Tesoreria Municipal del H.
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NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS). -

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento
o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores
de escalacion que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones
de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva;
si es a la baja, serd “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL
CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por decremento, el descuento
se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS). -

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos

extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la forma que
a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para ordenar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en Ios
analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervenci r\
de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucie
eficiente y correcta de las obras y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de “EL CONTRATIS

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la

aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” losYganos y programas de ejecucion
respectivos.

7
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En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pago a que se refiere la clausula
SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dara por escrito en
la bitacora de cada una de las obras a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal
evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA?” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccion anterior, podra realizarlos en forma
directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en las
fracciones | y Il de esta clausula, podré a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios
a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervision y control de cada una de las obras “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las modificaciones que
en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por conducto de quien este designe, realizar la
inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de
estos o en lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que
dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y
especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u
objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara si reline los requisitos sefialados. En
cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podr& solicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos
sefialados.

SO =

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos
deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente. \

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Sipor alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con el progra

solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en qye
apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que
propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y un) dias
habiles sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones correspoMientes, para lo cual debera revisar
los programas propuestos para este contrato. Para este caso se pXpcedera a elaborar convenio

Pagina 12 de 22




CONTRATO No. FAISMUN-EDU-038PR-039PR-AH-2026 Ab%e

modificatorio de plazo en términos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito y en este caso este Ultimo ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, trabajos que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar

pago alguno por ello.
“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las

disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para
la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo

estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos
de la clausula VIGESIMA QUINTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de

recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion

por ello.

Si“EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este
podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate en los
términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada
en el acto de recepcién de las obras.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “E
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre la
estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del E

de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicipn
de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.
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DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspensién por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension, siempre y cuando los tramos estén
totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados,
o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos
en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo
con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados
coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de
que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional por cada dia de demora que transcurra
desde la fecha fijada, para la terminacién de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el
importe maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas convencionales podran

ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes

casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas

Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente

contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general -
de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso en el
programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por trabajos extraordinarios y
volimenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que sea regularizada la
reprogramacion de las obras por tales motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacion de los
documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios
rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o
manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

Articulo 67. Las penas convencionales por el incumplimiento de las obligaciones de los contratantes y
contratistas se estableceran en el contrato que se formalice, y no podran ser superiores, en su conjunto,
monto de la garantia de cumplimiento y procederan en los siguientes supuestos: (Ref. Segun Dec. No. 45
publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020) ...

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion por ca
imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” invariablemente aplicara |#s
penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan
ser convenidos por “LAS PARTES?” en los términos previstos en dicha ley.
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Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacién de pago siguiente a cargo
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a |a fecha que se determine el atraso, dichas retenciones podran
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras
concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicaciéon de las sanciones estipuladas no se tomara en
cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual
“EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las
cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las
fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la clausula siguiente,
opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera
aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento
de la rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y
aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” determine rescindirlo, dicha rescisién operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision
por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si“EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de las obras y en estado 6ptimo, en cuanto
a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la clausula OCTAVA
de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata las érdenes
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en
clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de concursos
mercantiles.
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8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula DECIMA
QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta designe, las
facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones
consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente
la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL CONTRATISTA”
en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que
haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el
contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en
cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) /
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL /

CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario
que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que
manifieste o que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o
si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que
las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido
en el articulo 85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “E
CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién)
Misma que debera ser fundada, motivada.

Articulo 85. La Contratante bajo su responsabilidad podra: |. Dar por terminados anticipadamente |
contratos cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan”la
continuacion de los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave a las instituciones; se determine la nulidad de actQs que dieron origen al contrato,
0 no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajoNz vy, ...

/
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Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que el anticipo
no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescisién del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del conocimiento
de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los
intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“ELH.AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones
de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, segln corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones

correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta
circunstanciada correspondiente.
Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ia comparecencia
de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en un término
de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio
del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del conocimiento
de la Contraloria.

TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en

contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de Hacn%

/
VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS /

y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano d
Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivada

la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden/y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente
contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ninglin caso se entendera como
patron sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptsy y reconocer que cuenta con los
elementos propios a que se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federaydel Trabajo y en consecuencia
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es el Unico patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado.

Articulo 13.- Se permite la subcontrataciéon de servicios especializados o de ejecucién de obras
especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad economica preponderante de la
beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrén publico a que se refiere el
articulo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas
de un mismo grupo empresarial, también seran considerados como especializados siempre y cuando no
formen parte del objeto social ni de la actividad econémica preponderante de la empresa que los reciba.
Se entendera por grupo empresarial lo establecido en el articulo 2, fraccion X de la Ley del Mercado de
Valores.

Articulo 14.- La subcontratacion de servicios especializados o de ejecucion de obras especializadas debera
formalizarse mediante contrato por escrito en el que se sefiale el objeto de los servicios a proporcionar o
las obras a ejecutar, asi como el nimero aproximado de trabajadores que participaran en el cumplimiento
de dicho contrato.

La persona fisica o0 moral que subcontrate servicios especializados o la ejecucion de obras especializadas
con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores,
sera responsable solidaria en relacion con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que
forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”). -
Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.
VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). -
//
/ |

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” proporcionara
a “EL CONTRATISTA”:

a). - Los materiales necesarios para su instalacion permanente en las obras, excepto aquellos que debe
suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales seran
entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o en los que esta designe.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). - A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de las obras y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta designe, hasta los

lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras d

carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras eff |

que incurra en los movimientos descritos. ‘
les

b). - Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almaceén.

c). - Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materi
suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, obligandose también a atender las indicaciones
que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de vegificar o mandar verificar con quien
considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de y almacenamiento.
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d). - Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada las obras, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de
quien esta designe.

e). - Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes a los precios
que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de las obras o entregar en especie anexando la
documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales
que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente del destino que a los
materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo Penal para el
Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en las zonas en que se ejecuten
los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente,

“EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
de la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o

afectaciones por ciclones.

II. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato
a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del

contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este contrato las
intervenciones que les sefalan las Leyes Organicas de la Administracion Publica Estatal, Federal y

Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal,
Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se

obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE /

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra deficiencias en
la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que ésta
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso,
plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anteri
sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa d
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en un término
de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcidn fisica de los mismos, Rediante el levantamiento del acta
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correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a
continuacion:

a). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA?” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

d). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, |a recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcién
fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a terminacion
de cada una de las obras y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia,
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de cada una de las obras, dentro
de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir dicho plazo,
sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos
se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acud
con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para su elaboraciéon dentro del término sefialado, “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a &
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo ue/a
su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”: “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias natNales siguientes. Si resulta que
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existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A'y 21), como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la firma
- del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestaciéon de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible
el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA?”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo
derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). - “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra,
indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y
los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un término de
10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al problema planteado.

c). - El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, al emitir la

resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dent
de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d). - Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente
obra, la solucién adoptaday se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tom#@d
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.
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TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como nacionalidad
mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, los derechos
derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera resuelto en primera instancia en la via
administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo
satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccion
de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia de cuatro testigos que al
final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia
20 de julio de 2026.

Por “EL H. AYUNFAMIENTO DE AHOME” Por “EL CONTR

C. CARLOS GABRIEL/BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y APODERADO LEGAL

C. ROSARIO ABD

TESTIGOS:

URBANISMO Y ECOLOGIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHO)

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRA0O DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS: 1).- (038AH26PR) REHABILITACION DE
CANGHAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA; y 2).- (039AH26PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL
EJIDO 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CELEBRADO POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME; Y POR OTRA PARTE EL CIUDADANO ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX, CON FECHA 20 DE JULIO DE 2026.
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ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de uso
rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicién de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al
pie.

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,

Cinturones, bandas, . . : ; . ;
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
bandolas o sogas i
herramientas manuales.
. Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
Chaleco reflejante . g -
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.
B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cufias, para que los aplique en los

trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran |os/
interruptores  de  seguridad, ~ fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas
eléctricas a emplear.

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa

ahome.gob.mx
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar y
deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en la bitacora respectiva.

Seiales y avisos

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de
tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios
mayores, permaneceran en recipientes adecuados, debidamente
tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras.

Los combustibles

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
Extintores del tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
Los andamios y pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura
sobre las trabes.

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1 \
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3 J
91135 5 4 4
1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx
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