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24110/2022 

Nombre de Obra Pavimentación en Calle Gabriel Ley'a -Segunda etapa- en la localdad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa S-04 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022 No. Estimación: 2 
Localidad: El Fuerte Importe del Contrato s/lVA $659479737 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $231261716 

Periodo de la Estimación: 17/06/2022 al 22/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estmmado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 
P06 

P05S13 

P05S13C008 

CONCRETO HIDRAÚLICO 

CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT 

CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2T.M.A. 11/TEN LOSAS M3 695.00 $319017 0.00 
DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO. VIBRADO, 
ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO. VOLTEADOR, 
CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS. 

368.4000 / 368.40 326.60 $117525863 53.01 % 

Total PartIda: 1,176,258.63 
POS OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR. DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL 
/ / 

PS02C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE MS 827.00" $7702 302.40 367.5000 669.90 157.10 $2830485 81.00 % 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

-' 
/ 

P06502C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB- MS 1,150.00 $43131 336.00 624.4000 960.40 189.60 $269,309.96 83.51 % 
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, 
MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
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24/10/2022 

Nombre de Obra Pavimentación en Calle Gabriel Lera -segunda etapa-, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa S-04 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022 No. EstImación: 2 

Localidad: El Fuerte Importe del Contrato s/lVA $659479737 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. Periodo delContrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $2,312,617.16 

Periodo de la Estimación: 17/06/2022 al 22/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. AnterIor Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

PO6SO6 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 96% 0 100% PRÓCTOR. 

P06S05CO22 ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE. M3 66.00 $41664 -z 20.16 16.0500 36.21 29.79 $671917 54.86 % 
INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A 
RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

POSSO1 OPERACIÓN DE MEZCLA. TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL I5TREO. COMPACTADA AL 96% Y 100 

POCSO7CO11 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE M3 / 1.150.00 $45127 336,00 267.4000 / 603.40 546.60 $12066960 52.47 % 
CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL 
PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS 
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y 
ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO. COMPACTACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA E,JECUCION. 

P06517 RIEGODE IMPREGNACIÓN. _.- 

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A LT 8,625.00 $21 .94 2,520.00 2,005.5000 4,525.50 4,099.50 $4400067 52.47 % 
RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 
N.CTR.CAR.1 .04.004100 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS 
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA 
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUPERViSO LASOP JEFE DE DEPPRTPME ' O SUPERViSIÓN ZONA NORTE 
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Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022 No. Estimación: 2 
Localidad: El Fuerte Importe del Contrato s/lVA $6.594.797,37 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 16105/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $231261716 

Periodo de la Estimación 17/06/2022 al 22/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descnpción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P06S36 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD / 
P06535C048 RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 432.00 $38086 0.00 198.0000 ( 198.00 234.00 $7541028 45.83 % 

CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS. INCLUYE:SUMINISTRO DE 
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE 
COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

Total Partida: 544,414.63 
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES 

P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL FC 160 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD 8 SU 
/ P30S03C013 BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO M2 / 2,160.00" $301.78" 0.00 990.0000 / 990.00 1170,00 $298.762,20 45.83 % 

PREMEZCLADO F'C=lSO KG/CM2 T.M.A. 3/4', ACABADO 
ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, 
CIMERA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR 
PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS. 

P3OSIO GUARNICIONES DE CONCRETO. 
/ / 

P3OS1OCOO9 GUARNICIÓN TIPO "L' CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 ML 1,080.00 $44573 0.00 660.0000 660.00 420.00 $29418180 61.11 % 
KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM. DE ESPESOR, INCLUYE: 
EXCAVACIÓN, RECORTES. CIMERA. COLADO DE CONCRETO, 
ACABADO CON VOLTEADOR. CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA 
DEFORMAS 

Total Partida: 692,944.00 
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