
GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARiA DE OBRAS 

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: 

OBRA: REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS 
(CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA 

REG. PADRÓN: SOP-PC-169-17 
CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 
CONVENIO No: CONV-01-2022-MI-C1001-2022 
PERIODO DE CONVENIO: 17/01/2022 AL 17/04/2022 
INICIACIÓN PROGRAMADA: 17 DE ENERO DE 2022 
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: 
COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY 
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: $442,603.04 
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: $136,683.13 

DE SINALOA 
PÚBLICAS 

DE DERECHOS 

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. 

REG. FED. CAUS.: MCO-100113-QX1 
IMPORTE DE CONTRATO: $126458012 
IMPORTE DE CONVENIO: $102.251 .17 

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 17 DE ABRIL DE 2022 
IMPORTE DE SANCIÓN: 
IMPORTE DE ANTICIPO: $442,603.04 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA 

EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA 
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA 

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS 
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE. SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA 
RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ 
A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS 
PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE 
GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO. 

DESCRIPCIÓN 

MONTO DE CONTRATO: 
ESTIMACIÓN No.1 
ESTIMACIÓN No.2 
ESTIMACIÓN No.3 
ESTIMACIÓN No.4 
SUMA DE LAS ESTIMACIONES: 
CARGOS AL CONTRATISTA: 
SALDO QUE SE 
SUMAS IGUALES: 

DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS: 

FINIQUITO EXTRAORDINARIA 

CANCELA: 

PERIODO IMPORTE MONTO 

17/01/2022 AL 17/04/2022 $ 1,366,831.29 $ 1,366,831.29 
17/01/2022 AL 25/02/2022 $ 690,174.51 $ 690,174.51 

26/0212022 AL 10/03/2022 $ 395,159,70 $ 395,159.70 

11/03/2022 AL 31/03/2022 $ 177,139.88 $ 177,139,88 
01/04/2022 AL 17/04/2022 $ 104,357.20 $ 104.357.20 

$ 1,366,831.29 $ 1,366,831.29 

$ - $ - 
$ 1,366,831.29 $ 1,366,831.29 

RECIBE: 
o. Bo\ 

ENTREGA: 

Vo. Bo. CONTRATIS 

RESIDENTE DE S'Q'. 

ARQ. JUAN FRANCISCO MART.ÍNE PÉREZ 

'RECTOR D ' I$IÓ'7sP. 

ING. JO' E CARLOS .. DEZ EZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

ARQ. PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ 
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