H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
DE COSALA, SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO"Y POR
LA OTRA PARTE EL C. ING. FABIAN MENESES RAMIREZ, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

I.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO
LEGAL EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA, UBICADO EN CALLE ROSALES Y AV. LEYVA
SOLANO S/N, COSALA, SINALOA.

II.- TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO DE LA
FUNCION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA EN SUS ARTICULOS 110'Y
111Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN.

lll.- QUE ENTRE OTROS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

A).- FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLITICAS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

B).- ESTABLECER LAS BASES Y LAS NORMAS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE
CONSTRUCCION, CONSERVACION Y DE OBRAS PUBLICAS EN GENERAL EN LAS QUE
INTERVENGA LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN SUS PROCEDIMIENTOS, ADJUDICADOS Y
CELEBRADOS EN SU CASO.

IV.- QUE LA ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO SE SUJETA A LAS
NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN SOBRE
LA MATERIA.

V.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA ENTIDAD, DEFINE AL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
AYUNTAMIENTO Y ENCARGADO DE EJECUTAR SUS RESOLUCIONES.

VI.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE
CONCURSO, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA,
APROBO LA INVERSION EN REUNION DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2025, LOS CUALES PROVIENEN LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2025).

Vil.- QUE LA ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO ES MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL, CELEBRADO EL DIA_02 DE
SEPTIEMBRE DEL 2025, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y SE SUJETA A LAS
NORMAS ESTABLECIDAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN SOBRE LA
MATERIA.
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

VIIl.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N COLONIA
CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE COSALA, SINALOA; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE INSTRUMENTO.

DECLARA “EL CONTRATISTA™:
I.- DECLARA EL C. FABIAN MENESES RAMIREZ, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, Y SER PERSONA

MORAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V., SEGUN LO
ACREDITA CON LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ACTA CONSTITUTIVA
No. 16274 VOL. XXXII, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2017 OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
No. 103, C. ALEJANDRO GASTELUM SERRANO, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA Y CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OTORGADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE MANIFIESTA, ADEMAS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA
CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO.

Il.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

lil.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
A) CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO.: CEC170520BM8
B) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S. NO.: 23322515100
C) REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA D.O.P. M. NO.: 2018/002

IV.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y CONOCE
LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

V.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN
LOS SUPUESTOS DE LOS ART.72 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN
PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL
SERVICIO PUBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.

VI.- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA DE
EJECUCION, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS
PRECIOS UNITARIOS, QUE COMO ANEXOS, FORMAN E INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
TENIENDOSE AQUI POR REPRODUCIDAS COMO S| A LA LETRA SE INSERTAREN.

VIl.- EL CONTRATISTA MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE SI

LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, PARA

TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE

NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
- MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

Vil- TENER SU DOMICILIO FISCAL PARA OIR Y RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O
COMUNICADO EN CALLE GENERAL CRUZ MEDINA #2284, COL. PEMEX, CULIACAN DE ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, MEXICO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDQ DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" " ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL, EN LA COLONIA EL LLANO, EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA,
MISMOS QUE SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON EL PLAN GENERAL DEL PROYECTO QUE CORRE
AGREGADO AL PRESENTE; LA OBRA INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLA HASTA SU TOTAL CONCLUSION, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN SU DECLARACION VI DE ESTE CONTRATO, ASI COMO A LOS PLANOS DE TRABAJO,
PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE EJECUCION, PRESUPUESTO Y DEMAS
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OBRA, EN RELACION CON LAS NORMAS DEL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS.

SEGUNDA.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR UN IMPORTE DE $ 2,514,164.23
(DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.) MAS
EL I.V.A. DE $402,266.28 (CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100
M.N.) DANDO UN TOTAL DE $ 2,916,430.51 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS §1/100 M.N.)

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN
LAS PARTES, POR LO QUE Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO CON UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES, A PARTIR DEL DIA 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2025, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO"” PRORROGARA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” ESTABLECERA,
ENVIANDO OFICIO DE DESIGNACION A "EL AYUNTAMIENTO" ANTES DE LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
CON CEDULA PROFESIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE ARQUITECTO,
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

INGENIERO O SIMILAR, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE, DEBERA TENER A DISPOSICION
DE "EL AYUNTAMIENTO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" PUEDA
VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA
CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, “EL
CONTRATISTA” CONTARA CON UN PLAZO DE SIETE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE
"EL AYUNTAMIENTO" DEL CAMBIO EN CUESTION.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE
ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS (7) SIETE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE EL TRAMITE DE PAGO.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DIAS HABILES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION.

EL PAGO SE HARA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO”, ELABORANDO LOS
CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR “EL AYUNTAMIENTO”.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN
5 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN EL CASO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO
FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO,
QUE DAUNA CANTIDAD DE; == === meceme e e e e cemec e e e enannn
$ 879,957.48 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
78/100 M.N.), MAS 16% DE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ - - - - == === === mmmmmm e ee e ee e
LIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA:

//- 15% (QUINCE POR CIENTO) PARA LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA; Y
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

- 20% (VEINTE POR CIENTQ) EN LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES
QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL FALTANTE EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE
SUSCRIBA EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE
QUE "EL AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS,
EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 73 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO
DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE
LA OBRA.

LA FALTA DE PRESENTACION OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACION EN TERMINOS
DIFERENTES DE LOS AQUI ASENTADOS, ACARREARA AUTOMATICAMENTE EL RETRASO EN LA
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO, NO PROCEDERA LA CELEBRACION DEL

CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO, Y POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” \
DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA TERCERA.
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE \’\
CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, N
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE "EL AYUNTAMIENTO". EN EL CASO DE QUE “EL -
CONTRATISTA” NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA R
SENALADA DE LA ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, PODRA HACERSE EFECTIVA LA \
FIANZA.
EN EL EVENTO DE QUE “EL CONTRATISTA” DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES Q
DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLAUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR
POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO CON SUS N\
ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE ‘\‘}5
CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL =
PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ULTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR A "EL
AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISION.
S| “EL CONTRATISTA” NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE
LE SEAN IMPUTABLES, PAGARA A "EL AYUNTAMIENTO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENZA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
PRESENTE CLAUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL
AYUNTAMIENTO"
LA POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ES CON EL I.V.A. INCLUIDO Y DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

M\ EXPRESAS:

/\  A.QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE COSALA.
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

B. QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

C. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

D. QUE LA FIANZA GARANTIZARA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA
AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS
SENALADOS EN EL CONTRATO.

E. QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O
ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN
CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE,
CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR "EL
AYUNTAMIENTO” Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

F. QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL
ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU
CASO, LOS ACCESORIOS.

G. QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 279, 280, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y
DISPOSICIONES CONEXAS EN VIGOR.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.
“EL. CONTRATISTA” PRESENTARA A "EL AYUNTAMIENTO"” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
EN FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO"” POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CON EL I.V.A. INCLUIDO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL
PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 66 FRACCION IX, 73 FRACCION | Y 74 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.
MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO, Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO.
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL AYUNTAMIENTO" OPTARA POR
NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION
MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR "EL
AYUNTAMIENTO"” A FAVOR Y SATISFACCION DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COSALA.
PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE
SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
ENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA EN MATERIA
COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA
TENDRA VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO
QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA, DE NO
HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO"
EN DICHO SENTIDO. EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS "EL
AYUNTAMIENTO" LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, ASI
COMO A LA AFIANZADORA RESPECTIVA; DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE "EL
AYUNTAMIENTO" AL TERMINO DEL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO" A LA AFIANZADORA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 66
FRACCION IX, 73 FRACCION | Y 74 FRACCION | DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, DEBERA SER CON EL I.V.A. INCLUIDO

Y DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA
OTORGUE.

A).- QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE COSALA.

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN S| SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO
“EL CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO
MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D).- QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y
RESPONSABILIDADES DERIVADOS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS (VICIOS OCULTOS) Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

E).- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", QUE SE PRODUCIRA SOLO CUANDO “EL
CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
CONTRATO.

F).- SI TRANSCURRIDO EL PLAZO, NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

G).- EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE
INCREMENTEN, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA
FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS Y DISPOSICIONES CONEXAS.

H).- QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.
I).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS

ARTICULOS 279, 280, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN
VIGOR.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE S| LLEGAREN A OCURRIR
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE ESTE
CONTRATO, SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 80, 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS, HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO.

PARA SU APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO
AL PROGRAMA VIGENTE.

EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR "EL
AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA” LA QUE DEBERA IR ACOMPANADA

DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, Y DENTRO DE UN PLAZO QUE NO
EXCEDERA DE

20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE
PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA
DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL
CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- POR RAZONES FUNDADAS
Y EXPLICITAS, SE PODRA MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 84 FRACCION
I1Y 1ll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS
PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 84
FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS

CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA
OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

~DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE

OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA'Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS
Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
CONTRATO No.-COS/FAISM/2025/007

ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO" AS| COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE
LOS DEFECTOS Y ERRORES, Y ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA
GARANTIA (FIANZA) NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y
RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

ASI MISMO, EN ESTE INSTRUMENTO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA QUE A LA CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTO" EN MEDIOS MAGNETICOS, TESTIMONIOS
FOTOGRAFICOS, COORDENADAS GEOGRAFICAS Y ELEVACION SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR
DE LA OBRA REALIZADA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A "EL
AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA
A SU VEZ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES VERIFICARA QUE LOS MISMOS
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN LA VIGENCIA Y CONFORME
A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. ASIMISMO, COMUNICARA A LA DIRECCION DE
CONTRALORIA MUNICIPAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE NOMBRE
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD
RECIBIRA LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS O FALTANTES Y PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU
JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE USO; ASI MISMO, PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A). CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

B). S| "EL AYUNTAMIENTO" RESCINDE UNILATERALMENTE.

C). CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D). CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS HABILES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO"Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS
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