DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO @
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-011/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
BADIRAGUATO, SINALOA.”, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA MBGP-AD-GC-011/2024, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC.
JESUS ENRIQUE SALAZAR LOPEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EL C. ING. RUBIEL
RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
ABUYA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. SAUL MORGAN BRINGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.-Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periédico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.-Que con la aplicacion de estas medidas de austeridad en la gestion publica permitira mg
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir |#_pGbreza
extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de
Badiraguato el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad
humana. \&

3.-En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizé el inicio
del proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacion y ejecucion de la Obra
Plblica denominada “AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR, UBICADO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, definida como una obra de gran beneficio para los

habitantes.
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DECLARA "EL MUNICIPIO":

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-011/2024

El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa. Gozan
de autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de la comunidad, conforme a las atribuciones que le confiere |la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa en su ultima reforma publicada en el Periddico Oficial. No. 012,
del 26 de enero de 2024.

Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su
productividad, su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera y el proceso
administrativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha
disefiado estrategias de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto,
enfocandolo a servicios publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de
Badiraguato.

Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

Que mediante acuerdo tomado en |a Sesién Ordinaria Publica de Cabildo numero 43 (C
y Tres) de fecha 24 de Junio del 2023, se autorizé la construccion del proyecto
presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia del Municipio, se convocara al Comité de Obras Publicas y a su vez se realizara
el proceso administrativo de Adjudicacion Directa, conminando a las demds autoridades
administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a
dicho acuerdo hasta su total ejecucién a efecto de brindar mejores servicios publicos a la
sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

Que la persona titular de la Secretaria General del Gobierno del Municipio de Badiraguato, Li

Jesus Enrique Salazar Lépez, asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo
emitido por el Subcomité de Bienestar Municipal, con la personalidad juridica que le confiere lo
dispuesto por los articulos 52, fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y
32, fracciones XV y XIX, del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 16 de febrero

de 2022;
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VI.- Que la persona titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
junio de 2023, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros sobre
la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 y 29,
fracciones | y VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 17, inciso H, 47,
fracciones 1, 11, VII, XV, XXIV; y 48 del Reglamento de la Administracién Plblica del Gobierno del
Municipio de Badiraguato, Sinaloa.

VIl.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos, 57, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 39, fraccidn Ill, del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno
del Municipio de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periédico oficial “El Estado de Sinaloa”,
de fecha 16 de febrero de 2022, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracion relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por su Cabildo y a las
demas disposiciones aplicables, con tal caracter.

VIIl.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 612001 (EDIFICACION NO
HABITACIONAL) comprometida al Recurso denominado: Fondo del Gasto Corriente
Municipal, ejercicio 2024, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante
el oficio de Autorizacién Presupuestal, signado por la L.C.P. Karla Jovana Rivera Allan,
Tesorera Municipal del Gobierno de Badiraguato, recursos mismos que seran liberados a
través de la propia Tesoreria Municipal.

IX.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mj
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el#R F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracion Tributaria, SAT, del Gobierno de
la Republica.

X.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudicacion direct
nimero MBGP-AD-GC-011/2024, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre la materia.
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Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”, EL C. SAUL MORGAN BRINGAS, REPRESENANTE LEGAL DE LA
EMPRESA:

l.- Que representa a la sociedad mercantil que se encuentran debidamente constituida de
acuerdo con la legislacion de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la empresa
"CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.", quien acredita su personalidad con la copia
certificada en la Acta Constitutiva numero 39,325 (Treinta y nueve mil trescientos
veinticinco), volumen (LVII) Quincuagésimo Séptimo), de fecha 29 de Septiembre del afio
2016, expedida en Culiacan, Sinaloa, por el LIC. LUIS GUILLERMO MONTANO VILLALOBOS,
Notario Publico No. 78 (setenta y ocho) en el Estado de Sinaloa.

I.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendrén en la ejecucién de las obras.

Ill.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

IV.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catalogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

V.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si lle
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relaciow#@o con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VI.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriv
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle S/N, vialidad: Ayune, Culiacan,
Sinaloa. C.P. 80380; con numero telefénico 6677159081, con de Registro Federal de
Contribuyentes CAB160929CUO.

VIl.- Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las

siguientes: 2
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos de la obra: “AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan
general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra,
obligéndose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracion VI de este contrato, asi como a
los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas
documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO " manifiesta que el costo de los trabajos materia
del presente contrato es por la cantidad de: $440,286.84 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Doscientos Ochenta
y Seis Pesos 84/100 M.N.), mdas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:
$70,445.89 (Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 89/100 M.N.) dando un GRAN TOTAL de:
$510,732.73 (Quinientos Diez Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 73/100 M.N.), cantidad sdlo podra
ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 11 de Marzo del 2024, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 08 de Abril del
2024 (28 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIP,
conducto de la Direccion de Obras Plblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a dis
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictimenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacion de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” establecera, enviando oficio d

designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida
por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, quien actuara como
superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberd tener a disposicion de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitdcoras para que "EL MUNICIPIO " pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
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calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcardn periodos maximos de 30 dias
naturales, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras,
acompafiadas de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes
a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "EL MUNICIPIO " inicie el
tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberdn resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO " realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera rei
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la e
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del
pagoy hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO™.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del presente contrato, que da una cantidad de: $178,756.46 (Ciento Setenta y Ocho Mil
Setedientos Cincuenta y Seis Pesos 46/100 M.N.), incluye |.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo

en la siguiente forma:

-15% (quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y
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- 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados vy el faltante en la Ultima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreard automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procedera la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de "EL
MUNICIPIO". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la Gltima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulado;
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podrd optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATI
devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
ultimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO " el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
cldusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL MUNICIPIO ",

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el LV.A
incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:
A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo
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que no se oponga a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente
por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la clausula primera con el L.V.A.
incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73
fraccion | y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan,
no se perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda ABbligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contratoy en el Cddigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal, presentando al
momento del finiquito y/o recepcion de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto
total ejercido en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
que llegara a surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de
sustituir a la garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO ", la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacion, previa autorizacion por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicaré de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO " al término del plazo de un afio a
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partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion |y 74
fraccién | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera
ser con el LV.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue.

a).- Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
b).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
c).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a

que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “el contratista” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

d).- Que la fianza estara en vigor por un afio mds, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta gue se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).- Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F).- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO " podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que |
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONT
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).- Que la fianza asegura la ejecucion de |os trabajos materia de este contrato

1).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

&=
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NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias economicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82y 83 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, |a revisién sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo proceders a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fund
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra,
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cu ndo éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccion Il y Ill de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que |

materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectiien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO " asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
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monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello.
Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara
a “EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a
excepcion de la sesion de los derechos de cobro.
Asi mismo “EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la
siguiente deduccion:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacién,
Inspeccidn, Fiscalizacion y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de
Control de los municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el
articulo 90-H, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos
de cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, debera presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacion ante
la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortu
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacién antici
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo
Interno de Control ambos del municipio de Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debe
obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier

momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescisiéon inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso " EL
MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.
Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales
o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algin
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determinacion
de la rescisién, sus causas y efectos, para que esta Ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procederd a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como Io
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi ¢
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera #ompafiar
las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquie

otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a " EL MUNICIPIO" en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito

a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
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Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagarda " EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién, tratédndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicara a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccién Il, inciso h) de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - " EL MUNICIPIO" tendra la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual " EL MUNICIPIO " comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debid realizarse a la fecha de la verificacién, "EL MUNICIPIO" aplicard una sancién econdmica equivalente
al 2 al millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el calculo de la sancidn de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la
siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del
importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en
la entrega de la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren ape
normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, l#reposicion
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a
satisfaccién con los trabajos contratados. %
Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene " E
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. - De
conformidad con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus atribuciones, podra verificar en
cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demas disposiciones

normativas aplicables. Para lo anterior, podra:
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