

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN Y CASETA DE CONTROL PARA LA OBRA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, EN LA PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-LP-PEST-ELEC-1206A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$15,621,585.42
Importe del Contrato s/IVA: \$75,784,507.02
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 22/06/2023 al 12/04/2024
Periodo de la Estimación: 23/08/2023 al 22/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	TUBERÍA A PRESIÓN	
P18	AGUA POTABLE	15,621,585.42 /

Total Paquete s/IVA: 15,621,585.42 /
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$15,621,585.42 /

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

HUMBERTO ARREOLA B.

SUPERVISOR

ING. MELBECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN Y CASETA DE CONTROL PARA LA OBRA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, EN LA PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan **Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-ELEC-1206A-2023 **No. Estimación:** 3

Localidad: **Importe del Contrato s/IVA** \$75,784,507.02 **Tipo de Estimación:** Normal

Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato** 22/06/2023 al 12/04/2024 **Importe de la Estimación:** \$15,621,585.42

Periodo de la Estimación: 23/08/2023 al 22/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Acumulado	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Estimaciones			
TUBERÍA A PRESIÓN										
P18	AGUA POTABLE									
P18S22	TUBOS DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20 M, BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO Y ALINEACIÓN									
BIV.2.3.08	TUBERÍA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN (INCLUYE: RAMA HORIZONTAL, VERTICAL Y/O INCLINADA, CODOS, REDUCCIÓN Y JUNTA DE DILATACIÓN), ESPESOR DE LA TUBERÍA DE ACERO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE ACERO PARA TUBERÍA Y TRANSPORTE HASTA EL ALMACÉN EN OBRA, MANIOBRAS DE ALMACENAJE Y ESTIBADO; MANIOBRAS DE CARGAS, ACARREOS INTERNOS TOTALES DEL ALMACÉN AL PATIO DE HABILITADO Y DE ÉSTE AL SITIO DE UTILIZACIÓN, DESCARGAS, HABILITADO, ALMACENAJE PROVISIONAL Y MONTAJE CUALQUIER ALTURA Y/O ELEVACIÓN; TRAZO TOPOGRÁFICO Y NIVELACIÓN; INSTALACIONES DE SERVICIOS (AIRE, ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO, SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN); MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, PRUEBAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	365.89	\$136,207.04	121.96	114.6900	236.65	129.24	\$15,621,585.42 / 64.68	%

Total Partida: 15,621,585.42

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR