



MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V.
RFC: MME-080425-II7

Construcción de obra civil, subestaciones, líneas de distribución eléctrica,
alumbrado público, equipo de bombeo, alta, media y baja tensión.

Resumen de Estimación

20/04/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Municipio: Angostura ✓

Localidad: Angostura ✓

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022

Importe de la Estimación s/IVA:	\$15,837.45 ✓
Importe del Contrato s/IVA:	\$134,013.94 ✓
No. Estimación:	3 ✓
Tipo Estimación:	Extraordinaria ✓
Periodo del Contrato:	09/03/2022 al 22/04/2022 ✓
Periodo de la Estimación:	15/04/2022 al 20/04/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
EXT	EXTRAORDINARIOS	15,837.45

Total Paquete s/IVA: 15,837.45

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$15,837.45


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA
CENTRO


MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V.
 RFC: MME-080425-II7
 Construcción de obra civil, subestaciones, líneas de distribución eléctrica,
 alumbrado público, equipo de bombeo, alta, media y baja tensión.

Estimación

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022 No. Estimación: 3
 Localidad: Angostura Importe del Contrato s/IVA: \$134,013.94 Tipo de Estimación: Extraordinaria
 Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022 Importe de la Estimación: \$15,837.45
 Periodo de la Estimación: 15/04/2022 al 20/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
EXT	EXTRAORDINARIOS									
EXT	EXTRAORDINARIOS									
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA DE 4" X 3 MTS, ROSCADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	0.00	\$5,329.35	0.00	2.971741	2.971741	0.00	\$15,837.45	0.00 %

Total Partida: 15,837.45

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA