



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: TRABAJOS CON MOTOCONFROMADORA EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO	
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$	252,800.10
IMPORTE DE ESTIMACION: \$	252,800.10

ESTIMACION: 1

PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA: 30/11/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA	\$	252,800.10
-----------	--------------------------------------	-----------	-------------------

TOTAL: \$ 252,800.10



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION

OBRA: TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO									
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO					CONVENIO: S/N				
ESTIMACION: 1									
PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				FECHA: 30/11/2022		IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 252,800.10			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA									
P06S37C029	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14H, INCLUYE. EQUIPO, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAS	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 8,426.67	\$ 252,800.10

TOTAL de TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA: \$ 252,800.10

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 252,800.10



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)