

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-43: Conservación menor carr: Culiacancito
Vitaroto.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera Culiacán-Cu-
vitaruto

Del 09 de Agosto al 19 de Noviembre 2022
Importe de la obra: \$ 91,221.49

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preesforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín
Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la Secretaría
de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro
Sainz Sanchez y por Preecasin el Ing. Martín
Castro Moreno

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera Culiacan-
cito - Vitoruto

Del 09 de Agosto al 19 de Noviembre de 2022

En este día se inician los trabajos
de esta obra con bacheo superficial a mano con
mezcla asfáltica caliente agregado máximo
3/1" a finos. Obteniendo los siguientes datos

Fecha	Camión	Nº Baches	Mezcla m ³
09/08/2022	BA-03	4	3
15/10/2022	VL-520	4	2
14/11/2022	VL-520	8	3
19/11/2022	BA-03	1	3

19 de Septiembre de 2022

En este día se terminan los trabajos de
bacheo en dicha obra con un total de 11 m³ de mezcla
asfáltica utilizada. Terminando con las oraciones
de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA