

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-51: Trabajos con motoconformadora en
Caminos rurales del municipio de
Navolato.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Trabajos con moto conformadora en caminos rurales del municipio de Navolato.

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022
Importe de la obra: \$ 252,800.10

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro Saiz Sanchez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Trabajos con motocoformadora en caminos rurales del municipio de Navolato.

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022

En este día se inician los trabajos de motocoformado en este municipio con motocoformadora caterpillar 14 h. Incluye:

- Equipo
- Operador
- Y todo lo necesario para su correcta ejecución.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Trabajos con motoconformadora en
Caminos rurales del municipio de
Navolato.

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022

Los trabajos de motoconformado
en las distintas calles de este municipio
se dieron en un total de 30 días
trabajados, terminando con la rehabilitación
de caminos en navolato. Terminando con
las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA