



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: PERICOS - CAIMANERO	ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$886,499.30
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$87,312.17

ESTIMACION No. 3

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 07 DE JULIO AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA: 17/11/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR:	\$87,312.17
SUBTOTAL:	\$87,312.17
TOTAL	\$87,312.17


 ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)


 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES


 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES







GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: PERICOS - CAIMANERO					ADMINISTRACION DIRECTA				
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO					IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$886,499.30				
ESTIMACION No. 3					HOJA 1 DE 1				
PERIODO: DEL 07 DE JULIO AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022					FECHA: 17/11/2022				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS.	M3	30.00	29.00	18.00	1.00	11.00	\$7,937.47	\$87,312.17
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	39.00	36.00	36.00	3.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.5 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	\$4,831.25	\$0.00
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
								SUMA:	\$87,312.17
								TOTAL ESTIMACION:	\$87,312.17

 ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)	 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA RESIDENTE DE OBRA (SOP)	 ING. FELIPE L. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION
---	--	---	---