

CONTRPAQⁱ

Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 52

Fecha: 09/Nov/2022 13:08:26

Lugar de expedición (C.P.): 82018

Emisor:

TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV

RFC: TDE210115B4A

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: 01 Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DE PAGO DE ESTIMACION 01 N (UNO) NORMAL CONTRATO E/FISMDF/URB/2022-026 REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 474, 434.51 DEDUCCIONES 0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 14, 233.04 TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 14, 233.04 SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 474, 434.51 IVA 16% \$ 75, 909.52 TOTAL \$ 550, 344.03 SUMA DE DEDUCCIONES (14, 233.04) = \$ 14, 233.04 TOTAL NETO A RECIBIR \$ 536, 110.99	\$474,434.51	\$0.00	IVA, - Importe: 75909.52	\$474,434.51

Total con letra:

quinientos cincuenta mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos 03/100 M.N.

Subtotal: \$474,434.51

Descuentos:

Tipo Relación:

Impuestos Traslados: \$75,909.52

Total: \$550,344.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000508510765

Folio Fiscal: 9FA40AE7-64BC-45E5-9259-6BE7E140F3E6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-11-09T14:08:31

Sello digital del CFDI

klEfsDI0fndtWGcJv8QLZbgVcfwZrcG9j68ul6jgDsnMxrJCKGcDT0HBo8m1SRUGsQdoFrrRSRWv0KEPKlyC7eZlg0pgJzbKaJ9/d0X9qEZH4qWSBdjfQzzPkaTu+Y+K3mvF5uaYwvLMv
WMQF2Us1gvThc19U5wJcSdyqy1YnbscRfPOLztnlhr9bs8+cpp+uC1Z0g3ynBONWFEcu+69plfnDmKcN4t1ne1Uj85pZKNYf66xIda8R5K7Z7wHLd1U90yLXkwG0iSCRJObSLgJYCV1P
Nhb1Sv70Xa29zP89K4QetBgVBlGrxWKzMDVvNzWR2ocydmredwBuMSXsbaQ==

[illegible]

Hoja 2

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RECIBO

Fecha: 15-oct-22

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 01

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018

R.F.C.
TDE 210115B4A

ESTIMACIÓN No: 01

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 17-ago-22

AL 15-oct-22

FECHA DE CONTRATO:

16-ago-22

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

TEACAPAN ESCUINAPA

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

INICIO: 17-ago-22

TERMINACIÓN: 15-oct-22

PRORROGA:

DEL:

AL:

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA

CONTRATO No:

ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$474,434.51

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$550,344.03

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$192,620.41

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$550,344.03

BUENO POR:

\$ 536,110.99

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 536,110.99 SON: (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 99/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)

\$ -

MAS I.V.A.:

\$ -

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ -

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)

INSP. DE OBRA 3%

\$ 14,233.04

5 AL MILLAR C.M.I.C:

\$ -

TOTAL:

\$ 14,233.04

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 474,434.52

MAS I.V.A. 16 %

\$ 75,909.51

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 550,344.03

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 14,233.04

SALDO A PAGAR:

\$ 536,110.99

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ

CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS ECOLOGIA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

FECHA

15/10/2022

CONTRATISTA:

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL.
INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018

R.F.C.

TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

					ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA					

IMPORTE DE OBRA:	\$ 550,344.03
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 550,344.03

OBRA	IMPORTE
ALBERGUE TEACAPAN	
INSTALACION DE CISTERNA 1 \$	161,286.29
TINACOS \$	26,943.69
IMPERMEABILIZACION \$	267,031.27
OBRA EXTRAORDINARIA \$	19,173.27

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 474,434.52

SUB TOTAL=

\$ 474,434.52

I.V.A AL 16 %

\$ 75,909.51

TOTAL =

\$ 550,344.03

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ

CONTRATISTA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

1 de 2

R.F.C.
TDE 210115B4A

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026		LOCALIDAD: TEACAPAN		ESTIMACIÓN: 01						
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA		MUNICIPIO: ESCUINAPA								
IMPORTE DE OBRA:		\$	550,344.03							
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$	-							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$	550,344.03							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ALBERGUE TEACAPAN										
INSTALACION DE CISTERNA 1										
1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA, INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	m2	40.00	\$ 10.88	\$ 435.20	39.60			39.60	\$ 430.85
CUA 2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DEPROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DEPLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA EN SECO.	m3	54.00	\$ 49.21	\$ 2,657.34	43.56			43.56	\$ 2,143.59
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER KM	m3	54.00	\$ 39.15	\$ 2,114.10	56.63		2.63	56.63	\$ 2,217.06
4	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO, INCLUYE: CIMERA Y DESCOMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.	mL	40.00	\$ 289.36	\$ 11,574.40	40.00			40.00	\$ 11,574.40
5	MURO DE CONTENCIÓN DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO COMÚN CON REFUERZOS ESTRUCTURALES A BASE DE ESCALERILLA @ DOS HILADAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	84.00	\$ 331.93	\$ 27,882.12	57.60			57.60	\$ 19,119.17
6	CASTILLO DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, REFORZADO CON 4 VAR. DE 3/8", CON CONCRETO Fc=200 kg/cm2, ACABADO COMÚN.	mL	17.60	\$ 380.16	\$ 6,690.82	21.60		4.00	21.60	\$ 8,211.46
8	FIRME DE CONCRETO, Fc= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN PARA RECIBIR PISO CERAMICO CON PENDIENTE HACIA SALIDA DE AGUA, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2	25.00	\$ 445.99	\$ 11,149.75	35.96		10.96	35.96	\$ 16,037.80
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA 5000 LTS ROTOPLAS, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$ 36,714.44	\$ 73,428.88	2.00			2.00	\$ 73,428.88
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CON MARCO DE PTR DE 2" X 1" CALIBRE 14 DE 2.00 X 2.00 M. Y ESCOTILLA CON 2 BISAGRAS TUBULARES DE 0.80 X 0.80 M, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO LISA CAL. 16, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, 1 MANO DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	4.00	\$ 7,030.77	\$ 28,123.08	4.00			4.00	\$ 28,123.08
					\$ - 164,055.69					\$ 161,286.29
TINACOS										
11	TINACO 1,100 LTS TIPO ROTOPLAS, TAPA REFORZADA, INCLUYE TUBERIA DE ALIMENTACION DE TERRENO NATURAL A TINACO, REDUCCIONES, LLAVE ESFERA MULTICONECTOR, FLOTADOR CON FILTRO INCLUIDO, VALVULA DE LLENADO Y TODOS LOS MATERIALES	pza	4.00	\$ 6,496.84	\$ 25,987.36	3.00			3.00	\$ 19,490.52
12	BASE PARA TINACO CON MEDIDAS DE 1.2X1.2 M.	pza	4.00	\$ 2,484.39	\$ 9,937.56	3.00			3.00	\$ 7,453.17
					\$ 35,924.92					\$ 26,943.69
IMPERMEABILIZACION										
13	IMPERMEABILIZACION CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO AFIBRADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE APP COLOR TERRACOTA DE IMPEROUIMIA A 3 AÑOS, INCLUYE MATERIALES, H. y E., M. de O., RDTO. 1.0-1.50 LTS/M2	m2	1,376.00	\$ 136.84	\$ 188,291.84	1,322.94			1,322.94	\$ 181,031.11
14	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	495.00	\$ 66.11	\$ 32,724.45	756.39		261.39	756.39	\$ 50,004.94
15	PINTURA DE REJA PARA VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	25.00	\$ 499.61	\$ 12,490.25	44.00		19.00	44.00	\$ 21,982.84
16	PINTURA DE PORTON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$ 934.51	\$ 1,869.02	4.00		2.00	4.00	\$ 3,738.04

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
ContratistaING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIAARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
Supervisor

FECHA 15/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 52, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018

R.F.C.
TDE 210115B4A

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMD/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
		MUNICIPIO:	ESCUINAPA		

IMPORTE DE OBRA:	\$	550,344.03
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	550,344.03

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
17	PINTURA DE ESCALERAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00	\$ 858.12	\$ 3,432.48	4.00			4.00	\$ 3,432.48
18	LIMPIEZA DE TERRENO, DESYERBE O DESMONTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	7,767.00	\$ 2.38	\$ 18,485.46	2,874.73			2,874.73	\$ 6,841.86
					\$ 257,293.50					\$ 267,031.27
OE-01	OBRA EXTRAORDINARIA ENJARRE FLOTEADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EN MUROS DE PROTECCION DE CISTERNAS, INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2		\$ 224.38		85.45			85.45	\$ 19,173.27
					\$ -					\$ 19,173.27

SUBTOTALES	\$	457,274.11	\$	474,434.52
16% DE I.V.A.	\$	73,163.86	\$	75,909.52
TOTALES	\$	530,437.97	\$	550,344.04

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
Contratista

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
Supervisor

Fecha: 15/10/2022
Hoja:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN.
C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATO:		ESC-DOSPE/FISDMF/URB/2022-026		LOCALIDAD:		TEACAPAN		ESTIMACIÓN:		01					
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA										MUNICIPIO:		ESCUINAPA	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES					
			EJE	TRAMO	PZAS										
	ALBERGUE TEACAPAN														
1	INSTALACION DE CISTERNA 1 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA, INCLUYE EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	m2			2.00	6.00	3.30		39.60						
CUA 2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DEPROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DEPLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA EN SECO.	m3			2.00	6.00	3.30	1.10	43.56						
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER KM	m3			1.30	43.56			56.63						
4	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.	mL			4.00	5.80			23.20						
					6.00	2.80			16.80						
									40.00						
5	MURO DE CONTENCIÓN DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO COMUN CON REFUERZOS ESTRUCTURALES A BASE DE ESCALERILLA @ DOS HILADAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2			4.00	2.80		1.80	20.16						
					4.00	5.20		1.80	37.44						
									57.60						
6	CASTILLO DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, REFORZADO CON 4 VAR. DE 3/8", CON CONCRETO Fc=200 kg/cm2, ACABADO COMUN.	mL			12.00			1.80	21.60						
8	FIRME DE CONCRETO, F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR, ACABADO COMUN PARA RECIBIR PISO CERAMICO CON PENDIENTE HACIA SALIDA DE AGUA, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2			2.00	5.80	3.10		35.96						
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA 5000 LTS ROTOPLAS, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza			2.00				2.00						
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CON MARCO DE PTR DE 2' X 1' CALIBRE 14 DE 2.00 X 2.00 M. Y ESCOTILLA CON 2 BISAGRAS TUBULARES DE 0.80 X 0.80 M, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO LISA CAL. 16, INCLUYE SOLDADURA, CORTES, 1 MANO DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza			4.00				4.00						
11	TINACOS TINACO 1,100 LTS TIPO ROTOPLAS, TAPA REFORZADA, INCLUYE TUBERIA DE ALIMENTACION DE TERRENO NATURAL A TINACO, REDUCCIONES, LLAVE ESFERA, MULTICONECTOR, FLOTADOR CON FILTRO INCLUIDO, VALVULA DE LLENADO Y TODOS LOS MATERIALES	pza			3.00				3.00						
12	BASE PARA TINACO CON MEDIDAS DE 1.2X1.2 M.	pza			3.00				3.00						
13	IMPERMEABILIZACION IMPERMEABILIZACION CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO AFIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE APP COLOR TERRACOTA DE IMPERQUIMIA A 3 AÑOS, INCLUYE MATERIALES, H. y E., M. de O., RDTO. 1.0-1.50 LTS/M2	m2	EDIF. OF. ADMINISTRATIVA		1.00	33.54	22.26		746.60						
					2.00	1.17	1.73		4.05						
					1.00	1.17	10.72		12.54						
			SEMICIRCULO		1.00		12.05		12.05						
					-1.00	1.99	4.85		-9.65						
					-1.00	11.28	12.15		-137.05						
					-1.00	9.49	13.88		-131.72	496.82					
			EDIF DORMITORIOS		1.00	36.45	15.01		547.11						
			MARQUESINA		1.00	6.66	1.00		6.66						
					1.00	13.88	1.00		13.88						
					1.00	15.77	1.00		15.77						
					1.00	20.14	1.00		20.14						
			EDIF BAÑOS		2.00	15.75	6.88		216.56						
									1,322.94						

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN.
C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATO:		ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026		LOCALIDAD:		TEACAPAN		ESTIMACIÓN:		01		
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA										
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
14		PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, MANOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA		m2	EDIF. OF. ADMINISTRATIVA			1.00	33.54	22.26	746.60	PLAFON INTERIOR
								2.00	1.17	1.73	4.05	
								1.00	1.17	10.72	12.54	
					SEMICIRCULO			1.00		12.05	12.05	
								-1.00	1.99	4.85	-9.65	
								-1.00	11.28	12.15	-137.05	
								-1.00	9.49	13.88	-131.72	
											259.57	MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
											756.39	
15		PINTURA DE REJA PARA VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		pza				28.00			28.00	EXTERIOR DE EDIF. ADMINISTRATIVO
								16.00			16.00	INTERIOR DE EDIF. ADMINISTRATIVO
											44.00	
16		PINTURA DE PORTON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		pza				2.00			2.00	EXTERIOR DE EDIF. ADMINISTRATIVO
								2.00			2.00	EXTERIOR DE EDIF. BAÑOS
											4.00	
17		PINTURA DE ESCALERAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		pza				4.00			4.00	EXTERIOR DE EDIF. DORMITORIOS
18		LIMPIEZA DE TERRENO, DESYERBE O DESMONTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		m2				2.00	26.8015	53.63	2,874.7300	
OE-01		OBRA EXTRAORDINARIA ENJARRE FLOTEADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EN MUROS DE PROTECCION DE CISTERNAS, INCLUYE REGLAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		m2	EXTERIOR			4.00	5.74		1.50	34.41
								4.00	3.41		1.50	20.45
					INTERIOR			4.00	5.41		0.90	19.46
								4.00	3.09		0.90	11.13
											85.45	

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR



ESCUINAPA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos por la Transformación!

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ESC/DOSPE/OP/2022

Escuinapa, Sinaloa, a 03 de noviembre del 2022

Asunto: Autorización de Precios unitarios extraordinario


TERNAPACIFIC SA DE CV
ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTE LEGAL
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud y en acuerdo con esta dirección se autoriza los Precios Unitarios Extraordinarios, No contemplados en el catálogo de conceptos contratado y en el cual presenta anexo la relación de conceptos y análisis de precios unitarios, para los trabajos de la obra **REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SIN.** que se encuentra bajo el contrato La cual su empresa ejecuta al amparo del CONTRATO No **ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026**.

Al respecto le hago saber que después de haber revisado físicamente y analizado los conceptos extraordinarios correspondiente, se le Autoriza el cambio de concepto de obra de los precios unitarios siguientes: **OE-01**; Conceptos que surgieron durante el proceso de ejecución de la obra y necesarios para el beneficio de los beneficiarios y cumplimiento de las metas al proyecto de la obra antes descrita, sin afectar el monto del contrato.

REVISO

AUTORIZO


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA


ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



C.p.- archivo. Exp. 2022

Unidos por la Transformación

Unidos por la Transformación

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019



TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.

Escuinapa, Sin. a 03 de Noviembre del 2022

Ing. Jesús Ramon Contreras Sandoval
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.
Escuinapa, Sinaloa.

SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS OBRA EXTRAORDINARIA

Por medio de la presente, en referencia al contrato de obra No. **ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026**, relativo a los trabajos de: **REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA**, que nos fue adjudicada por la **DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**, le estamos solicitando de la manera más atenta, la autorización de el precio unitario de obra extraordinaria fuera de catálogo del concepto siguiente:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
OE-01	ENJARRE FLOTEADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EN MUROS DE PROTECCION DE CISTERNAS, INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	85.45	\$224.38	\$19,173.27
					Sub-Total \$19,173.27
					16% de I.V.A. \$3,067.72
					Total \$22,240.99

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

V.B



TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FECHA DE PRESENTACION:

12/AGOSTO/2022

FECHA DE INICIO:

17/AGOSTO/2022

CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026

**OBRA: REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE
COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA,
SINALOA**

FECHA DE TERMINO:

15/OCTUBRE/2022

PERIODO DE EJECUCION:

60 DIAS NATURALES

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: OE-01

ENJARRE FLOTEADO A BASE DE MORTERO HIDRAULICO ARENA 1:4, EN MUROS DE PROTECCION DE CISTERNAS, INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Unidad: m2

Cantidad: 85.4500

Precio Unitario: \$224.38

Total: \$19,173.27

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total \$
-------	-------------	--------	----------	----------------	----------

Material

MADERA3RA	MADERA DE PINO DE TERCERA EN DUELA DE 1" X 4"	pt	1.00000	\$15.18	\$ 15.18
Total de Material					\$ 15.18

Mano de obra

CUAD02	Cuadrilla No. 2 (1 Oficial albañil + 1 Ayudan	Jor	0.12500	\$1,032.13	\$129.02
01 AYUDANTE	Ayudante General	Jor	1.00000	\$342.12	\$342.12
02 OF ALBAÑIL	Oficial Albañil	Jor	1.00000	\$596.18	\$596.18
14 CABO	Mando intermedio	(%)mo	0.10000	\$938.30	\$93.83
				Suma	\$1,032.13
			Cantidad	0.12500	Total
					\$129.02
Total de Mano de obra					\$129.02

Herramienta

HERR	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$129.02	\$3.87
EQSEG	Equipo de seguridad	(%)mo	0.02000	\$129.02	\$2.58
Total de Herramienta					\$6.45

Auxiliar

MORTERO14	MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M3	0.02000	\$1,862.33	\$37.25
MORTERO	MORTERO EN SACOS DE 50 KG.	TON	0.37800	\$4048.78	\$1,530.44
AGUA	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.13000	\$9.56	\$1.24
ARENA	ARENA CRIBADA DE RIO	M3	1.20000	\$275.54	\$330.65
				Suma	\$1,862.33
			Cantidad	0.02000	Total
					\$37.25
Total de Auxiliar					\$37.25

Costo directo \$187.90

Indirectos de oficina 1.78 % \$3.34

Indirectos de campo 4.95 % \$9.30

Financiamiento 0.63 % \$1.18

Utilidad 12.06 % \$22.66

Cargos adicionales 0.00 % \$0.00

Otros porcentajes 0.00 % \$0.00

Total sobrecostos \$36.48

Precio Unitario \$224.38


ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82018
 R.F.C.
 TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
 DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	INSTALACION DE CISTERNA 1				



Elaboró

Autorizó

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
 SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	TINACOS				



Elaboró

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

Autorizó


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
 SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	IMPERMEABILIZACION				



Elaboró
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


Autorizó
ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
14	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE				



Elaboró

Autorizó

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
15	PINTURA DE REJA PARA VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU				



Elaboró

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
16	PINTURA DE PORTON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
17	PINTURA DE ESCALERAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU						



TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMD/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
18	LIMPIEZA DE TERRENO, DESYERBE O DESMONTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU				



Elaboró
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó
ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

FECHA: 15/10/2022

HOJA:

CONTRATISTA:

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018

R.F.C.

TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

						ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026				LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
	INSTALACION DE CISTERNA 1						



Elaboró

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizo

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR


FECHA: 15/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
11	TINACOS				



ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

FECHA: 15/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
13	IMPERMEABILIZACION				



ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
15	PINTURA DE REJA PARA VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO				



ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

				ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
16	PINTURA DE PORTON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU				
17	PINTURA DE ESCALERAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA				



Elaboró

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

FECHA: 15/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

						ESTIMACIÓN:	01
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-026				LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
18	LIMPIEZA DE TERRENO, DESYERBE O DESMONTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO						



ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR