@ UAdeO

ENIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIENT

CONTRATO NO. UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2023
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A.DEC. V.

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A.DEC. V.

NUMERO DEL REGISTRO DEL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA UADEO:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO FISCAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

TELEFONO;
DATOS DEL CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NUMERO DE PROCEDIMIENTO: UADEO0-008-2023
FECHA DE ADJUDICACION: 10 DE JULIO DE 2023
NUMERO DE CONTRATO UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023
FECHA DE CONTRATACION: 13 DE JULIO DE 2023 B
MONTO DEL CONTRATO: $ 5,400,000.00 N

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS, PROGRAMA

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA
GENERAL DE OBRA NO. 23203, FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2023, DE ACUERDO AL

Y/O OFICIO DE AUTORIZACION: OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS SAF-AGF-055/2023 DE FECHA 01/02/2023
OBRA PUBLICA

. (230085) CONSTRUCCION DE STA. ETAPA EDIFICIO "J' INCLUYE 4 AULAS,
DESCRIPCION: UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
GG BRI AV. UNIVERSIDAD S/N. FRACC. VILLA UNIVERSIDAD C.P. 81000, GUASAVE,

SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 14 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 170 DIAS NATURALES
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: $ 5,400,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (16%): $ 744,827.59

IMPORTE DEL ANTICIPO DE OBRA (35%):

$ 1,890,000.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:

$ 540,000.00

“"ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE

2023
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CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023
T EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 5. A. DEC. V.

G UAde

IRIVERSIDA D AUTONOMA DF CC

\
“LA UNIVERSIDAD" “EL CONTRATISTA"

M.C. JOS CASTILAO MARTINEZ
VICERRECTOR DE ADMINESTRACION Y/FINANZAS

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DEC. V.

ING. FREDDIE E
SUBDIRECTOR

O ARREDONDO TIRADO
BRA 'Y MANTENIMIENTO

***ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO, UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023

Pagina 2 de 18
Archivo: Direccidn de Construccién y Mantenimiento Versién 1




UAdeO CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023

INIVERSIBAD AL TONGMA DE OCCHY T EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DEC. V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ
RRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE ELﬂ
EPRESENTANTE LEGAL DE MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l. “LA UNIVERSIDAD"” declara que:

1.1. Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periédico Oficial
“El Estado de Sinaloa" Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucién
de Educacién Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propios.

I.2. Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante |a resolucién a su favor por parte de la H. Junta de Gobierno de la Universidad
Autonoma de Occidente, emitida el dia 12 de Diciembre de 2019, estando facultada para celebrar contratos y convenios
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccién VIl de la Ley
Orgénica de la Universidad Auténoma de Occidente.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucion, en Escritura publica numero 29,452 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta
y dos) Volumen C (centésimo), de fecha 24 de marzo de 2020 del protocolo a cargo del Notario Publico Nimero 160 (ciento
sesenta), Licenciado Manuel Guillermo Garcia Renddn, se faculta al M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, en su
calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra legitimado
para suscribir el presente.

1.4, Que requiere de la realizacién de la Obra Publica cuya descripcién se detalla en los anexos que se tienen aqul por
reproducidos como si a la letra se insertaren,

1.5. Para cubrir las erogaciones que se ceriven del presente contrato, los recursos son FAM 2023 y el monto seré cubierto
con dichos recursos, los cuales seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracién y Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacién por LICITACION PUBLICA
ESTATAL PRESENCIAL, con procedimiento UADEO-008-2023, de conformidad con el Articulo 39 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; procedimiento autorizado en Acta de
Sesion Ordinaria No. 08 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Auténoma de
Occidente, celebrada el dia 31 DE MAYO DE 2023.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, Ciudad de Los Mochis, municipio
de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1
. “EL CONTRATISTA” declara que:

I.1.- Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se acredita:
MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DEC. V.

I1.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes e y s. n'mero de registro patronal ante el Instituto Mexican
del Seguro Social es

X
n.3.- £ [N (- ccsignado como Representante Legal [de MICA SERVICIOS

CONSTRUCTIVOS, S. A. DEC. V.
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I.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas la demas disposiciones legales que
norman sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de
trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

IL.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla2.1.25
de la Resolucién Miscelénea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 DE DICIEMBRE 2022.

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucién, el presupuesto y
demés documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a Ia letra se
insertaren.

11.9. Seriala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en I1.4; por lo que, por ningun
motivo sefalaré para tales efectos, el domicilio en el cual se llevarén a cabo “LOS TRABAJOS”" materia de aste contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio sefialado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimientc o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente Instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. Declaran “LAS PARTES”
lIl.1 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y la capacidad legal que

ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD" requiere de “EL CONTRATISTA” la ejecucidén de "“LOS TRABAJOS”
relacionados con la obra publica relativos a:

MONTO DEL
NO. DE CONTRATO CONTRATO DESCRIPCION

(230085) CONSTRUCCION DE 5TA. ETAPA EDIFICIO "J" INCLUYE

UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023| $ 5,400,000.00 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.

Alos que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS", y éste se obliga a realizarlos totalmente y
a entera satisfaccién con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS" deberan ser realizados en:
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TNIVERSIDAD ALTONON DF GUCIDENT? EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DEC. V.

UNIDAD REGIONAL DIRECCION EDIFICIO

AV. UNIVERSIDAD S/N, FRACC. VILLA UNIVERSIDAD

GUASAVE C.P. 81000, GUASAVE, SINALOA. EDIFICIO "J"

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS".- “El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar "LOS
TRABAJOS" mencionados en la Clausula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA", en cada una de sus hojas y
aceptados por “LA UNIVERSIDAD”, asi como la convocatoria, forman parte del presente instrumento jurldico y vinculan
a “LAS PARTES"” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”", por la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, la cantidad de:

$ 744,827.59

| MONTO MO
" § 5,400,000.00

$4,655,172.41

(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS (SETECIENTOS CUARENTA Y (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)] VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.)

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo Indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de “LOS TRABAJOS” sera
de 170 DIAS NATURALES, obligdndose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos el dia 14 DE JULIO DE 2023 y a terminarios a
mas tardar el dia 30 DE DICIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso,
las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento juridico Iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA"
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de
derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD"” se obliga
entregar los oficios a “EL CONTRATISTA" para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS" objeto
del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “LOS
TRABAJOS", oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la cldusula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitadcora correspondiente asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberén ser remitidas a “LA
UNIVERSIDAD" por las instituciones a quienes por disposicién legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de proporcionar los oficios para el acceso al o los inmueble(s)
que motiva(n) “LOS TRABAJOS"” objeto del presente contrato, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y exclusivamente seré aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS",
lo que se formalizara mediante convenio.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante
permanente que acredite mediante Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de la Secretaria d
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UNIVERSIDAT) MITONOM A DF OCCIDENTE EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.

la designacidn del Superintendente, “EL. CONTRATISTA" contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del
conocimiento de “LA UNIVERSIDAD", del cambio en cuestién; “LA UNIVERSIDAD", se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato, en lo que concierne a recursos, son aportados mediante LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA
CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA NO. 23203, FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2023, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-AGF-055/2023 DE FECHA 01/02/2023, se hara contra la entrega de la
factura a nombre de este Ultimo, lo cual le sera indicado por “LA UNIVERSIDAD” a “EL CONTRATISTA" en la estimacién
que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- "LA UNIVERSIDAD"
entregara a "EL CONTRATISTA", un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato
para la ejecucion de "LOS TRABAJOS" materla de este instrumento, por la cantidad de $ 1,629,310.34 (UN MILLON
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.), més el 16% (dleciséis por ciento) por
concepto del impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $ 260,689.66 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.) determinandose un importe total de $ 1,890,000.00 (UN
MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales
contenidos en la proposicién de "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes al dia en que reciba el contrato, deberd presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “LA UNIVERSIDAD” ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el importe
del anticipo concedido el cual deberé ser puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la facha que para
inicio de los trabajos que se sefialen en las bases de la licitacién y en el contrato respectivo de conformidad de lo dispuesto
en los términos del articulo 71 y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA", siempre y cuando este Ultimo haya entregado satisfactoriamente a “LA
UNIVERSIDAD" la garantia correspondiente, previamente a la firma del contrato y en los términos y condiciones exigidos
en los requisitos del presente procedimiento. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

“LA UNIVERSIDAD", a traves del residente de obra y la supervision de abra con el objetoc de comprobar la debida
aplicacion del anticipo podré supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los
anticipos, conforme al programa de trabajo presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS", y los reportes de cumplimiento
de los programas de suministro de materlales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, de conformidad con el
articulo 71 y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal, la entrega del anticipo debera
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantfa correspondiente.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA" debera presentar al Area responsable de la ejecucién de “LOS
TRABAJOS" un Programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, se haran efectivas las fianzas
respectivas.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen gue “LOS TRABAJOS” objeto de este
contrato serén pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por perfodos, como maximo de 7 (siete) dias
habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades
de medicion y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Regidencia de Obra
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafiarse de la documentacion que acredite la procedencia del
pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren necesarios
para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD", por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en su caso rectificara la o
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su documentacion soporte, para lo cual contara con un
plazo de 08 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén 5 (cinco) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse éstas se resolveran e incorporarén en la siguiente estimacién
para que “LA UNIVERSIDAD" inicie su tramite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS" ejecutados se realizars a través de la Vicerrectoria de Administracién
y Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacian las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece la legislacién vigente en la materia para que le sean cublertas por “LA
UNIVERSIDAD", en un plazo no mayor de 15 (quince) dias héblles a partir de la fecha de autorizacién por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del Sistema de Pagos Electrénicos
Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en la carta de datos bancarios
y catalogo de beneficiarios, siendo el tinico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad de la informacion que
presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado. Si “EL
CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestarlo.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA”
presente |a o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion correspondiente se presentara en |a siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" ser4 el Unico respensable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que presente
para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta, no daré motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS TRABAJOS”, ya que “LA
UNIVERSIDAD" tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su
caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a "EL. CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente del tiempo en que
“LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en |a estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNIVERSIDAD”,

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimaci6n siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las
partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias econdmicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia de este contrato. El aumento o disminuclén correspondiente debera realizarse en estricto apego a lo sefialado
al procedimiento de ajustes de costos sefialados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a\os costos directos,
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Para su aplicacion seré conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato 0 en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd efectuada por “LA UNIVERSIDAD" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
Indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “LA UNIVERSIDAD”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “LA UNIVERSIDAD"” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o interacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utillizando los lineamientos y metodologla que expida el Banco de México.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNIVERSIDAD”
podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo
tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningln motive procederd a la sjecucion de trabajos que no estén contemplados en el Catélogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se aslente en bitacora la orden de ejecucion
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES" aceptan el uso obligatorio de la Bitdcora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacion entre “LAS PARTES”, en ésta se registrardn los asuntos o eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitacora,

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construcaion, designado
por “EL CONTRATISTA", fungiré como su representante en el sitio de ejecucion de la obra, y esta facultado para olr y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademds, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligéndose a aplicar la
informacion establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Construccién “EL CONTRATISTA”, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad
y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucién y de suministros, Incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad, Bitacora, convenios
y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de “LOS TRABAJOS' materia de este
contrato.

“LA UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de Construccion “EL
CONTRATISTA", y ésta tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato,
lo que podré acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES" convienen que “EL CONTRATISTA" sera el Unico
responsable de:

1. La ejecucion de “LOS TRABAJOS";

2. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asl como todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y medio ambiente, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefale
“LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
“EL CONTRATISTA";

3. Que los materiales, insumos y equipos gue se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes con las especificaciones
y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado
"catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion de todas y cada una de las
partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD"”;

4, Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de [
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de “LOS TRABAJOS” &
derecho a reclamar pago alguno por ello, nl modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado;

PaginaAs
Archivo: Direccion de Construccidn y Mantenimiento Versién 1




l ]Adeo CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023

IINTVERSIDATY SUTONOMA DE OCCIENTE EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 5. A. DEC. V.

5. Los defeclos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD" y/o a terceros;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento de su
entrega a “LA UNIVERSIDAD”;

7. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de “LOS TRABAJOS" objeto
de este contrato, los subcontratistas no tendrdn ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA
UNIVERSIDAD".

Iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de
“LA UNIVERSIDAD" en los términos de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA”, se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribuclon alguno por ello.

DECIMA QUINTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro
cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado
que le sera trasladado por “LA UNIVERSIDAD" en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones se le haga la
deduccion del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del Estado.

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicics
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaclonados
con las Misma del Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD", en los términos de la
Clausula Octava del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" presentara al "LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecido en la Adjudicacion del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiese
recibido copia de la adjudicacién, una péliza de fianza otorgada por una Institucién Mexicana, debidamente autorizada y a
satisfaccién de “LA UNIVERSIDAD”, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “EL. CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que més adelante se sefialan, no se
perfeccionard el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA UNIVERSIDAD" optaré por no formalizar dicho contrato y procedera de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza debera
ser otorgada por una institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA UNIVERSIDAD",
a su favor y entera satisfaccion.

Para los efeclos de los Articulos 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a respander de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubier
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sustituyendo la fianza vigente por ofra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ccultos, “LA UNIVERSIDAD", o comunicara
de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA", asi como a la Afianzadora respectiva. De no haber inconformidades por
parte de “LA UNIVERSIDAD" en el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelar la fianza por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”, a las Afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la flanza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado alglin convenio modificatorio, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el
endoso a la fianza en terminos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando
dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD", y se haya comunicado por escrito al
deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcidn total en caso de que “EL
CONTRATISTA" no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso
de defectos de construccion y responsabilidades derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD"; que se producirad solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del centrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 279, 280, 282, 283,
289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD”, podra declarar la rescision
administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las primas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD”, que asi
lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA UNIVERSIDAD"
en la forma y términos siguientes:

De Anticipo, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA UNIVERSIDAD”, en la fecha y lugar establecidos, una pdliza de
Fianza otorgada por Institucién Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de “LA UNIVERSIDAD" por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el Articulo 73, fraccion Il y 76 de
la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante péliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD” para garantizar el cumplimiento de todg
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del §
CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impussto al Valor Agregado, expedida por Institucion A

dio estipulado en |
2agora legalment;
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autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue
la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se perfeccionara sl contrato y por lo tanto, no
surtira efecto alguno.

El anticipo que "LA UNIVERSIDAD" otorga a “EL CONTRATISTA" corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccién 1l de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando "EL CONTRATISTA” haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La poliza de fianza de cumplimiento serd liberada por “LA UNIVERSIDAD"” para su cancelacién una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-
Al conciuir “L.OS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA" para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su recepcion formal, “El
CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios acultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Clvil para el Estado de Sinaloa, para lo cual
se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los mismos.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelard la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”, bajo las siguientes
condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA” podra retirar su
aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD" instruira por escrito lo procedente a
la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “LA UNIVERSIDAD"” la orden de
cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucién de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA”
en “LOS TRABAJOS" realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta clausula, “LA
UNIVERSIDAD" debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y nofificarlo
por escrito 2 “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “LA UNIVERSIDAD” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plaze mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD" para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantfa a que se refiere el presente
inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione
informacidn falsa, actie con dolo 0 mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor
a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES" acuerdan que durante la vigencia del contrato, se
aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ey por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS" por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS" que no
se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que deblid realizarse
a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancién economica equivalente al 5% (cinco por ciento) de
la diferencia de los importes de la obra que debié realizarse conforme a lo programado (1.P) menas el de la realmente
ejecutada al momento de la revisién (l.R\V.), multiplicado por el factor resultante de la division[de los digs de atraso
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente férmula: (1.P.-l.R.V) por 0.0p X FA.
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Al realizarse ¢l calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.
Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuardn varias comprobaciones
del avance de las obras y se aplicaran dos 0 més sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este
caso la sancion continuara incrementéndose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5%
(cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en |a fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividida entre treinta,

“LA UNIVERSIDAD" Verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajos mal
ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolversd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNIVERSIDAD”
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA", podré recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retencién,
solo si regulariza los tismpos de atraso conforme al programa de ejecucion convenido vigente.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS" .- “LA UNIVERSIDAD"” podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique
la terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad de ésta no podra
ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico facultado para autorizar la
suspensién, notificara a “EL. CONTRATISTA” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la
fecha de su iniclo y de la probable reanudacién de “LOS TRABAJOS”, asl como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento de la Contraloria Universitaria. En este caso el representante legal de “LA UNIVERSIDAD",
designaré a los servidores publicos que podréan ordenar la suspension.

No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS", el suminisiro deficiente del proveedor de materiales y equipo de
instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD", ésta pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con sl presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un Convenio Modificatorio, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS" derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
para “LAS PARTES"; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS
TRABAJOS" y la fecha de reinicio y terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de sjecucién establecido en el
contrato,

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA" se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD" a través de la Resldencia quien resolverd lo conducente. “EL CONTRATISTA” sdlo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaclones de emergencla en las que no sea posible esperar su autorizacién.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD" quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS" o conceptos sefialados en &l
parrafo anterior, éstos deberdn ser autorizados y registrados en la Bitdcora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catdlogo, se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el/€ontrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA" por cantidades o conceptos de tral adicionales a lo
previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, podra
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autorizarlos previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen @l
presupuesto autorizado en el contrato,

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES" convienen que dentro del presupuesto
autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la
formalizacién de convenios, como a continuacién se indica:

1. Por medificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccion en el
monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance
tecnolégico, de ingenierfa, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas especificaciones
representa la obtencién de mejores condiciones para ‘LA UNIVERSIDAD".

2. Cuando las medificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados,
“LA UNIVERSIDAD” a requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS", solicitara la
autorizacion a la Contraloria Universitaria para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados, y
determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Sera necesario
solicitar de manera justificada de la Contraloria Universitaria en los casos siguientes:

° Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecucion
originalmente pactado en el presente contrato;

. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se reduzcan en mas de un
veinticinca por ciento.

. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento juridico se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento,

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el porcentaje antes sefialado,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL. CONTRATISTA” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisidn de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme
al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las modificaciones se deberén sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte del contrato y por lo
tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalments;
tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomari en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se considerardn y administraran de manera
independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los
emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA" en la misma estimacion distinguiéndolos unos
de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacion correspondiente a la
garantfa de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez (ue se tengan determinadas las modificaciones al contrato, la suscripcién de o los
convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificdra por escrito a “LA .
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anexara los documentos que la soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra,

En las recepciones de “LOS TRABAJOS" objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto por los articulos
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA UNIVERSIDAD", esta procederd a su recepcién dentro de los 07
(siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Contraloria

Universitarla, la terminacién de los trabajos, e informaré la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima

conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibird los trabajos
levantando el acta correspondiente.

“LA UNIVERSIDAD", se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA" los frabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LLA UNIVERSIDAD", podra ejecutar recepclones parciales cuando a su juicio existleren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo
pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD", rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D)  Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD", recibira los trabajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en
cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con ‘LA UNIVERSIDAD", y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de un afio después de la recepcidn parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asl como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA", dicha fianza sera
sustituida por |a fianza que se establece en la Clausula Décima Sexta parrafo cuarto de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza que garantice todos y
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

Ademds el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director de la
Unidad Regional, Director de Construccion y Mantenimiento o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida y anexada
en original en la ultima estimacion de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos generales de
la obra, Fotografias desde el inicio hasta la terminacion, mismas que también se entregaran de manera impresa; de no
presentarse lo anteriormente sefialado, no se entendera por recibido los trabajos concluidos, observandose y aplicandose
para el caso lo expresado en el penulitimo pérrafo de la clausula sexta del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES" convienen en que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere
ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate
para la realizacion de "LOS TRABAJOS" objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerard a “LA UNIVERSIDAD” como patrén, ni sustituto, y “EL CONTRATISTA”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie,
que en su caso pudiera liegar a generarse.

“EL CONTRATISTA" se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacion de indole
social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA”
por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derephos y/bligaciones que

oral o de seguridad
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se deriven del presente contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS”
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, cuando menas
con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud deberd declarar “EL. CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
existir una cesion o gravamen anterior debera exprasarlo asl y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de quien pretende transferir
sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS
TRABAJOS” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar
el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD" de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin
responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan
la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien, no sea posibie
determinar la temporalidad de la suspension de “LOS TRABAJOS" a que se refiere la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del
presente contrato, en este ultimo caso “LA UNIVERSIDAD" se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con
15 (quince) dias habiles de anticipacion.

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminacion anticipada del contrato, ésta procederd a tomar inmediata posesion
de “LOS TRABAJOS" ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y documentacién generada, asi como del o los
producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse
las anotaclones correspondientes en la Bitdcora y “LA UNIVERSIDAD" levantara un acta circunstanciada en términos de
lo sefialado en articulo 85 la Ley de Obras Publicas y Serviclos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ante
la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS" ejecutados, asl como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 85 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “EL CONTRATISTA" procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Contraloria Universitaria

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA", debera obtener de la
autoridad judicial la declaracién correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD" se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA", a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “LOS
TRABAJOS", la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcion fisica de "LOS TRABAJOS",
en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD" se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas convencionales a que,
en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA", por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.

“LA UNIVERSIDAD" hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras
Publicas y Serviclos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica
de “LOS TRABAJOS".

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o blen, “EL CONTRATISTA” no acuda para su elaboracion
dentro del plazo sefalado, “LA UNIVERSIDAD" procederd a elaborar el finiquito, debienda comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias habiles para alegar lo que a su der
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por aceptado el finiquito por “EL CONT

ho corresponda, si
ISTA",

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD”, procedera a cuorir lop sgldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA".
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Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD" dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sean deducido
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicltara
su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDAD"”
procederd a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“LAS PARTES".

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES" convienen que “LA
UNIVERSIDAD” podra en cualguier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asl como, por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata
sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.,

Cuando “LA UNIVERSIDAD", determine rescindir el contrato, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del contrato dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

3 No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor.

4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de
participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el
atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de "LOS TRABAJOS" en e! plazo estipulado.

5. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS" objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacién previa por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacion previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

7. No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de goblerno que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA" no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiclones
establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados

y demés ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que en caso
de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento
de rescision administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a pariir de que “L.A UNIVERSIDAD" le netifique a “EL CONTRATISTA” por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que mativaron su determinacién de dar por
rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que
en un términe de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

2. Transcurrido el términc a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD" resolyera considerando |
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”".
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3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD”, debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dlas habiles siguientes a
lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD".

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato, se reprogramaran “LOS
TRABAJOS” una vez notificada la resolucidn correspondiente a “EL CONTRATISTA".

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “LA UNIVERSIDAD” se abstendra, como medida precautoria,
de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS" ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD?” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su integracién
la recepcion de “LOS TRABAJOS" que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescision del contrato, asl como los
equipos, materiales que se hubleran Instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de “LOS TRABAJOS" pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, seré independiente de las garantfas, penas convencionales y deméas
cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“LA UNIVERSIDAD" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del pro¢cedimiento de rescision “LA UNIVERSIDAD" procedera a tomar inmediata posesién de “LOS
TRABAJOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procedera a
suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacién en la misma, hasta en tanto se emita la
resolucion de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA" se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD" en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir
del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS
TRABAJOS".

“LA UNIVERSIDAD" y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldes derivados de la rescision con
el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .- LA UNIVERSIDAD" con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”, designara por
escrito al residente de obra quien desempefiaré las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a través de éste se darén al “EL CONTRATISTA", por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD",

La supervisién es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisidén. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con
posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS".

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
todos Ios trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la aplicacion del anticipo en la
compra de estos materiales.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIV
DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante |
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativgs, “EL CONTRATIST.
o “LA UNIVERSIDAD", podré salicitar la conciliacién ante la Contraloria Universitaria para dar sofucién de fa controversia
para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato, esto con relapién al giticulo 123, 124
y 122, de la Ley de Obras PUblicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinal
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“LAS PARTES" convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”,
los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de servicios de consultorias asesorias,
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA"

TRIGESIMA TERCERA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA” conviene
en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD", pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

“EL CONTRATISTA" asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de derechos de autor
y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente
contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas
de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacion, podran seguir el procedimiento de Inconformidad
ante la Contraloria Universitaria de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacién al procedimiento del
articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asf como a [o establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y supletoriamente al
Codigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y demas ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEXTA.- RENUNCIA Y ACEPTACION DE COMPETENCIAS .- Para la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, asl como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES" se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Cullacén, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro
que por razon de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente epteradas “LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la g4presion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros viciog de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinalog, a los 13 DE JULIO DE 2023.

“EL CONTRATISTA”

M.C. JOSE
VICERRECTORD INISTRACION Y FINANZAS

MICA SERVICIOS STRUCTIVOS, 8. A.DEC. V.
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ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO ING. FREDDIE E ARREDONDO TIRADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTEN|MIENTO SUBDIRECTORJDE/OBRA Y MANTENIMIENTO
Pdgina 18 de 18

Archivo: Direccion de Construccién y ManteRimiento Versién 1






