

Contratación



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
21253
FECHA DE EXPEDICIÓN
27/09/2023
CUENTA/CARGO
2113/1/000222/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1724 GARCIA CARRANZA DAVID
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 ADIC. AYTO-JAPAC 2023	28,100.72	28,100.72
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613019 - 123530000030000010000030000000					

Cargo	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 315 MM. DE DIÁMETRO (12") EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA ZONA HUMAYA, COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN	SUBTOTAL	28,100.72
		IVA	2,721.47
		TOTAL	30,822.19

Contrato: AYTO-JAPAC-2023-SC-002A

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

21254

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000222/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1724 GARCIA CARRANZA DAVID
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023090465

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	116.28	116.28
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 315 MM. DE DIÁMETRO (12") EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA ZONA HUMAYA, COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN

SUBTOTAL

116.28

IVA

0.00

TOTAL

116.28

ELABORO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2571 FACT.

537



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 29/09/2023 BUENO POR \$ 19,730.64
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 315 MM. DE DIÁMETRO (12") EN LA COLONIA
10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR DE LA ZONA HUMAYA, COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/06/2023 AL 22/07/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-002 A DE FECHA 18/04/2023

OBRA NORMAL	\$	28,100.72	
AMORT. ANTICIPO	\$	10,364.81	
SUBTOTAL	\$	17,735.91	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	2,837.75	
	\$		20,573.66
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
0.2% C.M.I.C			
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	843.02	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$		843.02
TOTAL	\$		19,730.64

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	4,374,770.30	\$ 4,345,156.55	\$ 28,100.72	\$ 4,373,257.27	\$ 1,513.03
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	699,963.25	\$ 695,225.05	\$ 4,496.12	\$ 699,721.16	\$ 242.06
TOTAL	5,074,733.55	\$ 5,040,381.60	\$ 32,596.84	\$ 5,072,978.43	\$ 1,755.11

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 1,531,169.61
AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 1,520,804.80
 ACTUAL \$ 10,364.81
 ACUMULADO \$ 1,531,169.61
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 1,775,156.75
 CUMPLIMIENTO \$ 507,473.36

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2571

FACTURA No-

537

SOLICITUD DE PAGO N°

66

FECHA:

29/SEPTIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **DAVID GARCIA CARRANZA**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 315 MM. DE DIÁMETRO (12")
EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD
SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE**

CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SC-002 A**

PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

SUBPROGRAMA: **03- CONSTRUCCION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **SECTOR DE LA ZONA HUMAYA, COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 315 MM. DE DIÁMETRO (12")
EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD
SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE**

CONCEPTO DEL PAGO: **ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL**

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			0.00	28,100.72	28,100.72
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	10,364.81	10,364.81
SUBTOTAL			0.00	17,735.91	17,735.91
16 % DE I.V.A			0.00	2,837.75	2,837.75
SUMA			0.00	20,573.66	20,573.66
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			0.00	843.02	843.02
TOTAL RETENCIONES:			0.00	843.02	843.02
IMPORTE NETO A PAGAR:				19,730.64	19,730.64
SON:			DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.		

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 537

Fecha: 27/Sep/2023 15:42:44

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

DAVID GARCIA CARRANZA

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

RFC: GACD8102079HA

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Culiacán Rosales

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DESARROLLO URBANO 3 RIOS Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad.S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-002 A ESTIMACION No. 02 ADICIONAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DE CONDUCCION DE 315 MM. DE DIAMETRO (12") EN LA COLONIA 10 DE ABRIL DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BULEVARD SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA ZONA HUMAYA. COL. 10 DE ABRIL, CULIACAN. IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$28,100.72 MENOS AMORTIZACION: \$10,364.81 SUMA: \$17,735.91 MAS 16% I.V.A.: \$2,837.75 SUBTOTAL: \$20,573.66 3% INSPECCION Y VIGILANCIA: \$843.02 SALDO LIQUIDADO: \$19,730.64	\$17,735.91	IVA, - Importe: 2837.75	\$17,735.91

Sello digital del CFDI

17n7THSGT6bUgy9iDvfhK7j1zPSp8h57JPxiATHCYYN9mpM6nu2ozUB53AU4heW3089QX5oGz0S7IQ+XANJqpLIPhaXlxDWyIVFJSxPdZgbxZzbJipZu0Wlb8scAtoYA+fgTZIDpUp
AsxEJ+4nPIDynp8T9F7mRz6E7Y4o5Rkz1KDW4oDC/W01ZEJUKNyGdKsIEBhUMLzPIDpEYzMGllHkk2jofodNYAPNN+WSdBO+zuwnp2bowxZFTleFPJSGD8pSwle1IJ8NCIR7xcv5HG
GndYc+OWn2neORd5u2b11Int del IVI lePn1RuvOXkwn7m1sSot219Caz

Total con letra:
diecinueve mil setecientos treinta Pesos 64/100 M.N.

Subtotal: \$17,735.91
I.E.P.S. \$0.00
IVA 16 %: \$2,837.75
3% de Insp de Obra \$843.02
Total: \$19,730.64



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504225644
Folio Fiscal: 234A4604-DE90-4038-A869-5B880BB05F19
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-09-27T16:42:48

Sello del SAT

mHB+5J+OEaUOxVegeJ1bYNkVZSYImKCzwXKDVEaHWn9uaTRIS0F/aA6DVIzBM+gSOdOizW0hK3nS0CEpIGWNjybEoloF/aYygTXxGGDmIUCh2ugo25bcPAU7Gr37r8E18uEVIAsoHnyC13uaC3GRvhwmyMZB03DHEx18iymOV5Qj9xNx4IdgDmykTiCLXNxxVDZGejUVBESpE01wKMT/2OYCwRn7z8VuNY5zTWV6liQW8Qik1AGe9kaKHJ5MP0PcVNIIMxQyzK4SaSUv7dIZXEUp9g5uJER9nzivUN1mv5DTKngKRNWxmEr7QI+Ps90lo84wpzsFmGucyHHg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1|234A4604-DE90-4038-A869-5B880BB05F19|2023-09-27T16:42:48|MAS0810247C0|I7n7THSGT6bUgy9IDvVhK7|1zPSp8h57JPdATHCYYN9mpM6nu2ozUB53AU4hcW3089QX5eG70S7IQ+XANJqptlPHafXixDWyIVFJSxPdZgbxZzbJpZu0Wib8scAtoYrYA+fgTZIOpUpAsxEJ+4nPiDymp8T9F7mRzbE7Y4o5Rkz1KDW4oDC/W01ZEJikNyGdKsIEBhUMLzPIDpEYzMpIiHkk2jofodNYAPNN+WSdBO+zuwn/p2bowxZFT1gFPJSGO8pSwiel1U8NCIR7xcw5HGgw4Xc+IQWg7psQBd5y2bfiJUmLdeUYIUe0efme18wxOXkvg7mJsjsqT2JRCg==|00001000000505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO.

REVISÓ.

AUTORIZÓ.

Vo.Bo.:

DAVID GARCIA CARRANZA
CONTRATISTA

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VEROUGO VALOEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. SORGE ROBERTO MONARTEZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD8102079HA	DAVID GARCIA CARRANZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
234A4604-DE90-4038-A869-5B880BB05F19	2023-09-27T15:42:44	2023-09-27T16:42:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$19,730.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

📧

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Mail

Recibidos

58

1-50 de 2.658

Chat

Destacados

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 537 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 ...



GARCIA CAR...



GARCIA CAR...



GARCIA CAR...

Spaces

Pospuestos

Enviados

Para: Facturación

JUAN AMADEO 817 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-6...



JUAN AMADEO ...



JUAN AMADEO ...

Meet

Borradores

Spam

Más

Para: ESMERALDA, Ylana :

Recibidos CANCELACION DE FACTURA A-1117 - RECIBIDO GRACIAS El jue, 28...

28:



28 ASTORA JUN...



28 ASTORA JUN...

Etiquetas

Para: ESMERALDA, Ylana :

Recibidos CANCELACION FACTURA A-1087. - RECIBIDO GRACIAS

28:



15 ASTORA JUN...



15 ASTORA JUN...

Para: Facturación

CAPUFE FCP10219707 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-6D-00 E...

28:




CAPUFE FCP10...



CAPUFE FCP10...

Handwritten signature



JAPAC

AGUA POTABLE PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN, SINALOA.

CONTROL INTERNO DE SUPERVISION DE OBRAS

Hoja: 1

ESTIMACIÓN Nº 02 ADICIONAL.

PERIODO DEL: 30 DE JUNIO DEL 2023 AL: 22 DE JULIO DEL 2023.

De: 1

LUGAR: COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN, SINALOA.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 315 MM. DE DIAMETRO (12") EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA ZONA HUMAYA, COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN.

CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA.

CONTRATO Nº: AYTO-JAPAC-2023-SC-002 A

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		ANTICIPO-AMORTIZACION		LIQUIDACION ESTIMACION No.	
ESTIMACIONES	IMPORTE	RETENCIONES	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	4,374,770.30	MONTO ANTICIPO SIN IVA	1,531,169.61	IMPORTE DE LA ESTIMACION	28,100.72
ESTIMACION No. 01 NORMAL	3,721,327.43	ESTIMACION No. 01 NORMAL	1,302,464.60	MENOS AMORTIZACION	10,364.81
ESTIMACION No. 01 ADICIONAL	271,855.79	ESTIMACION No. 01 ADICIONAL	95,149.53	SUMA	17,735.91
ESTIMACION No. 02 NORMAL	351,973.33	ESTIMACION No. 02 NORMAL	123,190.67	MAS 16% I. V. A.	2,837.75
ESTIMACION No. 02 ADICIONAL	28,100.72	ESTIMACION No. 02 ADICIONAL	10,364.81	SUBTOTAL	20,573.66
				3 % INSPECCION Y VIGILANCIA	843.02
				SALDO LIQUIDO	19,730.64

ELABORO:

David Garcia Carranza
David Garcia Carranza
Contratista

REVISO:

Ivan Ernesto Chan Ramirez
Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez
Residente de Obras JAPAC

AUTORIZO:

Luis Antonio Verdugo Valdez
Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Vo.Bo.:

Moises Soroc Monarez Felix
Ing. Moises Soroc Monarez Felix
Gerente de Obras JAPAC

DAVID GARCIA CARRANZA. CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES	HOJA	1
	DE	2

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES	
DE	2

ESTIMACIÓN:	02 ADICIONAL.	DEL:	30/06/2023	AL:	22/07/2023	IMPORTE:	\$ 28,100.72
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.						
CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-002 A							
PRESUPUESTO: \$ 4,374,770.30							

[illegible]

DAVID GARCIA CARRANZA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN:	02 ADICIONAL.	DEL:	30/06/2023	AL:	22/07/2023	IMPORTE:	\$ 28,100.72
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA						
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 315 MM. DE DIAMETRO (12") EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, DEL TANQUE CIMAS DEL HUMAYA AL BOULEVARD SANTA FE, PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA ZONA HUMAYA, COL. 10 DE ABRIL, CULIACAN.						
CONTRATISTA:	DAVID GARCIA CARRANZA						
CONTRATO N°:	AYTO-JAPAC-2023-SC-002 A						
PRESUPUESTO:	\$ 4,374,770.30						


PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
220310	ESTRUCTURAS							
	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5x13x26 CMS. EN 13 CMS. ESPESOR ASENTADO							
220312	CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3	M2	25.00	63.84	25.00	38.84	461.34	17,918.45
							TOTAL =	28,100.72

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Vo.Bo.:


C. David Garcia Carranza
Contratista

Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez
Residente de Obras JAPAC

Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez.
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Ing. Sorlee Moises Contreras Felix.
Gerente de Obras JAPAC